



PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN  
KECAMATAN PANEKAN  
TIM PENGELOLA KEGIATAN ( TPK )  
ALAMAT : JALAN RAYA TERUNG KM. 2 No. 4  
KODE POS 63352

**DOKUMEN PENGADAAN BARANG / JASA**

Nomor : 410 / 01 / 403.403.8 / 2021

Tanggal: 22 Februari 2021



KEGIATAN : PROYEK DANA DESA  
BIDANG : PEMBANGUNAN  
SUMBER DANA : DD ( DANA DESA )  
KODE REKENING :  
TAHUN ANGGARAN : 2021  
NAMA PEKERJAAN : PEMBANGUNAN SALURAN IRIGASI SIJEBLOK - SIKEPUH  
(PINTU KELUAR EMBUNG)

**PENGADAAN BARANG DAN JASA**

**LOKASI :**

**RT 01 RW 01 DESA TERUNG**

**BIAYA :**

**Rp. 31.265.000,00,- ( Tiga Puluh Satu Juta Dua Ratus Enam Puluh Lima Ribu rupiah ).**

**PELAKSANA / PENYEDIA BARANG**

**TOKO BANGUNAN  
BERGAS REJEKI**

**ALAMAT : RT 04 RW 01 DESA TERUNG KECAMATAN PANEKAN  
KABUPATEN MAGETAN**



PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN  
KECAMTAN PANEKAN  
KANTOR DESA TERUNG

Nomor : 410/01 /403.408.2/2021  
Lampiran : 1 Lembar  
Hal : Permintaan Penawaran

Terung, 22 Februari 2021  
Kepada:  
Yth. Pemilik Toko Bergas Rejeki  
Di

Tempat

Sehubungan dengan akan dilaksanakan kegiatan Proyek Dana Desa (DD) dimana di dalamnya terdapat pekerjaan Pembangunan Saluran Irigasi Sijeblok-Sikepuh ( Pintu Keluar Embung ) RT 01 RW 01, guna mendukung kegiatan tersebut diperlukan pengadaan Kebutuhan Bahan Material yang akan Kami beli dari Toko Saudara.

Adapun Jenis barang / jasa, volume dan spesifikasi teknis yang kami perlukan adalah sebagai berikut:

No	Jenis Barang/Jasa	Volume	Satuan	Harga (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	Semen Bima	347	Zak		
2	Pasir Pasang	48	M3		
3	Pasir Beton	2	M3		
4	Koral 2-3 cm	2	M3		
5	Benang	4	Rol		
6	Ember	7	Buah		
7	Paku	1	Kg		
8	Bambu	5	Btng		

Sebagai persyaratan teknis bersama dengan ini kami lampirkan:

1. Spesifikasi Teknis;
2. Waktu Pelaksanaan Pekerjaan;
3. Formulir surat pernyataan kebenaran usaha.

Maka apabila saudara berminat dan bersedia melaksanakan pekerjaan tersebut, diminta segera mengajukan surat penawaran harga.

Surat penawaran dialamatkan kepada Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) pekerjaan Pembangunan Saluran Irigasi Sijeblok-Sikepuh RT 01 RW 01. Pengadaan Kebutuhan bahan material dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Surat penawaran dibuat rangkap 1(satu) asli bermaterai Rp 10.000,00 dan harus sudah kami terima tanggal 23 Februari 2021
2. Surat penawaran dilampiri:
  - a. Daftar penawaran harga / Rincian Anggaran Biaya termasuk pajak;
  - b. Waktu Pelaksanaan;
  - c. Surat Pernyataan Kebenaran Usaha;
  - d. Foto copy Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) / Ijin Usaha lainnya; dan
  - e. Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Demikian Permintaan Penawaran ini kami sampaikan atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

Mengetahui  
Pelaksana Kegiatan Anggaran  
Pembangunan Saluran Irigasi Sijeblok-  
Sikepuh (Pintu Keluar Embung)



KUSBIYANTO

Dikirim Oleh  
Tim Pelaksana Kegiatan (TPK)  
Pembangunan Saluran Irigasi Sijeblok-Sikepuh  
(Pintu Keluar Embung)



SUBINI

LAMPIRAN SURAT PERMINTAAN PENAWARAN

No	Jenis Barang/Jasa	Volume	Satuan	Spesifikasi Teknis
1	Semen Bima	347	Zak	
2	Pasir Pasang	48	M3	
3	Pasir Beton	2	M3	
4	Koral 2-3 cm	2	M3	
5	Benang	4	Rol	
6	Ember	7	Buah	
7	Paku	1	Kg	
8	Bambu	5	Btng	

# TOKO BANGUNAN BERGAS REJEKI

Desa Terung RT 04 RW 01 Kec. Panekan Kab. Magetan

Nomor  
Lampiran  
Hal

005/BR/001/2021  
1 Lembar  
Penawaran Harga

Terung, 23 Februari 2021

Kepada :

Yth. Tim Pelaksana Kegiatan  
Pembangunan Saluran Irigasi Sijeblok-  
Sikepuh (Pintu keluar Embung)  
RT 01 RW 01  
Di Desa Terung

Menanggapi Permintaan Penawaran dari Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Pekerjaan Pembangunan Saluran Irigasi Sijeblok-Sikepuh (Pintu Keluar Embung) RT 01 RW 01 pengadaan Kebutuhan bahan Material Nomor 401/01/403.408.2/2021 tanggal 22 Februari 2021 hal permintaan penawaran, maka bersama ini kami mengajukan penawaran harga untuk melaksanakan pekerjaan tersebut.

Adapun harga penawaran yang kami ajukan adalah sebesar **Rp. 33.309.000,00 (Tiga Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Sembilan Ribu rupiah)** dengan rincian sebagai mana terlampir.

Sesuai dengan persyaratan yang diminta bersama ini kami sampaikan:

1. Daftar penawaran harga / Rincian Anggaran Biaya termasuk pajak;
2. Waktu Pelaksanaan;
3. Surat Pernyataan Kebenaran Usaha;
4. Foto copy Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP); dan
5. Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Demikian surat penawaran harga kami buat untuk menjadikan periksa.

Direktur/Pimpinan/Pemilik  
Toko Bangunan Bergas Rejeki

  
TOKO BEST  
BERGAS REJEKI  
Jl. ...  
No. ...  
**SUYANTO**

LAMPIRAN SURAT PENAWARAN

Daftar Penawaran Harga / Rincian Anggaran Biaya Termasuk Pajak :

No	Jenis Barang/Jasa	Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
1	Semen Bima	347	Zak	46.000,00	15.962.000,00
2	Pasir Pasang	48	M3	251.000,00	12.299.000,00
3	Pasir Beton	2	M3	426.000,00	852.000,00
4	Koral 2-3 cm	2	M3	280.000,00	560.000,00
5	Benang	4	Rol	6.000,00	24.000,00
6	Ember	7	Buah	10.500,00	73.500,00
7	Paku	1	Kg	18.000,00	18.000,00
8	Bambu	5	Btng	17.000,00	85.000,00
<b>JUMLAH TOTAL</b>					<b>29.873.500,00</b>
<b>Terbilang : #Dua Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Rupiah#</b>					

Direktur/Pimpinan/Pemilik  
Toko Bangunan **BEKAS REJEKI**  
 **BEKAS REJEKI**  
Pusat Perdagangan No. 2  
Jl. K. A. Y. P. S. No. 1  
Kec. K. A. Y. P. S. Kota Palembang  
No. Telp. 0311 336 336, Faks. 0311 336 336

SUYANTO

# TOKO BANGUNAN BERGAS REJEKI

Desa Terung RT 04 RW 01 Kec. Panekan Kab. Magetan

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :


Nama : SUYANTO  
Jabatan : Pemilik Toko  
Perusahaan : UD. BERGAS REJEKI  
Alamat Perusahaan : Bedak Pasar Wotan No.3, Ds. Widorokandang  
Ijin Usaha : Perdagangan eceran khusus barang dan bahan bangunan, cat dan kaca di toko (4752)  
No Tlp/Fax/HP : 081243892102 / 085856383583

Dengan ini menyatakan bahwa kantor perusahaan beralamat/berdomisili sebagaimana yang telah kami nyatakan di atas adalah benar adanya sesuai fakta dilapangan dan dokumen legalitas perusahaan kami.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Apabila dikemudian hari Surat Pernyataan ini tidak benar dan/atau ada pemalsuan, maka perusahaan yang kami wakili tersebut diatas bersedia dikenakan sanksi berupa sanksi administratif, sanksi pencabutan SIUP/Ijin Usaha yang lain, gugatan secara perdata dan/atau sanksi lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Direktur/Pimpinan/Pemilik  
Toko Bangunan Bergas Rejeki  
Desa Terung RT 04 RW 01  
Kec. Panekan Kab. Magetan  
Hp. 035 856 383 583 - 082 143 892 102

SUYANTO



PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN  
**KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU**  
 Jl. Pahlawan No. 5, Telp. (0351) 881321 Kode pos: 63310  
 Website : [www.kppi.magetan.kab.go.id](http://www.kppi.magetan.kab.go.id) / Email : [kppi@magetan.go.id](mailto:kppi@magetan.go.id)  
**M A G E T A N**

P-1

**SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP)**

**NOMOR : 242/13.14/403.210/SIUP.KV/2016**

NAMA PERUSAHAAN	UD. BERGAS REJEKI		
NAMA PENANGGUNG JAWAB JABATAN	SUYANTO Pemilik		
ALAMAT PERUSAHAAN	Bedak Pasar Wotan No.03, Ds. Wicorokandang Kec. Panekan, Kab. Magetan		
NOMOR TELEPON	082143882102 / 085658383583	FAX :-	
MODAL DAN KEKAYAAN BERSIH PERUSAHAAN TIDAK TERMASUK TANAH DAN BANGUNAN)	Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah)		
KELEMBAGAAN	Pengecer		
KEGIATAN USAHA (KBLI)	PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS SARANG DAN BAHAN BANGUNAN, CAT DAN KACA DI TOKO ( 4752 )		
BARANG/JASA DAGANGAN UTAMA	Bahan Bangunan		
SURAT INI BERLAKU UNTUK MELAKUKAN KEGIATAN USAHA PERDAGANGAN DISELURUH DAERAH KABUPATEN MAGETAN, SELAMA PERUSAHAAN, MASIH MENJALANKAN USAHANYA DAN WAJIB DIDAFTAR ULANG SETIAP 5 (LIMA) TAHUN SEKALI, SELAMBAT - LAMBATNYA ANGKAL 05 Mei 2021			




Di Keluarkan di  
Pada Tanggal

M A G E T A N  
03 Mei 2016

An. BUPATI MAGETAN  
 KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU  
 KABUPATEN MAGETAN

**JOKO TRIHONO, S.Sos, M.Si**  
 Pembina  
 NIP. 19730416 199303 1 007






NPWP: 36.488.028.7-448.000  
NAMA: SUTANTO

DI TERIMA DI 104 10 2011 TERIMA PANGGILAN KARTU  
JAKA TANGGAL

TERIMA TANGGAL: 10-10-2011  
MOMENTUM: 1011



**PERHATIAN**

- Kartu ini harap disimpan baik-baik dan jangan hilang, agar dapat dipakai ke Kantor Pelayanan Pajak setempat.
- DiPWP akan mengamankan data ini berdasarkan undang-undang perpajakan.
- Untuk hal-hal Pajak pribadi lainnya, supaya melalui surat ke Kantor Pelayanan Pajak sesuai dengan Kantor Pelayanan Pajak Anda.

[www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)

**BERSAMA ANDA MEMBANGUN BANGSA**



EMERINTAH KABUPATEN MAGETAN  
KECAMTAN PANEKAN  
KANTOR DESA TERUNG

Jln. Raya Terung KM.2 No. 4 Kode Pos 63352

Terung, 23 Februari 2021

Nomor : 410/01/403.408.2/2021  
Lampiran : 1 Lembar  
Hal : Permintaan Penawaran

Kepada:  
Yth. Pemilik Toko Bergas Rejeki  
Di

Tempat


Menanggapi surat penawaran harga saudara Nomor : 005/BR/01/2021 tanggal : 2 Maret 2021 hal : Penawaran Harga untuk pekerjaan pengadaan Kebutuhan bahan material, bersama ini kami sampaikan hal – hal sebagai berikut:

1. Setelah menerima dan mempelajari isi surat penawaran harga Saudara pada prinsipnya kami tidak berkeberatan, tetapi berdasarkan harga penawaran yang Saudara ajukan kami perlu melakukan negosiasi harga.
2. Untuk keperluan dimaksud kami mengharap kehadiran Saudara besok pada:


Hari : Rabu  
Tanggal : 24 Februari 2021  
Jam : 09.00 WIB  
Tempat : Kantor Desa Terung  
Acara : Negosiasi Harga

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Mengetahui  
Kasi/Kaur Keuangan  
Selaku Pelaksana Kegiatan Anggaran  
Pembangunan Saluran Irigasi Sijeblok-  
Sikepuh (Pintu Keluar Embung) RT 01  
RW 01

  
KUSBIYANTO

Dikirim Oleh  
Tim Pelaksana Kegiatan (TPK)  
Pembangunan Saluran Irigasi Sijeblok-  
Sikepuh (Pintu Keluar Embung) RT 01  
RW 01

  
SUBINI

**BERITA ACARA HASIL NEGOSIASI HARGA**

Nomor : 401/01/403.408.2/2021

Tanggal : 24 Februari 2021

PEKERJAAN : Pembangunan Saluran Irigasi Sijeblok-Sikepuh (Pintu Keluar Embung)  
RT 01 RW 01

Pada hari ini Rabu tanggal Dua puluh Empat bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu dengan mengambil tempat di Kantor desa Terung, kami yang bertanda tangan di bawah ini telah melakukan Negosiasi (TawarMenawar) Harga atas pekerjaan pengadaan Kebutuhan bahan material.

Rapat dipimpin oleh Ketua Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dengan pihak Penyedia Barang/Jasa dari Toko Bangunan Bergas Rejeki pada saat negosiasi harga pihak penyedia jasa yang dihadiri / diwakili oleh Sdr SUYANTO menyatakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pihak penyedia Barang/Jasa dari Toko Bangunan Bergas Rejeki menyatakan telah menerima semua berkas yang berkaitan dengan proses Permintaan Penawaran pekerjaan pengadaan Kebutuhan bahan material.
2. Bahwa pihak penyedia Barang/Jasa dari Toko Bangunan Bergas Rejeki menyambut baik dan mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang telah diberikan selama ini dan semoga kerjasama yang telah berjalan dapat dilanjutkan.

Adapun mengenai pengajuan penawaran untuk melaksanakan kegiatan tersebut disampaikan sebagai berikut:

- a. Besarnya jumlah penawaran harga yang diajukan oleh Penyedia Barang/Jasa dari Toko Bangunan Bergas Rejeki adalah sebesar **Rp. 31.265.000,00** (*Tiga Puluh Satu Juta Dua Ratus Enam Puluh Lima Ribu rupiah*) termasuk pajak;
- b. Adapun mengenai rincian dari jumlah penawaran tersebut dapat dilihat secara rinci dalam surat penawaran harga penyedia;
- c. Setelah dilakukan beberapa pembicaraan baik menyangkut negosiasi serta beberapa klarifikasi maka kedua belah pihak secara bersama-sama telah menyepakati pengurangan atas penawaran yang diajukan penyedia Barang/Jasa dari Toko Bangunan Bergas Rejeki sebesar **Rp. 33.309.000,00** (*Tiga Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Sembilan Ribu rupiah*) menjadi sebesar **Rp. 31.265.000,00** (*Tiga Puluh Satu Juta Dua Ratus Enam Puluh Lima Ribu rupiah*) termasuk beban pajak dan bea materai yang harus dibayar penyedia Barang/Jasa dari Toko Bangunan Bergas Rejeki dan hasil kesepakatan ini terlampir sebagaimana rincian sebagai berikut:

No	Jenis Barang/Jasa	Vol	Sat	Harga Penawaran (Rp.)	Jumlah Harga Penawaran (Rp.)	Harga Negosiasi Riil (Rp)	Jumlah Harga Negosiasi (Rp)
1	Semen Bima	347	Zak	46.000,00	15.962.000,00	45.000,00	15.615.000,00
2	Pasir Pasang	48	M3	251.000,00	12.048.000,00	225.000,00	11.025.000,00
3	Pasir Beton	2	M3	426.000,00	852.000,00	375.000,00	750.000,00
4	Koral 2-3 cm	2	M3	280.000,00	560.000,00	231.250,00	462.500,00
5	Benang	4	Rol	6.000,00	24.000,00	5.000,00	20.000,00
6	Ember	7	Buah	10.500,00	73.500,00	10.000,00	70.000,00
7	Paku	1	Kg	18.000,00	18.000,00	17.500,00	17.500,00
8	Bambu	5	Btng	17.000,00	85.000,00	16.000,00	80.000,00
					<b>29.873.500,00</b>		<b>28.040.000,00</b>
<b>PPN 1,5 %</b>					<b>448.102,50</b>		<b>420.600,00</b>
<b>PPh 10 %</b>					<b>2.987.350,00</b>		<b>2.804.000,00</b>
<b>Total Harga Negosiasi</b>					<b>33.308.952,50</b>		<b>31.264.600,00</b>
<b>Di bulatkan</b>					<b>33.309.000,00</b>		<b>31.265.000,00</b>

- d. Selanjutnya masing-masing pihak bersepakat untuk menuangkan proses Permintaan Penawaran ini dalam bentuk pembelian berupa setruk/nota/kuitansi, ataupun Surat perjanjian atas nama Kasi/Kaur keuangan sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran dengan Penyedia.

Demikian Berita Acara Negosiasi ini dibuat rangkap 2 (dua) dan mempunyai kekuatan hokum yang sama untuk dipertanggung jawabkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Direktur/Pimpinan/Pemilik  
Toko Bangunan Bergas Rejeki  
 **TOKO BESI**  
 **BERGAS REJEKI**  
Pasar Widorokandang No.3  
Magetan  
Hp. 085 955 383 583 - 082 143 892 102



SUYANTO

Tim Pelaksana Kegiatan (TPK)  
Pembangunan Saluran Irigasi Sijeblok-Sikepuh (Pintu  
Keluar Embung) RT 01 RW 01

SUBINI

**BERITA ACARA PEMERIKSAAN HASIL PEKERJAAN**

Nomor : 410/01/403.408.2/2021

Tanggal : 7 April 2021

PEKERJAAN : Pembangunan Saluran Irigasi Sijeblok-Sikepuh (Pintu Keluar Embung)  
RT 01 RW 01

Pada hari ini selasa tanggal tiga puluh bulan Februari tahun dua ribu dua puluh satu dengan mengambil tempat di Kantor desa Terung, kami yang bertan datangan dibawah ini:

No	Nama	Jabatan
1.	KUSBIYANTO	PKA
2.	SUBINI	Ketua TPK
3.	AKHMAD YANI WAHYU A.	Sekretaris TPK
4.	SUKARDI	Anggota TPK
5.	KEVIN LAROIBA EKO S.	Anggota TPK
6.	SUKESI	Anggota TPK
7.	SUYANTO	Direktur/Pimpinan/Pemilik Toko Bangunan Bergas Rejeki.






Berdasarkan Keputusan Kepala Desa Terung Nomor : 188 / 21 / Kept / 403.408.2/2021 tanggal : 16 Januari 2021 tentang : Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dan Pekerjaan : pengadaan Kebutuhan bahan material:

- I. Telah secara bersama-sama antara TPK dan Penyedia melakukan pemeriksaan atas hasil pelaksanaan pekerjaan pengadaan Kebutuhan bahan material yang telah dikerjakan oleh PKA KUSBIYANTO dengan penyedia barang Toko bangunan BERGAS REJEKI.
- II. Hasil pemeriksaan tersebut adalah sebagai berikut :
  - 1) Bahwa pelaksanaan pekerjaan telah dikerjakan sesuai spesifikasi teknis dengan baik sebagaimana yang tertuang dalam RAB
  - 2) Pelaksanaan pekerjaan telah mencapai kemajuan hasil pekerjaan sebesar 100 % ( seratus persen).
- III. Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut maka pekerjaan dapat diterima.


Demikian Berita Acara ini dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dipertanggung jawabkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penyedia  
Direktur Perencanaan, **AGAS BESI**  
**TOKO BESI BERGAS DEJEKI**  
  
Jl. ...  
No. ...  
**SUYANTO**

Tim Pelaksana Kegiatan Pembangunan Saluran dan Talud  
Irigasi Sipete RT 01 RW 02

1. SUBINI 
2. AKHMAD YANI W.A. 
3. SUKARDI 
4. KEVIN LAROIBA E.S. 
5. SUKESI 

Menyetujui Kasi/Kaur Keuangan selaku  
Pelaksana Kegiatan Anggaran

  
**KUSBIYANTO**

## SURAT PERJANJIAN

Nomor : 401/01/403.408.2/2021

Tanggal : 25 Februari 2021

PEKERJAAN: Pembangunan Saluran Irigasi Sijeblok-Sikepuh (Pintu Keluar Embung) RT 01 RW 01

Pada hari ini Kamis tanggal Dua Puluh Lima bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu bertempat di Kantor Desa Terung, kami yang bertanda tangan di bawah ini

I. Nama : KUSBIYANTO  
Jabatan : Kasir Kasir Keuangan selaku Pelaksana Kegiatan Anggaran  
Alamat : Desa Terung RT 04 RW 02 Kec. Panekan Kab. Magetan  
Selaku Pelaksana Kegiatan Anggaran, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

II. Nama : SUYANTO  
Jabatan : Direktur/Pimpinan/Pemilik Toko Bergas Rejeki  
Alamat : Desa Terung RT 04 RW 01 Kec. Panekan Kab. Magetan  
Selaku Penyedia, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Untuk selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA disebut PARA PIHAK.

Sehingga PARA PIHAK telah sepakat dan setuju untuk mengadakan perjanjian, dengan ketentuan sebagai berikut

### Pasal 1

#### RUANG LINGKUP PEKERJAAN

Ruang lingkup pekerjaan dalam perjanjian ini adalah pengadaan Kebutuhan Bahan Material untuk kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pedesaan dimana di dalamnya terdapat pekerjaan Pembangunan Saluran Irigasi Sijeblok-Sikepuh (Pintu Keluar Embung) RT 01 RW 01.

### Pasal 2

#### NILAI PEKERJAAN

Nilai pekerjaan yang disepakati untuk penyelesaian pekerjaan dalam perjanjian ini adalah sebesar Rp. 11.265.000,00.- ( Tiga Puluh Satu Juta Dua Ratus Enam Puluh Lima Ribu rupiah ), termasuk pajak.

### Pasal 3

#### HAK DAN KEWAJIBAN

- 1) PIHAK PERTAMA berhak menerima hasil pekerjaan tepat pada waktunya.
- 2) PIHAK PERTAMA berkewajiban membayar biaya penyelesaian pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- 3) PIHAK KEDUA berhak atas pembayaran untuk penyelesaian pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- 4) PIHAK KEDUA berkewajiban menyerahkan hasil pekerjaan tepat pada waktunya.

### Pasal 4

#### JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN

Jangka waktu untuk menyelesaikan pekerjaan adalah tiga puluh lima hari mulai tanggal satu Maret dua ribu dua puluh satu sampai dengan sepuluh April dua ribu dua puluh satu sehingga pekerjaan harus selesai dan diserahkan pada tanggal sebelas April dua ribu dua puluh satu.

Pasal 5  
PEMBAYARAN PEKERJAAN

- 1) Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PIHAK PERTAMA KUSBIYANTO, dengan ketentuan:
  - a. PIHAK KEDUA telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan.
  - b. Pembayaran harus dipotong denda (apabila ada), dan pajak.
- 2) Pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) dan Berita Acara Serah Terima ditandatangani.
- 3) PIHAK PERTAMA KUSBIYANTO dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pengajuan permintaan pembayaran dari PIHAK KEDUA harus sudah mengajukan surat permintaan pembayaran kepada SUYANTO.
- 4) Bila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi alasan untuk menunda pembayaran. PIHAK PERTAMA KUSBIYANTO dapat meminta PIHAK KEDUA untuk menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal yang sedang menjadi perselisihan.

Pasal 6  
PERUBAHAN SURAT PERJANJIAN

- 1) Surat Perjanjian hanya dapat diubah melalui Perubahan Surat Perjanjian (Addendum Surat Perjanjian) dengan persetujuan Kepala Desa.
- 2) Perubahan Surat Perjanjian dapat dilakukan dalam hal:
  - a. Terjadi keadaan Kahar, atau
  - b. Terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis/KAK.
- 3) Dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis/KAK sebagaimana dimaksud pada ayat 2) huruf b pada pasal ini, PIHAK PERTAMA bersama PIHAK KEDUA melakukan perubahan surat perjanjian yang meliputi perubahan:
  - a. Spesifikasi Teknis sesuai dengan kondisi lapangan;
  - b. Menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam Surat Perjanjian;
  - c. Mengubah jadwal pelaksanaan pekerjaan.
- 4) Untuk kepentingan perubahan Surat Perjanjian, PIHAK PERTAMA dapat meminta pertimbangan dari Tim Teknis (apabila ada).
- 5) Dalam hal perubahan surat perjanjian memerlukan perubahan anggaran, PIHAK PERTAMA dapat melakukan perubahan surat perjanjian setelah dilakukan penyesuaian dokumen anggaran.
- 6) Penyesuaian dokumen anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat 5) pada pasal ini harus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan keuangan desa.

Pasal 7  
FORCE MAJURE

- 1) Yang dimaksud dengan force majeure adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kemampuan PARA PIHAK yang tidak dapat diperhitungkan sebelumnya.
- 2) Apabila terjadi keadaan force majeure sebagaimana dimaksud ayat 1) pasal ini, maka PARA PIHAK terbebas dari kewajiban yang harus dilaksanakan.

Pasal 8  
PEMUTUSAN SURAT PERJANJIAN

- 1) PIHAK PERTAMA secara sepihak dapat melakukan pemutusan Surat Perjanjian apabila:



- Waktu keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat kesalahan PIHAK KEDUA sudah melampaui 30 hari kalender, dan
- PIHAK KEDUA lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA.
- Apabila PIHAK KEDUA terbukti melakukan Korupsi Kolusi Nepotisme, kecurangan dan/atau pelanggaran dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang.

Pasal 9  
SANKSI

Apabila penyelesaian pekerjaan melebihi batas waktu yang disepakati maka PIHAK KEDUA harus membayar denda sebesar 1 % per hari dari nilai pekerjaan sesuai Surat perjanjian dengan nominal sebesar  $1\% \times \text{Rp } 31.265.000,00 = \text{Rp } 312.650,00$  (Tiga Ratus Dua Belas Ribu Enam Ratus Lima Puluh Rupiah).

Pasal 10  
SERAH TERIMA PEKERJAAN

- Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen), PIHAK KEDUA mengajukan permintaan secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA untuk penyerahan pekerjaan;
- Sebelum dilakukan serah terima, PIHAK PERTAMA melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan;
- PIHAK PERTAMA dalam melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan dibantu oleh Tim Pengelola Pekerjaan (TPK) dan tim teknis (apabila ada);
- Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, PIHAK KEDUA wajib memperbaiki/menyelesaikannya, atas perintah PIHAK PERTAMA;
- PIHAK PERTAMA menerima hasil pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Surat Perjanjian;
- Pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus persen) dari biaya sesuai Surat Perjanjian setelah pekerjaan selesai.

Pasal 11  
KETENTUAN PENUTUP

Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PIHAK KEDUA

*[Handwritten Signature]*  
**TOKO BESI**  
**BERGAS REJEKI**  
Pusat Perdagangan & Jasa 3 Tingkat  
 No. 102A 200 200  
 Blok (021) 102000

SUYANTO

PIHAK PERTAMA

*[Handwritten Signature]*

KUSBIYANTO

Mengetahui  
 Kepala Desa Terung  
 Selaku Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa



*[Handwritten Signature]*  
SUWARNO, S.Sos

BERITA ACARA SERAH TERIMA HASIL PEKERJAAN

Nomor : 401/01/403.408.2/2021  
Tanggal : 9 April 2021

PEKERJAAN : Pembangunan Saluran Irigasi Sijeblok-Sikepuh (Pintu Keluar Embung) RT 01 RW 01

Pada hari ini jumat tanggal sembilan bulan april tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu bertempat di Kantor Desa Terung, telah dilaksanakan serah terima hasil pekerjaan pembangunan saluran irigasi sijeblok-sikepuh (pintu keluar embung) antara :

- I. Nama : KUSBIYANTO
- Jabatan : Kasi/Kaur Keuangan selaku Pelaksana Kegiatan Anggaran
- Alamat : Desa Terung RT 04 RW 02 Kec. Panekan Kab. Magetan
- Selaku Pelaksana Kegiatan Anggaran, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
- II. Nama : SUYANTO
- Jabatan : Direktur/Pimpinan Pemilik Toko Bangunan Bergas Rejeki
- Alamat : Desa Terung RT 04 RW 01 Kec. Panekan Kab. Magetan
- Selaku Penyedia, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK KEDUA menyatakan bahwa telah memeriksa dan menerima hasil pekerjaan pengadaan pembangunan saluran irigasi sijeblok-sikepuh (pintu keluar embung) RT 01 RW 01 yang dikerjakan oleh PIHAK KEDUA, sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan, dalam keadaan baik dan sesuai dengan Surat Perjanjian Nomor 401/01/403.408.2/2021 Tanggal 25 Februari 2021

PIHAK KEDUA menyerahkan kepada PIHAK PERTAMA dan PIHAK PERTAMA menerima dari PIHAK KEDUA seluruh hasil pekerjaan pengadaan pembangunan saluran sijeblok-sikepuh (pintu keluar embung) dalam keadaan baik.

Demikian Berita Acara ini dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PIHAK KEDUA  
**KO BESI**  
**BERGAS REJEKI**  
Jl. ...  
...  
  
SUYANTO

PIHAK PERTAMA  
  
KUSBIYANTO

Mengetahui  
Kepala Desa Terung  
Selaku Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa  
  
  
SUWARNO, S.Sos

**BERITA ACARA PEMBAYARAN KE SATU**

Nomor : 401/01/403.408.2/2021

Tanggal : 10 Maret 2021

Pada hari ini Rabu tanggal sepuluh bulan maret tahun dua ribu dua puluh satu bertempat di Kantor Desa Terung telah dilaksanakan pembayaran atas pekerjaan pengadaan pembangunan saluran sijebluk-sikepuh saluran pintu keluar embung) antara :

- i. Nama : KUSBIYANTO
- Jabatan : Kasi/Kaur Keuangan selaku Pelaksana Kegiatan Anggaran
- Alamat : Desa Terung RT 04 RW 02 Kec. Panekan Kab. Magetan
- Selaku Pelaksana Kegiatan Anggaran, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
- ii. Nama : SUYANTO
- Jabatan : Direktur/Pimpinan/Pemilik Toko Bangunan Bergas Rejeki
- Alamat : Desa Terung RT 04 RW 01 Kec. Panekan Kab. Magetan
- Selaku Penyedia, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berdasarkan Surat Perjanjian Nomor : 401/01/403.408.2/2021 tanggal : 25 Februari 2021 Pasal : 5 ayat 4 atas pekerjaan pengadaan pembangunan saluran irigasi sijebluk-sikepuh (pintu keluar embung) telah membayar untuk pekerjaan pengadaan pembangunan saluran irigasi sijebluk-sikepuh (pintu keluar embung) kepada PIHAK KEDUA senilai tagihan yang diajukan yaitu sebesar **Rp. 19.890.000,00** (Sembilan Belas Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Ribu rupiah)

PIHAK KEDUA berdasarkan Surat Perjanjian Nomor : 401/01/403.408.2/2021 tanggal : 25 Februari 2021 Pasal : 5 ayat 4 atas pekerjaan pengadaan Pembangunan Saluran Irigasi Sijebluk-Sikepuh telah melaksanakan pekerjaan pembangunan Saluran Irigasi Sijebluk-Sikepuh (pintu keluar embung) sesuai permintaan PIHAK PERTAMA dan telah menerima pembayaran atas pekerjaan tersebut senilai tagihan yang diajukan yaitu sebesar **Rp 19.890.000,00** (Sembilan Belas Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Ribu rupiah).

Pembayaran tersebut disaksikan oleh SUWARNO, S.Sos , Kepala Desa Terung selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa.

Demikian Berita Acara in dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PIHAK KEDUA  
**BERGAS REJEKI**  
Widorekumang No. 8 Magetan  
No. 4008 5038 3000  
Fax: (0201) 8033004

SUYANTO

PIHAK PERTAMA



KUSBIYANTO

Mengetahui  
Kepala Desa Terung  
Selaku Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa



SUWARNO, S.Sos

**BERITA ACARA PEMBAYARAN KEDUA**

Nomor : 401/01/403.408.2/2021

Tanggal : 19 Maret 2021

Pada hari ini Jumat tanggal Sembilan Belas bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu bertempat di Kantor Desa Terung telah dilaksanakan pembayaran atas pekerjaan pengadaan Pembangunan Saluran Irigasi Sijeblok-sikepuh (pintu keluar embung) antara :

- iii. Nama : KUSBIYANTO  
Jabatan : Kasi/Kaur Keuangan selaku Pelaksana Kegiatan Anggaran  
Alamat : Desa Terung RT 04 RW 02 Kec. Panekan Kab. Magetan  
Selaku Pelaksana Kegiatan Anggaran, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
- iv. Nama : SUYANTO  
Jabatan : Direktur/Pimpinan/Pemilik Toko Bangunan Bergas Rejeki  
Alamat : Desa Terung RT 04 RW 01 Kec. Panekan Kab. Magetan  
Selaku Penyedia, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berdasarkan Surat Perjanjian Nomor : 401/01/403.408.2/2021 tanggal : 19 Maret 2021 Pasal : 5 ayat 4 atas pekerjaan pengadaan Pembangunan Saluran Irigasi Sijeblok-Sikepuh (pintu keluar embung) telah membayar untuk pekerjaan pengadaan Pembangunan Saluran Irigasi Sijeblok-Sikepuh (pintu keluar embung) kepada PIHAK KEDUA senilai tagihan yang diajukan yaitu sebesar **Rp. 4.140.000,00** ( Empat Juta Seratus Empat Puluh Ribu rupiah)

PIHAK KEDUA berdasarkan Surat Perjanjian Nomor : 401/01/403.408.2/2021 tanggal : 19 Maret 2021 Pasal : 5 ayat 4 atas pekerjaan pengadaan pembangunan Pembangunan Saluran Irigasi Sijeblok-Sikepuh (pintu keluar embung) telah melaksanakan pekerjaan pengadaan pembangunan Pembangunan Saluran Irigasi Sijeblok-Sikepuh (pintu keluar embung) sesuai permintaan PIHAK PERTAMA dan telah menerima pembayaran atas pekerjaan tersebut senilai tagihan yang diajukan yaitu sebesar **Rp 4.140.000,00** (Empat Juta Seratus Empat Puluh Ribu rupiah).

Pembayaran tersebut disaksikan oleh SUWARNO, S.Sos, Kepala Desa Terung selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa.

Demikian Berita Acara ini dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PIHAK KEDUA  
  
SUYANTO

PIHAK PERTAMA  
  
KUSBIYANTO

Mengetahui  
Kepala Desa Terung  
Selaku Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa



**BERITA ACARA PEMBAYARAN KE TIGA**

Nomor : 401/01/403.408.2/2021

Tanggal : 5 April 2021

Pada hari ini senin tanggal Lima bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu bertempat di Kantor Desa Terung telah dilaksanakan pembayaran atas pekerjaan pengadaan Pembangunan Saluran Irigasi Sijeblok-Sikepuh (pintu keluar embung) antara :

- I. Nama : KUSBIYANTO  
Jabatan : Kasi/Kaur selaku Pelaksana Kegiatan Anggaran  
Alamat : Desa Terung RT 04 RW 02 Kec. Panekan Kab. Magetan  
Selaku Pelaksana Kegiatan Anggaran, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
- II. Nama : SUYANTO  
Jabatan : Direktur/Pimpinan/Pemilik Toko Bangunan Bergas Rejeki  
Alamat : Desa Terung RT 04 RW 01 Kec. Panekan Kab. Magetan  
Selaku Penyedia, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berdasarkan Surat Perjanjian Nomor : 401/01/403.408.2/2021 tanggal : 5 April 2021 Pasal : 5 ayat 4 atas pekerjaan pengadaan pembangunan Saluran Irigasi Sijeblok-Sikepuh (pintu keluar embung) telah membayar untuk pekerjaan pengadaan pembangunan Saluran Irigasi Sijeblok-Sikepuh (pintu keluar embung) kepada PIHAK KEDUA senilai tagihan yang diajukan yaitu sebesar **Rp. 3.597.500,00** (Tiga Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus rupiah)

PIHAK KEDUA berdasarkan Surat Perjanjian Nomor : 401/01/403.408.2/2021 tanggal : 5 April 2021 Pasal : 5 ayat 4 atas pekerjaan pengadaan pembangunan Saluran Irigasi Sijeblok-Sikepuh (pintu keluar embung) telah melaksanakan pekerjaan pengadaan pembangunan Saluran Irigasi Sijeblok-Sikepuh (pintu keluar embung) sesuai permintaan PIHAK PERTAMA dan telah menerima pembayaran atas pekerjaan tersebut senilai tagihan yang diajukan yaitu sebesar **Rp 3.597.500,00** (Tiga Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus rupiah).

Pembayaran tersebut disaksikan oleh SUWARNO, S.Sos, Kepala Desa Terung selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa.

Demikian Berita Acara ini dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PIHAK KEDUA

  
SUBINI

PIHAK PERTAMA

  
KUSBIYANTO

Mengetahui  
Kepala Desa Terung  
Selaku Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa

  
  
SUWARNO, S.Sos

Nomor : 401/01/403.408.2/2021

Lampiran : .....

Hal : Penyerahan Hasil Kegiatan

Terung, 09 April 2021

Kepada :

Yth. Kepala Desa Terung Selaku  
Pemegang Kekuasaan Pengelolaan  
Keuangan Desa

Di Tempat

Berdasarkan Keputusan Kepala Desa Nomor : 188/20/Kept/403.408.2 Tahun : 2021 tentang Pembentukan Pelaksanaan Kegiatan Anggaran serta Keputusan Kepala Desa Nomor : 188/21/Kept/403.408.2 Tahun : 2021 tentang Tim Pelaksana Kegiatan ( TPK ) dan setelah selesai dilaksanakannya Kegiatan Pembangunan Irigasi Sijeblok-Sikepuh (pintu keluar embung) pada 8 April 2021, maka dengan ini kami laporkan dan serahkan hasil kegiatan tersebut.

Bersama ini kami lampirkan dokumen pendukung pelaksanaan kegiatan untuk melengkapi laporan dan penyerahan hasil kegiatan. Selanjutnya apabila dapat diterima dengan baik, maka Berita Acara Serah Terima Hasil Kegiatan dapat ditanda tangani.

Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Kasi/Kaur Keuangan  
Selaku Pelaksana Kegiatan  
Anggaran

  
**KUSBIYANTO**

BERITA ACARA SERAH TERIMA HASIL PEKERJAAN

Nomor : 401/01/403.408.2/2021

Tanggal : 9 April 2021

PEKERJAAN : Pembangunan Saluran Irigasi Sijeblok-Sikepuh (Pintu Keluar Embung)

Pada hari ini jumat tanggal sembilan bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu bertempat di Kantor Desa Terung, telah dilaksanakan serah terima hasil pekerjaan Pembangunan Saluran Irigasi Sijeblok-Sikepuh (Pintu Keluar Embung) antara :

- I. Nama : KUSBIYANTO  
Jabatan : Kasi/Kaur Keuangan selaku Pelaksana Kegiatan Anggaran  
Alamat : Desa Terung RT 04 RW 02 Kec. Panekan Kab. Magetan  
Selaku Pelaksana Kegiatan Anggaran, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
- II. Nama : SUBINI  
Jabatan : Ketua Tim Pelaksana Kegiatan Pembangunan Saluran Sijeblok-Sikepuh  
Alamat : Desa Terung RT 05 RW 02 Kec. Panekan Kab. Magetan  
Selaku wakil dari Tim Pelaksana Kegiatan, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK KEDUA menyatakan bahwa telah melaksanakan Kegiatan Pembangunan Saluran Irigasi Sijeblok-Sikepuh (Pintu Keluar Embung), secara swakelola dan/atau melalui penyedia senilai total anggaran yang telah digunakan sebesar Rp 31.265.000,00 (Tiga Puluh satu Juta Dua Ratus Enam Puluh Li ma Ribu Rupiah) dengan uraian sebagai berikut :


NO.	Uraian Pekerjaan	Nilai Pekerjaan ( Rp )
<b>A</b>	<b>PENGADAAN MELALUI PENYEDIA DALAM PEKERJAAN PEMBANGUNAN SALURAN IRIGASI TERBUKA</b>	
1.	Tenaga konsultan perencanaan	
2.	Pengadaan Kebutuhan Bahan Material	27.852.500,00
3.	Pengadaan Kebutuhan Alat	187.000,00
4.	Pengadaan Kebutuhan Bahan/Material	
5.	Kebutuhan Alat Tulis Kantor	197.450,00
6.	Kebutuhan Biaya Informasi dan Penggandaan	120.000,00
7.	Kebutuhan Biaya Makan Minum Rapat	
<b>B</b>	<b>BIAYA PENDUKUNG SWAKELOLA PEKERJAAN PEMBANGUNAN SALURAN IRIGASI TERBUKA</b>	
1.	Hr. Ketua Pelaksana TPK	500.000,00
2.	Hr. Sekretaris TPK	400.000,00
3.	Hr. Anggota TPK ( 4 orang )	@350.000 X 4 = 1.400.000,00
4.	Hr. Tenaga pendamping dari bagian PBJ	
5.	Hr. Tenaga Pendamping dari Dinas Teknis	
6.	Hr. Tenaga Pendamping unsur Pemerintah Desa	

7.	Hr. Tenaga Administrasi	
8.	Hr. Tenaga Pelaksana unsur Masyarakat (Mandor)	
9.	Hr. Tenaga Pelaksana unsur Masyarakat (Tukang Batu)	12.580.000,00
10.	Hr. Tenaga Pelaksana unsur Masyarakat (Kuli/Pekerja)	43.725.000,00
11.	Kebutuhan Biaya Perjalanan Dinas	
	<b>JUMLAH TOTAL</b>	<b>90.165.488,00</b>

PIHAK KEDUA menyerahkan kepada PIHAK PERTAMA dan PIHAK PERTAMA menerima dari PIHAK KEDUA seluruh hasil kegiatan Pembangunan Saluran Irigasi Sijeblok-Sikepuh (pintu keluar embung) dalam keadaan baik.


Demikian Berita Acara ini dibuat rangkap 2 (Dua) masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama & untuk dipertanggung jawabkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PIHAK KEDUA



SUBINI

PIHAK PERTAMA



KUSBIYANTO









PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN  
KECAMATAN PANEKAN  
TIM PENGELOLA KEGIATAN (TPK)  
ALAMAT : JALAN RAYA TERUNG KIL. 2 No. 4  
KODE POS 63352

DOKUMEN PENGADAAN BARANG / JASA  
Nomor : 410 / 02 / 403.403.8 / 2021  
Tanggal: 19 Mei 2021



KEGIATAN : PROYEK DANA DESA  
BIDANG : PEMBANGUNAN  
SUMBER DANA : DD ( DANA DESA )  
KODE REKENING :  
TAHUN ANGGARAN : 2021  
NAMA PEKERJAAN : PEMBANGUNAN TALUD JALAN RT 01 RW 01 SIBLORONG-  
SILEGOK

PENGADAAN BARANG DAN JASA

LOKASI :

RT 01 RW 01 DESA TERUNG

BIAYA :

Rp. 34.896.000,00,- ( Tiga Puluh Empat Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu rupiah ).

PELAKSANA / PENYEDIA BARANG

**TOKO BANGUNAN  
BERGAS REJEKI**

ALAMAT : RT 04 RW 01 DESA TERUNG KECAMATAN PANEKAN  
KABUPATEN MAGETAN



PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN  
KECAMTAN PANEKAN  
KANTOR DESA TERUNG

Terung, 19 April 2021

Nomor : 410/02 /403.408 2/2021  
Lampiran : 1 Lembar  
Hal : Permintaan Penawaran

Kepada:  
Yth. Pemilik Toko Bergas Rejeki  
Di

Tempat

Sehubungan dengan akan dilaksanakan kegiatan Proyek Dana Desa (DD) dimana di dalamnya terdapat pekerjaan Pembangunan Talud Jalan RT 01 RW 01 Siblorong-Silegok, guna mendukung kegiatan tersebut diperlukan pengadaan Kebutuhan Bahan Material yang akan kami beli dari Toko Saudara.

Adapun Jenis barang / jasa, volume dan spesifikasi teknis yang kami perlukan adalah sebagai berikut:

No	Jenis Barang/Jasa	Volume	Satuan	Harga (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	Batu Gebal	68	M3		
2	Semen Bima	212	Zak		
3	Pasir Lokal	33	M3		
4	Tanah Urug	28	M3		
5	Benang	3	Rol		
6	Ember	2	Buah		
7	Paku	1	Kg		
8	Bambu	2	Btng		

Sebagai persyaratan teknis bersama dengan ini kami lampirkan:

1. Spesifikasi Teknis;
2. Waktu Pelaksanaan Pekerjaan;
3. Formulir surat pernyataan kebenaran usaha.


Maka apabila saudara berminat dan bersedia melaksanakan pekerjaan tersebut, diminta segera mengajukan surat penawaran harga.

Surat penawaran dialamatkan kepada Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) pekerjaan Pembangunan Talud Jalan RT 01 RW 01 Siblorong-Silegok. Pengadaan Kebutuhan bahan material dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Surat penawaran dibuat rangkap 1(satu) asli bermaterai Rp 10.000,00 dan harus sudah kami terima tanggal 23 Februari 2021
2. Surat penawaran dilampiri:
  - a. Daftar penawaran harga / Rincian Anggaran Biaya termasuk pajak;
  - b. Waktu Pelaksanaan;
  - c. Surat Pernyataan Kebenaran Usaha;
  - d. Foto copy Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) / Ijin Usaha lainnya; dan
  - e. Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Demikian Permintaan Penawaran ini kami sampaikan atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

Mengetahui  
Pelaksana Kegiatan Anggaran  
Pembangunan Talud Jalan RT 01  
RW 01 Siblorong-Silegok



KUSBIYANTO


Dikirim Oleh  
Tim Pelaksana Kegiatan (TPK)  
Pembangunan Talud Jalan RT 01 RW 01  
Siblorong-Silegok



SUKESI

LAMPIRAN SURAT PERMINTAAN PENAWARAN

No	Jenis Barang/Jasa	Volume	Satuan	Spesifikasi Teknis
1	Batu Gebal	68	M3	
2	Semen Bima	212	Zak	
3	Pasir Lokal	33	M3	
4	Tanah Urug	28	M3	
5	Benang	3	Rol	
6	Ember	2	Buah	
7	Paku	1	Kg	
8	Bambu	2	Btng	



PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN  
**KANTOR PELAYANAN PERLINDUNG TERPADU**  
 Jl. Pahlawan No. 2, Telp. (0291) 881321 Faksimil (0291) 881313  
 Website : [www.kantorperdagangan.kabmagelang.go.id](http://www.kantorperdagangan.kabmagelang.go.id) / Email : [kantorperdagangan@kabmagelang.go.id](mailto:kantorperdagangan@kabmagelang.go.id)  
 MAGETAN

P.1

## SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP)

NOMOR : 242/13.14/403.210/SIUP.K/V/2016

NAMA PERUSAHAAN	UD. BERGAS REJEKI	
NAMA PENANGGUNG JAWAB JABATAN	SUYANTO Pemilik	
ALAMAT PERUSAHAAN	Bodak Pemat Wetan No 03, Da. Widyakamuning Kec. Panekan, Kab. Magelang	
NOMOR TELEPON	082143892102 / 085656383583	FAX -
MODAL DAN KEKAYAAN BERSIH PERUSAHAAN TIDAK TERMASUK TANAH DAN BANGUNAN)	Rp. 100.000.000 (Seratus juta rupiah)	
KELEMBAGAAN	Pengecer	
KEGIATAN USAHA (KBLI)	PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS BARANG DAN BAHAN BANGUNAN, CAT DAN KACA DI TOKO ( 4762 )	
BARANG JASA DAGANGAN ASAS	Bahan Bangunan	
DOKUMEN INI BERLAKU UNTUK MELAKUKAN KEGIATAN USAHA PERDAGANGAN DISELURUH KABUPATEN MAGETAN, SELAMA PERUSAHAAN MASIH MENJALANKAN USAHANYA DAN WAJIB DIDAFTAR ULANG SETIAP 5 (LIMA) TAHUN SEKALI, SELAMBAT - LAMBATNYA ANGGAL 05 Mei 2021		



Di keluarkan di      **MAGETAN**  
 Pada Tanggal      **03 Mei 2016**

An. BUPATI MAGETAN  
 KEPALA KANTOR PELAYANAN PERLINDUNG TERPADU  
 KABUPATEN MAGETAN

**JOKO TRINONO, S.Sos, M.Si**  
 Pembina  
 NIP. 19750416 199303 1 007


KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

NPWP: 36.488.056.7-644.000

NAMA: SUYANTO

DK. TERUNG RT 004 RW 001, TERUNG, PANGKAJEN, MAGETAN  
JAWA TIMUR

TERANGKAP 12-08-2011  
PANGKAS - 244



**PERHATIAN**

- Kartu ini tidak dilampirkan balik-balik dan apabila hilang, agar segera melapor ke Kantor Pelayanan Pajak terdekat.
- NPWP agar diumumkan dalam hal berhubungan dengan dokumen perpajakan.
- Dalam hal Web Pajak sudah down, supaya melapor ke 16 Kantor Pelayanan Pajak atau Kantor Pelayanan Pajak lain.

[www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)



**BERSAMA ANDA MEMBANGUN BANGSA**



# TOKO BANGUNAN BERGAS REJEKI

Desa Terung RT 04 RW 01 Kec. Panekan Kab. Magetan

Nomor : 005/BR/002/2021  
Lampiran : 1 Lembar  
Hal : Penawaran Harga

Terung, 20 April 2021

Kepada :

Yth. Tim Pelaksana Kegiatan  
Pembangunan Talud Jalan RT 01 RW  
01 Siblorong-Silegok Di Desa Terung

Menanggapi Permintaan Penawaran dari Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Pekerjaan Pembangunan Talud Jalan RT 01 RW 01 Siblorong-Silegok, pengadaan kebutuhan bahan Material Nomor 401/02/403.408.2/2021 tanggal 19 April 2021 hal permintaan penawaran, maka bersama ini kami mengajukan penawaran harga untuk melaksanakan pekerjaan tersebut.


Adapun harga penawaran yang kami ajukan adalah sebesar **Rp. 31.189.000,00** (*Tiga Puluh Satu Juta Seratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Rupiah*) dengan rincian sebagai mana terlampir.

Sesuai dengan persyaratan yang diminta bersama ini kami sampaikan:

1. Daftar penawaran harga / Rincian Anggaran Biaya termasuk pajak;
2. Waktu Pelaksanaan;
3. Surat Pernyataan Kebenaran Usaha;
4. Foto copy Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP); dan
5. Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Demikian surat penawaran harga kami buat untuk menjadikan periksa.

Direktur/Pimpinan/Pemilik  
Toko Bangunan Bergas Rejeki



TOKO BANGUNAN  
BERGAS REJEKI  
Desa Terung RT 04 RW 01  
Kec. Panekan Kab. Magetan


SUYANTO

### LAMPIRAN SURAT PENAWARAN

Daftar Penawaran Harga / Rincian Anggaran Biaya Termasuk Pajak :

No	Jenis Barang/Jasa	Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
1	Batu Gebal	68	M3	157.000,00	10.676.000,00
2	Semen Bima	212	Zak	46.000,00	9.752.000,00
3	Pasir Lokal	33	M3	230.000,00	7.590.000,00
4	Tanah Urug	28	M3	110.000,00	3.080.000,00
5	Benang	3	Rol	6.000,00	18.000,00
6	Ember	2	Buah	10.500,00	21.000,00
7	Paku	1	Kg	18.000,00	18.000,00
8	Bambu	2	Btng	17.000,00	34.000,00
<b>JUMLAH TOTAL</b>					<b>31.189.000,00</b>
<b>Terbilang : #Tiga Puluh Satu Juta Seratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Rupiah#</b>					

Direktur/Pimpinan Pemilik  
Toko Bangunan Bergas Rejeki



SUYANTO



PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN  
KECAMATAN PANEKAN  
KANTOR DESA TERUNG  
Jln. Raya Terung KM.2 No. 4 Kode Pos 63352

Nomor : 410/02/403.408.2/2021  
Lampiran : 1 Lembar  
Hal : Pembelian Langsung

Terung, 21 April 2020  
Kepada :  
Yth. Pimpinan Toko Bangunan  
Bergas Rejeki  
Di

Tempat

Sehubungan dengan akan dilaksanakan kegiatan Proyek Dana Desa ( DD ) dimana di dalamnya terdapat pekerjaan Pembangunan Talud Jalan RT 01 RW 01 Siblorong-Silegok. Guna mendukung kegiatan tersebut diperlukan pengadaan Kebutuhan Sewa Mollen yang akan Kami datangkan dari toko Saudara.

Adapun Jenis barang/jasa, volume dan spesifikasi teknis yang kami perlukan adalah sebagai berikut :

No	Jenis Barang/Jasa	Vol	Sat	Harga*) (Rp.)	Jumlah Harga*) (Rp)	Ket (Spesifikasi Teknis)
1.	Sewa Mollen	15	Hari			

Maka apabila Saudara berminat dan bersedia melaksanakan pekerjaan pengadaan Kebutuhan Sewa Mollen tersebut, mohon mengisi daftar harga dan jumlahnya pada blangko Pembelian Langsung tersebut.

Setelah ada Daftar Harga dari Sdr. maka akan dilakukan negosiasi (tawar-menawar) untuk memperoleh harga yang lebih murah.

Demikian Blangko Pembelian Langsung ini kami sampaikan atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

Dikirim Oleh  
Tim Pelaksana Kegiatan (TPK)  
Pembangunan Talud Jalan RT 01 RW 01  
Siblorong-Silegok

  
SIKESI



# TOKO BANGUNAN BERGAS REJEKI

Desa Terung RT 04 RW 01 Kec. Panekan Kab. Magetan

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SUYANTO  
Jabatan : Pemilik Toko  
Perusahaan : UD. BERGAS REJEKI  
Alamat Perusahaan : Bedak Pasar Wotan No.3, Ds. Widorokandang  
Ijin Usaha : Perdagangan eceran khusus barang dan bahan bangunan, cat dan kaca di toko (4752)  
No Tlp/Fax/HP : 081243892102 / 085856383583

Dengan ini menyatakan bahwa kantor perusahaan beralamat/berdomisili sebagaimana yang telah kami nyatakan di atas adalah benar adanya sesuai fakta dilapangan dan dokumen legalitas perusahaan kami.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Apabila dikemudian hari Surat Pernyataan ini tidak benar dan/atau ada pemalsuan, maka perusahaan yang kami wakili tersebut diatas bersedia dikenakan sanksi berupa sanksi administratif, sanksi pencabutan SIUP/Ijin Usaha yang lain, gugatan secara perdata dan/atau sanksi lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Direktur/Pimpinan/Pemilik  
Toko Bangunan Bergas Rejeki



SUYANTO



EMERINTAH KABUPATEN MAGETAN  
KECAMTIAN PANEKAN  
KANTOR DESA TERUNG

Jl. Raya Terung KM. 2 No. 4 Kode Pos 63352

Terung, 21 April 2021

Nomor : 410/02/AG3.408.2/2021  
Lampiran : 1 Lembar  
Hal : Permintaan Penawaran

Kepada:  
Yth Pemilik Toko Beras Rajeki  
Di

Tempat

Menanggapi surat penawaran harga saudara Nomor : 005/BR/02/2021 tanggal : 20 April 2021 hal : Penawaran Harga untuk pekerjaan pengalasan kebutuhan bahan material, bersama ini kami sampaikan hal – hal sebagai berikut:

1. Setelah menerima dan mempelajari isi surat penawaran harga Saudara pada prinsipnya kami tidak berkeberatan, tetapi berdasarkan harga penawaran yang Saudara ajukan kami perlu melakukan negosiasi harga.
2. Untuk keperluan dimaksud kami mengharap kehadiran Saudara besok pada:

Hari : Rabu  
Tanggal : 22 April 2021  
Jam : 09.00 WIB  
Tempat : Kantor Desa Terung  
Acara : Negosiasi Harga

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Mengetahui  
Kasi/Kaur Keuangan  
Selaku Pelaksana Kegiatan Anggaran  
Pembangunan Talud Jalan RT 01 RW 01  
Siblorong-Silegok

  
KUSBIYANTO

Dikirim Oleh  
Tim Pelaksana Kegiatan (TPK)  
Pembangunan Talud Jalan RT 01 RW 01  
Siblorong-Silegok

  
SUKESI

**BERITA ACARA HASIL NEGOSIASI HARGA**

Nomor : 401/02/403.408.2/2021

Tanggal : 22 April 2021

PEKERJAAN : Pembangunan Talud Jalan RT 01 RW 01 Sibatrong-Silegok

Pada hari ini Rabu tanggal Dua puluh Dua bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu dengan mengambil tempat di Kantor desa Terung, kami yang bertanda tangan di bawah ini telah melakukan Negosiasi (Tawar Menawar) Harga atas pekerjaan pengadaan kebutuhan bahan material.

Rapat dipimpin oleh Ketua Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dengan pihak Penyedia Barang/Jasa dari Toko Bangunan Bergas Rejeki pada saat negosiasi harga pihak penyedia jasa yang dihadiri / diwakili oleh Sdr. SUYANTO menyatakan hal-hal sebagai berikut.

1. Bahwa pihak penyedia Barang/Jasa dari Toko Bangunan Bergas Rejeki menyatakan telah menerima semua berkas yang berkaitan dengan proses Permintaan Penawaran pekerjaan pengadaan Kebutuhan bahan material.
2. Bahwa pihak penyedia Barang/Jasa dari Toko Bangunan Bergas Rejeki menyambut baik dan mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang telah diberikan selama ini dan semoga kerjasama yang telah berjalan dapat dilanjutkan.

Adapun mengenai pengajuan penawaran untuk melaksanakan kegiatan tersebut disampaikan sebagai berikut:

1. Besarnya jumlah penawaran harga yang diajukan oleh Penyedia Barang/Jasa dari Toko Bangunan Bergas Rejeki adalah sebesar **Rp. 34.775.735,00** (Tiga Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Lima rupiah) termasuk pajak;
2. Besarnya jumlah penawaran harga yang diajukan oleh Penyedia Barang/Jasa dari Toko Bangunan Bergas Rejeki Untuk Sewa Mollen adalah sebesar **Rp. 1.170.000,00,00** (Tiga Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus rupiah) termasuk pajak;

Adapun mengenai rincian dari jumlah penawaran tersebut dapat dilihat secara rinci dalam surat penawaran harga penyedia;


Setelah dilakukan beberapa pembicaraan baik menyangkut negosiasi serta beberapa klarifikasi maka kedua belah pihak secara bersama-sama telah menyepakati pengurangan atas penawaran yang diajukan penyedia Barang/Jasa dari Toko Bangunan Bergas Rejeki sebesar **Rp. 34.775.735,00** (Tiga Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Lima rupiah) menjadi sebesar **Rp. 33.960.112,00** (Tiga Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Ribu Seratus Dua Belas rupiah), Sewa Mollen Rp. **1.170.000,00** ( Satu Juta Seratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah ) menjadi Sebesar **Rp. 936.000,00** ( Sembilan Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah ) Total Semua Rp. **34.896.000,00** ( Tiga Puluh Empat Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah ) termasuk beban pajak dan bea materai yang harus dibayar penyedia Barang/Jasa dari Toko Bangunan Bergas Rejeki dan hasil kesepakatan ini terlampir sebagaimana rincian sebagai berikut

No		Vol	Sat	Harga Penawaran (Rp.)	Jumlah Harga Penawaran (Rp.)	Harga Negosiasi Riil (Rp)	Jumlah Harga Negosiasi (Rp)
1	Batu Gebal	68	M3	157.000,00	10.676.000,00	156.000,00	10.608.000,00
2	Semen Bima	212	Zak	46.000,00	9.752.000,00	45.000,00	9.540.000,00
3	Pasir Lokal	33	M3	230.000,00	7.590.000,00	225.000,00	7.425.000,00
4	Tanah Urug	28	M3	110.000,00	3.080.000,00	100.000,00	2.800.000,00
5	Benang	3	Rol	6.000,00	18.000,00	5.000,00	15.000,00
6	Ember	2	Buah	10.500,00	21.000,00	10.000,00	20.000,00
7	Paku	1	Kg	18.000,00	18.000,00	17.500,00	17.500,00
8	Bambu	2	Btng	17.000,00	34.000,00	16.000,00	32.000,00
9	Sewa Mollen	15	Hari	75.000,00	1.170.000,00	60.000,00	936.000,00
					31.189.000,00		30.457.500,00
				PPN 1,5 %	467.835,00		456.862,50
				PPH 10 %	3.118.900,00		3.045.750,00
				Total	34.775.735,00		33.960.112,00
	<b>Total Harga Negosiasi Material + Sewa Mollen</b>				35.945.735,00		34.896.112,50
				Di bulatkan	35.946.000,00		34.896.000,00

e. Selanjutnya masing-masing pihak bersepakat untuk menuangkan proses Permintaan Penawaran ini dalam bentuk pembelian berupa setruk/nota/kuitansi, ataupun Surat perjanjian atas nama Kasi/Kaur keuangan sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran dengan Penyedia.

Demikian Berita Acara Negosiasi ini dibuat rangkap 2 (dua) dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dipertanggung jawabkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Direktur/Pimpinan/Pemilik  
Toko Bangunan Bergas Rejeki



SUYANTO

Tim Pelaksana Kegiatan (TPK)  
Pembangunan Talud Jalan RT 01 RW 01  
Siblorong-Silegok

SUKESI



BERITA ACARA PEMERIKSAAN HASIL PEKERJAAN

Nomor : 488/2021/488/2021

Tanggal : 23 April 2021

PEKERJAAN: Pembangunan Toko Jajan RT 01 RW 01, Sidorang, Sijunjung

Pada hari ini telah tanggal tiga puluh bulan Februari tahun dua ribu dua puluh satu dengan mengantarai serapan di Kantor Desa Terung Utara yang berisikan anggaran dibawah ini:


No	Nama	Jabatan
1.	KUSNAYANTO	PKA
2.	WIKEN	Ketua TPK
3.	AKHMAD ZAHN WAHEDI A.	Sekretaris TPK
4.	WIKARDO	Anggota TPK
5.	KEVIN LARGIBA EKO S.	Anggota TPK
6.	SUBIN	Anggota TPK
7.	SIYANTO	Direktur Pimpunan Pemilik Toko Bangunan Bergas Rejeki

Berdasarkan Keputusan Kepala Desa Terung Utara : 188 / 21 / Kep / 488/2021 tanggal : 16 Januari 2021 tentang : Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dan Pekerjaan : pengalihan Kebutuhan bahan material:

- I. Telah secara bersama-sama antara TPK dan Penyedia melakukan pemeriksaan atas hasil pelaksanaan pekerjaan pengalihan Kebutuhan bahan material yang telah dikerjakan oleh PKA KUSNAYANTO dengan penyedia barang Toko Bangunan BERGAS REJEKI
- II. Hasil pemeriksaan tersebut adalah sebagai berikut:
  - 1) Bahwa pelaksanaan pekerjaan telah dikerjakan sesuai spesifikasi teknis dengan baik sebagaimana yang tertuang dalam RAB
  - 2) Pelaksanaan pekerjaan telah mencapai kemajuan hasil pekerjaan sebesar 100 % ( seratus persen).
- III. Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut maka pekerjaan dapat diterima.

Demikian Berita Acara ini dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dipertanggung jawabkan sesuai peraturan rundang-undangan yang berlaku.

Penyedia  
rektor/Pimpinan Pemilik  
Toko Bergas Rejeki



SUYANTO

Tim Pelaksana Kegiatan Pembangunan Talud Jalan  
RT 01 RW 01 Siblorong-Silegok

- 1. SUKESI
- 2. AKHMAD YANI W. A.
- 3. SUKARDI
- 4. KEVIN LAROIBA E.S.
- 5. SUBINI

.....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....

Menyetujui Kasi/Kaur Keuangan selaku  
Pelaksana Kegiatan Anggaran

KUSBIYANTO

**SURAT PERJANJIAN**

Nomor : 401/02-403.408.2/2021

Tanggal : 22 April 2021

PEKERJAAN : Pembangunan Talud Jalan RT 01 RW 01 Siblorong-Sidegok

Pada hari ini Kamis tanggal Dua Puluh Dua bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu bertempat di Kantor Desa Terung, kami yang bertanda tangan di bawah ini

I. Nama : KUSBIYANTO  
Jabatan : Kasi/Kaur Keuangan selaku Pelaksana Kegiatan Anggaran  
Alamat : Desa Terung RT 04 RW 02 Kec. Panekan Kab. Magetan  
Selaku Pelaksana Kegiatan Anggaran, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

II. Nama : SUYANTO  
Jabatan : Direktur/Pimpinan/Pemilik Toko Bergas Rejeki  
Alamat : Desa Terung RT 04 RW 01 Kec. Panekan Kab. Magetan  
Selaku Penyedia, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Untuk selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA disebut PARA PIHAK.  
Bahwa PARA PIHAK telah sepakat dan setuju untuk mengadakan perjanjian, dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

**RUANG LINGKUP PEKERJAAN**

Ruang lingkup pekerjaan dalam perjanjian ini adalah pengadaan Kebutuhan Bahan Material untuk kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pedesaan dimana di dalamnya terdapat pekerjaan Pembangunan Talud Jalan RT 01 RW 01 Siblorong-Silegok.

Pasal 2

**NILAI PEKERJAAN**

Nilai pekerjaan yang disepakati untuk penyelesaian pekerjaan dalam perjanjian ini adalah sebesar **Rp. 34.896.000,00,- (Tiga Puluh Empat Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu rupiah)**, termasuk pajak.

Pasal 3

**HAK DAN KEWAJIBAN**

- 1) PIHAK PERTAMA berhak menerima hasil pekerjaan tepat pada waktunya.
- 2) PIHAK PERTAMA berkewajiban membayar biaya penyelesaian pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- 3) PIHAK KEDUA berhak atas pembayaran untuk penyelesaian pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

- 4) PIHAK KEDUA berkewajiban menyerahkan hasil pekerjaan tepat pada waktunya.

#### Pasal 4

#### JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN

Jangka waktu untuk menyelesaikan pekerjaan adalah tiga puluh Dua hari mulai tanggal Dua Puluh Tujuh April dua ribu dua puluh satu sampai dengan Delapan Belas Mei dua ribu dua puluh satu sehingga pekerjaan harus selesai dan diserahkan pada tanggal sembilan Belas April dua ribu dua puluh satu.

#### Pasal 5

#### PEMBAYARAN PEKERJAAN

- 1) Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PIHAK PERTAMA KUSBIYANTO, dengan ketentuan:
  - a. PIHAK KEDUA telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;
  - b. Pembayaran harus dipotong denda (apabila ada), dan pajak.
- 2) Pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) dan Berita Acara Serah Terima ditandatangani.
- 3) PIHAK PERTAMA KUSBIYANTO dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pengajuan pembayaran dari PIHAK KEDUA harus sudah mengajukan surat permintaan pembayaran kepada SUYANTO.
- 4) Bila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi alasan untuk menunda pembayaran. PIHAK PERTAMA KUSBIYANTO dapat meminta PIHAK KEDUA untuk menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal yang sedang menjadi perselisihan.

#### Pasal 6

#### PERUBAHAN SURAT PERJANJIAN

- 1) Surat Perjanjian hanya dapat diubah melalui Perubahan Surat Perjanjian (Addendum Surat Perjanjian) dengan persetujuan Kepala Desa.
- 2) Perubahan Surat Perjanjian dapat dilakukan dalam hal :
  - a. Terjadi keadaan Kahar; atau
  - b. Terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis/KAK.
- 3) Dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis/KAK sebagaimana dimaksud pada ayat 2) huruf b pada pasal ini, PIHAK PERTAMA bersama PIHAK KEDUA melakukan perubahan surat perjanjian yang meliputi perubahan:
  - a. Spesifikasi Teknis sesuai dengan kondisi lapangan;
  - b. Menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam Surat Perjanjian;
  - c. Mengubah jadwal pelaksanaan pekerjaan.
- 4) Untuk kepentingan perubahan Surat Perjanjian, PIHAK PERTAMA dapat meminta pertimbangan dari Tim Teknis (apabila ada).
- 5) Dalam hal perubahan surat perjanjian memerlukan perubahan anggaran, PIHAK PERTAMA dapat melakukan perubahan surat perjanjian setelah dilakukan penyesuaian dokumen anggaran.

- 6) Penyesuaian dokumen anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat 5) pada pasal ini harus berdasarakan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan keuangan desa.

Pasal 7  
FORCE MAJURE

- 1) Yang dimaksud dengan force majeure adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kemampuan PARA PIHAK yang tidak dapat diperhitungkan sebelumnya.
- 2) Apabila terjadi keadaan force majeure sebagaimana dimaksud ayat 1) pasal ini, maka PARA PIHAK terbebas dari kewajiban yang harus dilaksanakan.

Pasal 8  
PEMUTUSAN SURAT PERJANJIAN

- 1) PIHAK PERTAMA secara sepihak dapat melakukan pemutusan Surat Perjanjian apabila:
  - a. Waktu keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat kesalahan PIHAK KEDUA sudah melampaui 50 hari kalender; dan
  - b. PIHAK KEDUA lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA.
- 2) Apabila PIHAK KEDUA terbukti melakukan Korupsi Kolusi Nepotisme, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang.

Pasal 9

SANKSI

Apabila penyelesaian pekerjaan melebihi batas waktu yang disepakati maka PIHAK KEDUA harus membayar denda sebesar 1 % per hari dari nilai pekerjaan sesuai Surat perjanjian dengan nominal sebesar =  $1\% \times \text{Rp. } 34.896.000,00 = \text{Rp } 348.960,00$  (Tiga Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Rupiah).

Pasa 10  
SERAH TERIMA PEKERJAAN

- 1) Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen), PIHAK KEDUA mengajukan permintaan secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA untuk penyerahan pekerjaan;
- 2) Sebelum dilakukan serah terima, PIHAK PERTAMA melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan;
- 3) PIHAK PERTAMA dalam melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan dibantu oleh Tim Pengelola Pekerjaan (TPK) dan tim teknis (apabila ada);
- 4) Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, PIHAK KEDUA wajib memperbaiki/menyelesaikannya, atas perintah PIHAK PERTAMA;
- 5) PIHAK PERTAMA menerima hasil pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Surat Perjanjian;
- 6) Pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus persen) dari biaya sesuai Surat Perjanjian setelah pekerjaan selesai.

Pasal 11

KETENTUAN PENUTUP

Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PIHAK KEDUA  
BESI  
REJEKI  
TBR  
KABUPATEN MAGETAN

SUYANTO

PIHAK PERTAMA

KUSBIYANTO

Mengetahui  
Kepala Desa Terung  
Selaku Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa



**BERITA ACARA SERAH TERIMA HASIL PEKERJAAN**

Nomor : 401/02/403.408.2/2021

Tanggal : 19 Mei 2021

PEKERJAAN : Pembangunan Talud Jalan RT 01 RW 01 Siblorong-Silegok

Pada hari ini Rabu tanggal sembilan belas bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu bertempat di Kantor Desa Terung, telah dilaksanakan serah terima hasil pekerjaan Pembangunan Talud Jalan RT 01 RW 01 Siblorong-Silegok antara :

- I. Nama : KUSBIYANTO  
Jabatan : Kasi/Kaur Keuangan selaku Pelaksana Kegiatan Anggaran  
Alamat : Desa Terung RT 04 RW 02 Kec. Panekan Kab. Magetan  
Selaku Pelaksana Kegiatan Anggaran, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
- II. Nama : SUYANTO  
Jabatan : Direktur/Pimpinan/Pemilik Toko Bangunan Bergas Rejeki  
Alamat : Desa Terung RT 04 RW 01 Kec. Panekan Kab. Magetan  
Selaku Penyedia, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK KEDUA menyatakan bahwa telah memeriksa dan menerima hasil pekerjaan pengadaan Pembangunan Talud Jalan RT 01 RW 01 Siblorong-Silegok yang dikerjakan oleh PIHAK KEDUA, sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan, dalam keadaan baik dan sesuai dengan Surat Perjanjian Nomor 401/02/403.408.2/2021 Tanggal 22 April 2021

PIHAK KEDUA menyerahkan kepada PIHAK PERTAMA dan PIHAK PERTAMA menerima dari PIHAK KEDUA seluruh hasil pekerjaan pengadaan Pembangunan Talud Jalan RT 01 RW 01 Siblorong-Silegok dalam keadaan baik.

Demikian Berita Acara ini dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PIHAK KEDUA  
BESI  
BERGAS REJEKI  
Kec. Panekan Kab. Magetan  
No. 01/02/2021

SUYANTO

PIHAK PERTAMA

KUSBIYANTO

Mengetahui  
Kepala Desa Terung  
Selaku Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa



SUWARNO, S.Sos

**BERITA ACARA PEMBAYARAN KE SATU**

Nomor : 401/02/403.408.2/2021

Tanggal : 5 Mei 2021

Pada hari ini Rabu tanggal sepuluh bulan Maret tahun dua ribu dua puluh satu bertempat di Kantor Desa Terung telah dilaksanakan pembayaran atas pekerjaan pengadaan Pembangunan Talud Jalan RT 01 RW 01 Siblorong-Silegok, antara :

- I. Nama : KUSBIYANTO  
Jabatan : Kasi/Kaur Keuangan selaku Pelaksana Kegiatan Anggaran  
Alamat : Desa Terung RT 04 RW 02 Kec. Panekan Kab. Magetan  
Selaku Pelaksana Kegiatan Anggaran, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
- II. Nama : SUYANTO  
Jabatan : Direktur/Pimpinan/Pemilik Toko Bangunan Bergas Rejeki  
Alamat : Desa Terung RT 04 RW 01 Kec. Panekan Kab. Magetan  
Selaku Penyedia, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berdasarkan Surat Perjanjian Nomor : 401/01/403.408.2/2021 tanggal : 25 Februari 2021 Pasal : 5 ayat 4 atas pekerjaan pengadaan Pembangunan Talud Jalan RT 01 RW 01 Siblorong-Silegok telah membayar untuk pekerjaan pengadaan pembangunan saluran irigasi sijekblok-sikepuh (pintu keluar embung) kepada PIHAK KEDUA senilai tagihan yang diajukan yaitu sebesar **Rp. 26.774.500,00** (Dua Puluh enam Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Lima Ratus rupiah)

PIHAK KEDUA berdasarkan Surat Perjanjian Nomor : 401/01/403.408.2/2021 tanggal : 25 Februari 2021 Pasal : 5 ayat 4 atas pekerjaan pengadaan Pembangunan Talud Jalan RT 01 RW 01 Siblorong-Silegok telah melaksanakan pekerjaan Pembangunan Talud Jalan RT 01 RW 01 Siblorong-Silegok sesuai permintaan PIHAK PERTAMA dan telah menerima pembayaran atas pekerjaan tersebut senilai tagihan yang diajukan yaitu sebesar **Rp 26.774.500,00** (Dua Puluh enam Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Lima Ratus rupiah)

Pembayaran tersebut disaksikan oleh SUWARNO, S.Sos , Kepala Desa Terung selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa.

Demikian Berita Acara ini dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PIHAK KEDUA  
 BERGAS REJEKI  
Panekan Magetan  
SUWANTO

SUYANTO

PIHAK PERTAMA

KUSBIYANTO

Mengetahui  
Kepala Desa Terung  
Selaku Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa





**BERITA ACARA PEMBAYARAN KEDUA**

Nomor : 401/02/403.408.2/2021

Tanggal : 10 Mei 2021

Pada hari ini Jumat tanggal Sembilan Belas bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu bertempat di Kantor Desa Terung telah dilaksanakan pembayaran atas pekerjaan pengadaan Pembangunan Talud Jalan RT 01 RW 01 Siblorong-Silegok, antara :

- I. Nama : KUSBIYANTO  
Jabatan : Kasi Kaur Keuangan selaku Pelaksana Kegiatan Anggaran  
Alamat : Desa Terung RT 04 RW 02 Kec. Panekan Kab. Magetan  
Selaku Pelaksana Kegiatan Anggaran, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
- II. Nama : SUYANTO  
Jabatan : Direktur/Pimpinan/Pemilik Toko Bangunan Bergas Rejeki  
Alamat : Desa Terung RT 04 RW 01 Kec. Panekan Kab. Magetan  
Selaku Penyedia, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berdasarkan Surat Perjanjian Nomor : 401/01/403.408.2/2021 tanggal : 19 Maret 2021 Pasal : 5 ayat 4 atas pekerjaan pengadaan Pembangunan Saluran Irigasi Sijeblok-Sikepuh (pintu keluar embung) telah membayar untuk pekerjaan pengadaan Pembangunan Talud Jalan RT 01 RW 01 Siblorong-Silegok kepada PIHAK KEDUA senilai tagihan yang diajukan yaitu sebesar **Rp. 2.800.000,00** ( Dua Juta Delapan Ratus rupiah)

PIHAK KEDUA berdasarkan Surat Perjanjian Nomor : 401/01/403.408.2/2021 tanggal : 19 Maret 2021 Pasal : 5 ayat 4 atas pekerjaan pengadaan pembangunan Saluran Irigasi Sijeblok-Sikepuh (pintu keluar embung) telah melaksanakan pekerjaan pengadaan pembangunan Saluran Irigasi Sijeblok-Sikepuh (pintu keluar embung) sesuai permintaan PIHAK PERTAMA dan telah menerima pembayaran atas pekerjaan tersebut senilai tagihan yang diajukan yaitu sebesar **Rp 2.800.000,00** (Dua Juta Delapan Ratus rupiah).

Pembayaran tersebut disaksikan oleh SUWARNO, S.Sos, Kepala Desa Terung selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa.

Demikian Berita Acara ini dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PIHAK KEDUA  
**BERGAS REJEKI**  
Pusat Toko Bangunan Rt. 9 Magetan  
Jl. Liris 9030 3803  
Telp: (0851) 9123004

SUYANTO

Mengetahui  
Kepala Desa Terung  
Selaku Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa



PIHAK PERTAMA

KUSBIYANTO

**BERITA ACARA SERAH TERIMA HASIL PEKERJAAN**

Nomor : 401/02/403.408.2/2021

Tanggal : 18 Mei 2021

PEKERJAAN : Pembangunan Talud Jalan RT 01 RW 01 Siblorong-Silegok

Pada hari ini Selasa tanggal Delapan Belas bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh satu bertempat di Kantor Desa Terung, telah dilaksanakan serah terima hasil pekerjaan Pembangunan Talud Jalan RT 01 RW 01 Siblorong-Silegok antara :

I. Nama : KUSBIYANTO  
Jabatan : Kasi/Kaur Keuangan selaku Pelaksana Kegiatan Anggaran  
Alamat : Desa Terung RT 04 RW 02  
Selaku Pelaksana Kegiatan Anggaran, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

II. Nama : SUBINI  
Jabatan : Ketua Tim Pelaksana Kegiatan Pembangunan Saluran Irigasi Sijeblok-Sikepuh  
Alamat : Desa Terung RT 05 RW 02  
Selaku wakil dari Tim Pelaksana Kegiatan, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK KEDUA menyatakan bahwa telah melaksanakan kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pedesaan pekerjaan Pembangunan Talud Jalan RT 01 RW 01 Siblorong-Silegok, secara swakelola senilai Rp. 34.896.000,00 dengan uraian sebagai berikut :

No	Uraian Pekerjaan	Nilai Pekerjaan (Rp.)
<b>A</b>	<b>PENGADAAN MELALUI PENYEDIA DALAM</b>	
1.	Tenaga konsultan perencana	
2.	Pengadaan Kebutuhan Bahan Material	
3.	Pengadaan Kebutuhan Alat	33.960.112,00
4.	Pengadaan Kebutuhan Bahan/Material	187.000,00
5.	Kebutuhan Alat Tulis Kantor	
6.	Kebutuhan Biaya Informasi dan Penggandaan	200.000,00
7.	Kebutuhan Biaya Makan Minum Rapat	120.000,00
<b>B</b>	<b>BIAYA PENDUKUNG SWAKELOLA</b>	
1.	Hr. Ketua Pelaksana Kegiatan Anggaran	450.000,00
1.	Hr. Ketua Pelaksana TPK	350.000,00
2.	Hr. Sekretaris TPK	300.000,00
3.	Hr. Anggota TPK ( 4 orang )	@300.000 X 3 = 900.000,00
4.	Hr. Tenaga pendamping dari Bagian PBJ	
5.	Hr. Tenaga pendamping dari Dinas Teknis	
6.	Hr. Tenaga pendamping unsur Pemerintah Desa	
7.	Hr. Tenaga administrasi	
8.	Hr. Tenaga Pelaksana unsur Masyarakat (Mandor)	
9.	Hr. Tenaga Pelaksana unsur Masyarakat (Tukang Batu)	5.440.000,00
10.	Hr. Tenaga Pelaksana unsur Masyarakat (Kuli/Pekerja)	11.250.000,00
11.	Kebutuhan Biaya Perjalanan Dinas	

Nomor : 401/02/403.408.2/2021  
Lampiran : .....  
Hal : Penyerahan Hasil Kegiatan

Terung, 19 Mei 2021

Kepada :  
Yth. Kepala Desa Terung Selaku  
Pemegang Kekuasaan Pengelolaan  
Keuangan Desa


Di Tempat

Berdasarkan Keputusan Kepala Desa Nomor : 188/20/Kept/403.408.2 Tahun : 2021 tentang Pembentukan Pelaksanaan Kegiatan Anggaran serta Keputusan Kepala Desa Nomor : 188/21/Kept/403.408.2 Tahun : 2021 tentang Tim Pelaksana Kegiatan ( TPK ) dan setelah selesai dilaksanakannya Kegiatan Pembangunan Talud Jalan RT 01 RW 01 Siblorong-Silegok pada 18 Mei 2021, maka dengan ini kami laporkan dan serahkan hasil kegiatan tersebut.

Bersama ini kami lampirkan dokumen pendukung pelaksanaan kegiatan untuk melengkapi laporan dan penyerahan hasil kegiatan. Selanjutnya apabila dapat diterima dengan baik, maka Berita Acara Serah Terima Hasil Kegiatan dapat ditanda tangani.

Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Kasi/Kaur Keuangan  
Selaku Pelaksana Kegiatan  
Anggaran



**KUSBIYANTO**

**BERITA ACARA SERAH TERIMA HASIL KEGIATAN**

Nomor : 401/02/403.408.2/2021

Tangga : 19 Mei 2021

KEGIATAN : Pembangunan Talud Jalan RT 01 RW 01 Siblorong-Silegok

Pada hari ini jumat tanggal sembilan bulan april tahun Dua Ribu Dua Puluh satu bertempat di Kantor Desa Terung, telah dilaksanakan serah terima hasil kegiatan Pembangunan Talud Jalan RT 01 RW 01 Siblorong-Silegok antara :

- I. Nama : SUWARNO, S.Sos  
Jabatan : Kepala Desa Terung  
Alamat : Desa Terung RT 01 RW 02 Kec. Panekan Kab. Panekan  
Selaku Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
- II. Nama : KUSBIYANTO  
Jabatan : Kasi/Kaur Keuangan Selaku Pelaksana Kegiatan Anggaran  
Alamat : Desa Terung RT 04 RW 02  
Selaku Pelaksana Kegiatan Anggaran, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA


PIHAK KEDUA menyatakan bahwa telah melaksanakan kegiatan Pembangunan Saluran Irigasi Sijebitok/Sikepuh (pintu keluar embung) secara Swakelola dan/atau melalui Penyedia senilai total anggaran yang telah digunakan sebesar Rp. 34.896.000,00 (Tiga Puluh Empat Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian Pekerjaan	Nilai Pekerjaan (Rp.)
<b>A</b>	<b>PENGADAAN MELALUI PENYEDIA DALAM PEKERJAAN PEMBANGUNAN SALURAN IRIGASI TERBUKA</b>	
1.	Tenaga konsultan perencana	
2.	Pengadaan Kebutuhan Bahan Material	33.960.112,00
3.	Pengadaan Kebutuhan Alat	187.000,00
4.	Pengadaan Kebutuhan Bahan/Material	
5.	Kebutuhan Alat Tulis Kantor	200.000,00
6.	Kebutuhan Biaya Informasi dan Penggandaan	120.000,00
7.	Kebutuhan Biaya Makan Minum Rapat	
<b>B</b>	<b>BIAYA PENDUKUNG SWAKELOLA PEKERJAAN PEMBANGUNAN SALURAN IRIGASI TERBUKA</b>	
1.	Hr. Ketua Pelaksana Kegiatan Anggaran	450.000
2.	Hr. Ketua Pelaksana TPK	350.000,00
3.	Hr. Sekretaris TPK	300.000,00
4.	Hr. Anggota TPK	@300.000 X 3 = 900.000,00
5.	Hr. Tenaga pendamping dari Bagian PBJ	
6.	Hr. Tenaga pendamping dari Dinas Teknis	
7.	Hr. Tenaga pendamping unsur Pemerintah Desa	
8.	Hr. Tenaga administrasi	
9.	Hr. Tenaga Pelaksana unsur Masyarakat (Mandor)	

10.	Hr. Tenaga Pelaksana unsur Masyarakat (Tukang Batu)	5.440.000,00
11.	Hr. Tenaga Pelaksana unsur Masyarakat (Kuli/Pekerja)	11.250.000,00
12.	Kebutuhan Biaya Perjalanan Dinas	
<b>JUMLAH TOTAL</b>		<b>Rp. 54.093.000,00</b>

PIHAK KEDUA menyerahkan kepada PIHAK PERTAMA dan PIHAK PERTAMA menerima dari PIHAK KEDUA seluruh hasil kegiatan Pembangunan Talud Jalan RT 01 RW 01 Siblorong-Silegok dalam keadaan baik.

Demikian Berita Acara ini dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PIHAK KEDUA  
  
KUSBIYANTO

PIHAK PERTAMA  
  
SUWARNO, S.Sos











PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN  
KECAMATAN PANEKAN  
TIM PENGELOLA KEGIATAN (TPK)  
ALAMAT : JALAN RAYA TERUNG KM. 2 No. 4  
KODE POS 63352

DOKUMEN PENGADAAN BARANG / JASA  
Nomor : 410 / 03 / 403.403.8 / 2021  
Tanggal: 24 Mei 2021



KEGIATAN : PROYEK DANA DESA  
BIDANG : PEMBANGUNAN  
SUMBER DANA : DD ( DANA DESA )  
KODE REKENING :  
TAHUN ANGGARAN : 2021  
NAMA PEKERJAAN : PEMBANGUNAN COR RABAT BETON JALAN RT 04 RW 01

PENGADAAN BARANG DAN JASA

LOKASI :

RT 04 RW 01 DESA TERUNG

BIAYA :

Rp. 15.866.500,00,- ( Lima Belas Juta Delapan Ratus Enam Puluh Enam Ribu Lima Ratus rupiah ).

PELAKSANA / PENYEDIA BARANG

**TOKO BANGUNAN  
BERGAS REJEKI**

ALAMAT : RT 04 RW 01 DESA TERUNG KECAMATAN PANEKAN  
KABUPATEN MAGETAN



PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN  
KECAMTAN PANEKAN  
KANTOR DESA TERUNG

Nomor : 410 / 03 / 403.408.2 / 2021  
Lampiran : 1 Lembar  
Hal : Permintaan Penawaran

Terung, 24 Mei 2021

Kepada:  
Yth. Pemilik Toko Bergas Rejeki  
Di

Tempat

Sehubungan dengan akan dilaksanakan kegiatan Proyek Dana Desa (DD) dimana di dalamnya terdapat pekerjaan Pembangunan Cor Rabat Beton Jalan RT 04 RW 01, guna mendukung kegiatan tersebut diperlukan pengadaan Kebutuhan Bahan Material yang akan Kami beli dari Toko Saudara.

Adapun Jenis barang / jasa, volume dan spesifikasi teknis yang kami perlukan adalah sebagai berikut:

No	Jenis Barang/Jasa	Volume	Satuan	Harga (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	Semen Bima	145	Zak		
2	Pasir Beton	10	M3		
3	Pasir Urug	2	M3		
4	Koral 2-3 cm	14	M3		
5	Paku	2	Kg		
6	Benang	6	Roll		
7	Ember	15	Buah		
8	Papan Begesting	18	M3		

Sebagai persyaratan teknis bersama dengan ini kami lampirkan:

1. Spesifikasi Teknis;
2. Waktu Pelaksanaan Pekerjaan;
3. Formulir surat pernyataan kebenaran usaha.

Maka apabila saudara berminat dan bersedia melaksanakan pekerjaan tersebut, diminta segera mengajukan surat penawaran harga.

Surat penawaran dialamatkan kepada Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) pekerjaan Pembangunan Cor Rabat Beton Jalan RT 04 RW 01. Pengadaan Kebutuhan bahan material dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Surat penawaran dibuat rangkap 1(satu) asli bermaterai Rp 10.000,00 dan harus sudah kami terima tanggal 25 Mei 2021
2. Surat penawaran dilampiri:
  - a. Daftar penawaran harga / Rincian Anggaran Biaya termasuk pajak;
  - b. Waktu Pelaksanaan;
  - c. Surat Pernyataan Kebenaran Usaha;
  - d. Foto copy Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) / Ijin Usaha lainnya; dan
  - e. Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Demikian Permintaan Penawaran ini kami sampaikan atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

Mengetahui  
Pelaksana Kegiatan Anggaran  
Pembangunan Cor Rabat Beton  
Jalan RT 04 RW 01

  
KUSBIYANTO

Dikirim Oleh  
Tim Pelaksana Kegiatan (TPK)  
Pembangunan Cor Rabat Beton Jalan RT 04 RW  
01

  
SUKESI



PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN  
 KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU  
 Jl. Pahlawan No. 5, Tels. (0261) 891321 Kode Pos 60113  
 Website : www.kabupatengmagetan.go.id Email : info@kabupatengmagetan.go.id

1/1

**SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP)**  
 NOMOR : 242/13.14/403.110/SIUP KV/2015

NAMA PERUSAHAAN	UD. BERGAS RIJEJI	
NAMA PENANGGUNG JAWAB JABATAN	SUYANJO Pemilik	
ALAMAT PERUSAHAAN	Bdgk. Pusat Witar no 03, Ds. Virokandong Kec. Patokan Peta, Magetan	
NOMOR TELEPON	082143892102 / 095550383680	FAX
MODAL DAN KEKAYAAN BERSIH PERUSAHAAN (TIDAK TERMASUK TANAH DAN BANGUNAN)	Rp. 100.000.000 (Seratus juta rupiah)	
KELEMBAGAAN	Pangecor	
KEGIATAN USAHA (KBLU)	PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS BARANG DAN BAHAN BANGUNAN, CAT DAN KACA DI TOKO (4752)	
BARANG JASA DAGANGAN TANPA	Bahan Bangunan	

Surat ini berlaku untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan di seluruh wilayah Republik Indonesia, selama perusahaan masih menjalankan usaha dan wajib diaktifkan ulang setiap 5 (lima) tahun sekali, selambat-lambatnya tanggal 05 Mei 2021



Di kuatkan di MAGETAN  
 Pada Tanggal 03 Mei 2015

BY BUPATI MAGETAN  
 KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU  
 KABUPATEN MAGETAN

*(Signature)*  
 JOKO TRIHONO, S.Pd, M.Si  
 Pembina  
 NIP. 19730416 199303 1 001



**LAMPIRAN SURAT PERMINTAAN PENAWARAN**

No	Jenis Barang/Jasa	Volume	Satuan	Spesifikasi Teknis
1	Semen Bima	145	Zak	
2	Pasir Beton	10	M3	
3	Pasir Urug	2	M3	
4	Koral 2-3 cm	14	M3	
5	Paku	2	Kg	
6	Benang	6	Roll	
7	Ember	15	Buah	
8	Papan Begesting	18	M3	

# TOKO BANGUNAN BERGAS REJEKI

Desa Tanjung RT 04 RW 01 Kec. Petajan Kab. Magelang

Nomor : 003/001/003/2021  
Lampiran : 1 Lembar  
Hal : Penawaran Harga

Tanjung, 23 Mei 2021  
Kepada  
Yth. Tim Pelaksanaan Kegiatan CSR Kabat  
Desa Jatis RT 04 RW 01

Menganggapi Permintaan Penawaran dari Tim Pelaksanaan Kegiatan (TPK) Pelaksanaan Pembangunan CSR Kabat Desa Jatis RT 04 RW 01, pengumuman Kabupaten Sukoharjo Nomor 403/05/003/008.2/2021 tanggal 24 Mei 2021 hal penawaran penawaran, maka bersama ini kami mengundang penawaran harga untuk melaksanakan pekerjaan tersebut.

Adapun harga penawaran yang kami ajukan adalah sebesar Rp. 16.200.000,00 ( Enam Belas Juta Dua Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Rupiah ) dengan rincian sebagai berikut terlampir.

Sesuai dengan persyaratan yang diminta bersama ini kami sampaikan:

1. Daftar penawaran harga / Rincian Anggaran Biaya termasuk pajak,
2. Waktu Pelaksanaan,
3. Surat Pernyataan Keseluruhan Usaha,
4. Foto copy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), dan
5. Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Demiikian surat penawaran harga kami buat untuk dipertimbangkan periksa.

Direktur/Pengelola/Pemilik  
Tokoh Masyarakat/Desa  
**BERGAS REJEKI**  
Desa Jatis RT 04 RW 01  
Kec. Petajan Kab. Magelang  
027381113

**LAMPIRAN SURAT PENAWARAN**

Daftar Penawaran Harga / Rencana Anggaran Biaya Termasuk Pajak :

No	Jenis Barang/Jasa	Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
1	Semen Bina	145	Zak	47.000,00	6.815.000,00
2	Pasir Beton	10	M3	378.000,00	3.780.000,00
3	Pasir Ujung	2	M3	152.000,00	304.000,00
4	Koral 2-3 cm	14	M3	232.000,00	3.248.000,00
5	Paku	2	Kg	18.000,00	36.000,00
6	Benang	6	Roll	6.000,00	36.000,00
7	Ember	15	Buah	11.000,00	165.000,00
8	Papan Begesting	18	M3	11.000,00	198.000,00
<b>JUMLAH TOTAL</b>					<b>14.582.000,00</b>
PPN 1,5 %					<b>218.730,00</b>
PPH 10 %					<b>1.458.200,00</b>
<b>Total</b>					<b>16.258.930,00</b>
<b>Dibulatkan</b>					<b>16.259.000,00</b>

Terdibang : *Enam Belas Juta Dua Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Rupiah*

Direktur/Proprietur/Bersam  
 Tegal Bina Keluarga Beres  
**BERGAS REJEKI**  
 Pasar Widayakandang No. 3  
 Pegetan  
 Hp. 082143892102

**SUYANTO**



# TOKO BANGUNAN BERGAS REJEKI

Desa Terung RT 04 RW 01 Kec. Panekan Kab. Magetan

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SUYANTO  
Jabatan : Pemilik Toko  
Perusahaan : UD. BERGAS REJEKI  
Alamat Perusahaan : Bedak Pasar Wotan No 3, Ds. Widorokandang  
Ijin Usaha : Perdagangan eceran khusus barang dan bahan bangunan, cat dan kaca di toko (4752)  
No Tlp/Fax/HP : 081243892102 / 085856383583

Dengan ini menyatakan bahwa kantor perusahaan beralamat/berdomisili sebagaimana yang telah kami nyatakan di atas adalah benar adanya sesuai fakta dilapangan dan dokumen legalitas perusahaan kami.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Apabila dikemudian hari Surat Pernyataan ini tidak benar dan/atau ada pemalsuan, maka perusahaan yang kami wakili tersebut diatas bersedia dikenakan sanksi berupa sanksi administratif, sanksi pencabutan SIUP/Ijin Usaha yang lain, gugatan secara perdata dan/atau sanksi lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Direktur/Pemilik  
Toko Bergas Reje  
**BERGAS REJEKI**  
Pasar Widorokandang No. 3  
Magetan  
HP 082 143 892 102

SUYANTO



EMERINTAH KABUPATEN MAGETAN  
KECAMTAN PANEKAN  
KANTOR DESA TERUNG

Jln. Raya Terung KM.2 No. 4 Kode Pos 63352

Terung, 26 Mei 2021

Nomor : 410/03/403.408.2/2021  
Lampiran : 1 Lembar  
Hal : Permintaan Penawaran

Kepada:  
Yth. Pemilik Toko Bergas Rejeki  
Di

Tempat

Menanggapi surat penawaran harga saudara Nomor : 005/BR/03/2021 tanggal : 25 Mei 2021 hal : Penawaran Harga untuk pekerjaan pengadaan Kebutuhan bahan material, bersama ini kami sampaikan hal – hal sebagai berikut:

1. Setelah menerima dan mempelajari isi surat penawaran harga Saudara pada prinsipnya kami tidak berkeberatan, tetapi berdasarkan harga penawaran yang Saudara ajukan kami perlu melakukan negosiasi harga.
2. Untuk keperluan dimaksud kami mengharap kehadiran Saudara besok pada;  
Hari : Kamis  
Tanggal : 27 Mei 2021  
Jam : 09.00 WIB  
Tempat : Kantor Desa Terung  
Acara : Negosiasi Harga

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Mengetahui  
Kasi/Kaur Keuangan  
Selaku Pelaksana Kegiatan Anggaran  
Pembangunan Cor Rabat Beton Jalan  
RT 04 RW 01

  
KUSBIYANTO

Dikirim Oleh  
Tim Pelaksana Kegiatan (TPK)  
Pembangunan Cor Rabat Beton Jalan  
RT 04 RW 01

  
SUKESI

**BERITA ACARA HASIL NEGOSIASI HARGA**

Nomor : 401/03/403.408.2/2021

Tanggal : 27 Mei 2021

PEKERJAAN : Pembangunan Cor Rabat Beton Jalan RT 04 RW 01

Pada hari ini Rabu tanggal Dua puluh Dua bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu dengan mengambil tempat di Kantor desa Terung, kami yang bertanda tangan di bawah ini telah melakukan Negosiasi (Tawar Menawar) Harga atas pekerjaan pengadaan Kabutuhan bahan material.

Rapat dipimpin oleh Ketua Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dengan pihak Penyedia Barang/Jasa dari Toko Bangunan Bergas Rejeki pada saat negosiasi harga pihak penyedia jasa yang dihadiri / diwakili oleh Sdr SUYANTO menyatakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pihak penyedia Barang/Jasa dari Toko Bangunan Bergas Rejeki menyatakan telah menerima semua berkas yang berkaitan dengan proses Permintaan Penawaran pekerjaan pengadaan Kebutuhan bahan material.
2. Bahwa pihak penyedia Barang/Jasa dari Toko Bangunan Bergas Rejeki menyambut baik dan mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang telah diberikan selama ini dan semoga kerjasama yang telah berjalan dapat dilanjutkan.

Adapun mengenai pengajuan penawaran untuk melaksanakan kegiatan tersebut disampaikan sebagai berikut:

- a. Besarnya jumlah penawaran harga yang diajukan oleh Penyedia Barang/Jasa dari Toko Bangunan Bergas Rejeki adalah sebesar **Rp. 16.259.000,00** (*Enam Belas Juta Dua Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu rupiah*) termasuk pajak;
- b. Adapun mengenai rincian dari jumlah penawaran tersebut dapat dilihat secara rinci dalam surat penawaran harga penyedia;
- c. Setelah dilakukan beberapa pembicaraan baik menyangkut negosiasi serta beberapa klarifikasi maka kedua belah pihak secara bersama-sama telah menyepakati pengurangan atas penawaran yang diajukan penyedia Barang/Jasa dari Toko Bangunan Bergas Rejeki sebesar **Rp. 16.259.000,00** (*Enam Belas Juta Dua Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu rupiah*) menjadi sebesar **Rp. 15.866.500,00** (*Lima Belas Juta Delapan Ratus Enam Puluh Enam Ribu Lima Ratus rupiah*), Total Semua Rp. **15.866.500,00** (*Lima Belas Juta Delapan Ratus Enam Puluh Enam Ribu Lima Ratus Rupiah*) termasuk beban pajak dan bea materai yang harus dibayar penyedia Barang/Jasa dari Toko Bangunan Bergas Rejeki dan hasil kesepakatan ini terlampir sebagaimana rincian sebagai berikut

No		Vol	Sat	Harga Penawaran (Rp.)	Jumlah Harga Penawaran (Rp.)	Harga Negosiasi Riil (Rp)	Jumlah Harga Negosiasi (Rp)
1	Semen Bima	145	Zak	47.000,00	6.815.000,00	45.000,00	6.525.000,00
2	Pasir Beton	10	M3	378.000,00	3.780.000,00	375.000,00	3.750.000,00
3	Pasir Urug	2	M3	152.000,00	304.000,00	150.000,00	300.000,00
4	Koral 2-3 cm	14	M3	232.000,00	3.248.000,00	231.250,00	3.237.500,00
5	Paku	2	Kg	18.000,00	36.000,00	17.500,00	35.000,00
6	Benang	6	Roll	6.000,00	36.000,00	5.000,00	30.000,00
7	Ember	15	Buah	11.000,00	165.000,00	10.000,00	150.000,00
8	Papan Begesting	18	M3	11.000,00	198.000,00	10.000,00	180.000,00
					<b>14.582.000,00</b>		<b>14.207.500,00</b>
<b>PPN 1,5 %</b>					<b>218.730,00</b>		<b>216.500,00</b>
<b>PPh 10 %</b>					<b>1.458.200,00</b>		<b>1.442.500,00</b>
<b>Total</b>					<b>16.258.930,00</b>		<b>15.866.500,00</b>
<b>Di bulatkan</b>					<b>16.259.000,00</b>		<b>15.866.500,00</b>

- a. Selanjutnya masing-masing pihak bersepakat untuk menuangkan proses Permintaan Penawaran ini dalam bentuk pembelian berupa setruk/nota/kuitansi, ataupun Surat perjanjian atas nama Kasi/Kaur keuangan sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran dengan Penyedia.

Demikian Berita Acara Negosiasi ini dibuat rangkap 2 (dua) dan mempunyai kekuatan hokum yang sama untuk dipertanggung jawabkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Direktur/Pimpinan/Pemilik  
Toko Bangunan Bergas Rejeki  
TOKO BESI  
**BERGAS REJEKI**  
Pasar Widobrokdang No. 3  
Magetan  
Hp.082 143 892 102

SUYANTO

Tim Pelaksana Kegiatan (TPK)  
Pembangunan Cor Rabat Beton Jalan  
RT 04 RW 01



SUKESI

3/2

SURAT PERJANJIAN

Nomor : 401/03/403.408.2/2021

Tanggal : 27 Mei 2021

PEKERJAAN : Pembangunan Cor Rabat Beton Jalan RT 04 RW 01

Pada hari ini Kamis tanggal Dua Puluh Tujuh bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu bertempat di Kantor Desa Terung, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. Nama : KUSBIYANTO  
Jabatan : Kasi/Kaur Keuangan selaku Pelaksana Kegiatan Anggaran  
Alamat : Desa Terung RT 04 RW 02 Kec. Panekan Kab. Magetan  
Selaku Pelaksana Kegiatan Anggaran, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
  
- II. Nama : SUYANTO  
Jabatan : Direktur/Pimpinan/Pemilik Toko Bergas Rejeki  
Alamat : Desa Terung RT 04 RW 01 Kec. Panekan Kab. Magetan  
Selaku Penyedia, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Untuk selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA disebut PARA PIHAK.  
Bahwa PARA PIHAK telah sepakat dan setuju untuk mengadakan perjanjian, dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1  
RUANG LINGKUP PEKERJAAN

Ruang lingkup pekerjaan dalam perjanjian ini adalah pengadaan Kebutuhan Bahan Material untuk kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pedesaan dimana di dalamnya terdapat pekerjaan Pembangunan Cor Rabat Beton Jalan RT 04 RW 01.

Pasal 2  
NILAI PEKERJAAN

Nilai pekerjaan yang disepakati untuk penyelesaian pekerjaan dalam perjanjian ini adalah sebesar Rp. 15.866.500,00,- (*Lima Belas Juta Delapan Ratus Enam Puluh Enam Ribu Lima Ratus rupiah*), termasuk pajak.

Pasal 3  
HAK DAN KEWAJIBAN

- 1) PIHAK PERTAMA berhak menerima hasil pekerjaan tepat pada waktunya.
- 2) PIHAK PERTAMA berkewajiban membayar biaya penyelesaian pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- 3) PIHAK KEDUA berhak atas pembayaran untuk penyelesaian pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- 4) PIHAK KEDUA berkewajiban menyerahkan hasil pekerjaan tepat pada waktunya.

Pasal 4  
BANGUN WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN

Waktu untuk menyelesaikan pekerjaan adalah Empat (4) bulan mulai tanggal Tiga (3) Mei dua ribu dua puluh satu sampai dengan Tiga (3) Juni dua ribu dua puluh satu sehingga pekerjaan harus selesai dan diserahkan pada tanggal Empat (4) Juni dua ribu dua puluh satu.

Pasal 5  
PEMBAYARAN PEKERJAAN

- 1) Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang diperoleh dilakukan oleh PIHAK PERTAMA KUSBIYANTO, dengan ketentuan:
  - a. PIHAK KEDUA shall mengesahkan tagihan diantar laporan kemajuan hasil pekerjaan.
  - b. Pembayaran harus dipotong devisa (apabila ada), dan pajak.
- 2) Pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) dan semua Acara Serah Terima ditandatangani.
- 3) PIHAK PERTAMA KUSBIYANTO dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pengajuan permintaan pembayaran dari PIHAK KEDUA harus mulai mengesahkan surat permintaan pembayaran kepada SUYANTO.
- 4) Bila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan anggaran, shall akan menjadi alasan untuk menunda pembayaran. PIHAK PERTAMA KUSBIYANTO dapat meminta PIHAK KEDUA untuk menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal yang sedang menjadi perselisihan.

Pasal 6  
PERUBAHAN SURAT PERJANJIAN

- 1) Surat Perjanjian hanya dapat diubah melalui Perubahan Surat Perjanjian (Addendum Surat Perjanjian) dengan persetujuan Kepala Desa.
- 2) Perubahan Surat Perjanjian dapat dilakukan dalam hal:
  - a. Terjadi keadaan Kahar, atau
  - b. Terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis KAK.
- 3) Dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis KAK sebagaimana dimaksud pada ayat 2) huruf b pada pasal ini, PIHAK PERTAMA bersama PIHAK KEDUA melakukan perubahan surat perjanjian yang meliputi perubahan:
  - a. Spesifikasi Teknis sesuai dengan kondisi lapangan,
  - b. Menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam Surat Perjanjian,
  - c. Mengubah jadwal pelaksanaan pekerjaan.
- 4) Untuk kepentingan perubahan Surat Perjanjian, PIHAK PERTAMA dapat meminta pertimbangan dari Tim Teknis (apabila ada).
- 5) Dalam hal perubahan surat perjanjian memerlukan perubahan anggaran, PIHAK PERTAMA dapat melakukan perubahan surat perjanjian setelah dilakukan penyusunan dokumen anggaran.
- 6) Penyusunan dokumen anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat 5) pada pasal ini harus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan keuangan desa.

**Pasal 7**  
**PURVE MAJINE**

- 1) Yang dimaksud dengan biaya maupun akibat serta kerugian yang terjadi di luar kemampuan PIHAK PERTAMA yang tidak dapat diperhitungkan sebelumnya.
- 2) Apabila terjadi keadaan force majeure sebagaimana dimaksud pasal 11 pasal ini, maka PIHAK PERTAMA terbebas dari kewajiban yang harus dilaksanakan.

**Pasal 8**  
**PENYETUAN SURAT PERJANJIAN**

- 1) PIHAK PERTAMA secara terpisah dapat melakukan penyetunan Surat Perjanjian apabila:
  - a. Waktu keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat kesalahan PIHAK KEDUA tidak melampaui 30 hari kalender; dan
  - b. PIHAK KEDUA telah/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaharui keterlambatannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA.
- 2) Apabila PIHAK KEDUA terbukti melakukan Kelangkaan Kerjaan Negotium, kurangnya disiplin penanaman dalam proses Pengadaan yang diproseskan oleh instansi yang berwenang.

**Pasal 9**  
**SANKSI**

Apabila penyelesaian pekerjaan melebihi batas waktu yang ditetapkan maka PIHAK KEDUA harus membayar denda sebesar 1 % per hari dari nilai pekerjaan sesuai Surat perjanjian dengan nominal sebesar = 1 % X Rp. 15.866.500,00 = Rp. 158.665,00 ( Seratus Lima Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Lima Belas Rupiah ).

**Pasal 10**  
**SERAH TERIMA PEKERJAAN**

- 1) Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen), PIHAK KEDUA mengajukan permohonan serah terima kepada PIHAK PERTAMA untuk penyerahan pekerjaan.
- 2) Sebelum dilakukan serah terima, PIHAK PERTAMA melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan.
- 3) PIHAK PERTAMA dalam melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan dibantu oleh Tim Pengabdian Pekerjaan (TPK) dan tim teknis (apabila ada).
- 4) Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, PIHAK KEDUA wajib memperbaiki/menyembuhkannya, atau permula PIHAK PERTAMA.
- 5) PIHAK PERTAMA menerima hasil pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Surat Perjanjian.
- 6) Pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus persen) dari biaya sesuai Surat Perjanjian setelah pekerjaan selesai.

Pasal 11  
KETENTUAN PENUTUP

Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BERGAS BERJEKI**  
Pusat Perkotaan No. 1  
Magetan  
No. 02 143 892 102  
SUYANTO

PIHAK PERTAMA  
KUSHIYANTO

Mengetahui  
Kepala Desa Terung  
Selaku Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa

SUWARNO, S.Sos





**BERITA ACARA PEMERIKSAAN HASIL PEKERJAAN**

Nomor : 410/03/403.408.2/2021

Tanggal : 5 Juni 2021

PEKERJAAN : Pembangunan Cor Rabat Beton Jalan RT 04 RW 01

Pada hari ini selasa tanggal tiga puluh bulan Februari tahun dua ribu dua puluh satu dengan mengambil tempat di Kantor desa Terung, kami yang bertan datangan dibawah ini:

No	Nama	Jabatan
1.	KUSBIYANTO	PKA
2.	SUKESI	Ketua TPK
3.	AKHMAD YANI WAHYU A.	Sekretaris TPK
4.	SUKARDI	Anggota TPK
5.	SUYANTO	Direktur/Pimpinan/Pemilik Toko Bangunan Bergas Rejeki.




Berdasarkan Keputusan Kepala Desa Terung Nomor : 188 / 21 / Kept / 403.408.2/2021 tanggal : 16 Januari 2021 tentang : Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dan Pekerjaan : pengadaan Kebutuhan bahan material:

- I. Telah secara bersama-sama antara TPK dan Penyedia melakukan pemeriksaan atas hasil pelaksanaan pekerjaan pengadaan Kebutuhan bahan material yang telah dikerjakan oleh PKA KUSBIYANTO dengan penyedia barang Toko bangunan BERGAS REJEKI
- II. Hasil pemeriksaan tersebut adalah sebagai berikut :
  - 1) Bahwa pelaksanaan pekerjaan telah dikerjakan sesuai spesifikasi teknis dengan baik sebagaimana yang tertuang dalam RAB
  - 2) Pelaksanaan pekerjaan telah mencapai kemajuan hasil pekerjaan sebesar 100 % ( seratus persen).
- III. Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut maka pekerjaan dapat diterima.


Demikian Berita Acara ini dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dipertanggung jawabkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penyedia  
Direktur/Pimpinan/Pemilik  
Toko Bergas KOBESI  
**BERGAS REJEKI**  
Jl. ... dorokandang No. 3  
... Kertan  
... 143 B92 102  
SUYANTO

Tim Pelaksana Kegiatan Pembangunan Cor Rabat Beton  
Jalan RT 04 RW 01

- 1. SUKESI 
- 2. AKHMAD YANI W.A. 
- 3. SUKARDI 

Menyetujui Kasi/Kaur Keuangan selaku  
Pelaksana Kegiatan Anggaran

  
KUSBIYANTO





**BERITA ACARA SERAH TERIMA HASIL PEKERJAAN**

Nomor : 401/03/403.408.2/2021

Tanggal : 4 Juni 2021

PEKERJAAN : Pembangunan Cor Rabat Beton Jalan RT 04 RW 01

Pada hari ini Jumat tanggal empat bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu bertempat di Kantor Desa Terung, telah dilaksanakan serah terima hasil pekerjaan Pembangunan Cor Rabat Beton Jalan RT 04 RW 01 antara :

- I. Nama : KUSBIYANTO  
Jabatan : Kasi/Kaur Keuangan selaku Pelaksana Kegiatan Anggaran  
Alamat : Desa Terung RT 04 RW 02 Kec. Panekan Kab. Magetan  
Selaku Pelaksana Kegiatan Anggaran, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
- II. Nama : SUYANTO  
Jabatan : Direktur/Pimpinan/Pemilik Toko Bangunan Bergas Rejeki  
Alamat : Desa Terung RT 04 RW 01 Kec. Panekan Kab. Magetan  
Selaku Penyedia, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK KEDUA menyatakan bahwa telah memeriksa dan menerima hasil pekerjaan pengadaan Pembangunan Cor Rabat Beton Jalan RT 04 RW 01 yang dikerjakan oleh PIHAK KEDUA, sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan, dalam keadaan baik dan sesuai dengan Surat Perjanjian Nomor 401/03/403.408.2/2021 Tanggal 27 Mei 2021

PIHAK KEDUA menyerahkan kepada PIHAK PERTAMA dan PIHAK PERTAMA menerima dari PIHAK KEDUA seluruh hasil pekerjaan pengadaan Pembangunan Cor Rabat Beton Jalan RT 04 RW 01 dalam keadaan baik.

Demikian Berita Acara ini dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.




SUYANTO

PIHAK PERTAMA

KUSBIYANTO

Mengetahui  
Kepala Desa Terung  
Selaku Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa



**BERITA ACARA PEMBALIKAN KEADAAN**

Nomor: 011/03/013/008/2/2022

Tanggal: 1 Juni 2022

Hal ini untuk mengklarifikasi kembali status tanah dan nilai dan pajak yang terhutang di Kantor Desa Tarung yang melaksanakan pembayaran atas pelaksanaan pengalihan Penerimaan Cac Rabat Desa RT 04 RW 01, sesuai:

- 1. Nama: KUNHYANTO  
Jabatan: Kasir Kasir Keuangan selaku Pelaksana Kegiatan Anggaran  
Alamat: Desa Tarung RT 04 RW 01 Kec. Punduh Kab. Magelang  
Sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
- 2. Nama: SUYANTO  
Jabatan: Direktur Program Pemilik Toko Darngunat Burgas Rejeki  
Alamat: Desa Tarung RT 04 RW 01 Kec. Punduh Kab. Magelang  
Sebagai Pemilik, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**


**PIHAK PERTAMA** berdasarkan Surat Perjanjian Nomor: 011/03/013/008/2/2022 tanggal 27 Mei 2022 Pasal: 3 ayat 4 atas pelaksanaan pengalihan Penerimaan Cac Rabat Desa Tarung RT 04 RW 01 yang melibatkan untuk pelaksanaan pengalihan Penerimaan Cac Rabat Desa Tarung RT 04 RW 01 kepada **PIHAK KEDUA** senilai ngibun yang disepakati yaitu sebesar Rp. 14.207.500,00 ( Empat Belas Juta Dua Ratus Tujuh Ribu Lima Ratus ngibun )


**PIHAK KEDUA** berdasarkan Surat Perjanjian Nomor: 011/03/013/008/2/2022 tanggal: 27 Mei 2022 Pasal: 3 ayat 4 atas pelaksanaan pengalihan Penerimaan Cac Rabat Desa Tarung RT 04 RW 01 yang melaksanakan pelaksanaan Penerimaan Cac Rabat Desa Tarung RT 04 RW 01 sesuai persetujuan **PIHAK PERTAMA** dan telah menerima pembayaran atas pelaksanaan tersebut senilai ngibun yang disepakati yaitu sebesar Rp 14.207.500,00 ( Empat Belas Juta Dua Ratus Tujuh Ribu Lima Ratus ngibun )

Pembayaran tersebut diaktakan oleh SUWARNAS, S.Sos., Kepala Desa Tarung selaku Pemegang Cekungan Pengelolaan Keuangan Desa.

Ditandai Berita Acara ini dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dipertanggung jawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

TUMBUH BESI  
**BEROAS REJEKI**  
Pengembangan No. 1  
Magelang  
021 882 143 892 102  
**SUYANTO**

**PIHAK PERTAMA**  
  
**KUNHYANTO**

Mengetahui  
Kepala Desa Tarung  
Sebagai Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa  
  
**SUWARNAS**

## BERITA ACARA SERAH TERIMA HASIL PEKERJAAN

Nomor : 401/03/403.408.2/2021

Tanggal : 5 Juni 2021

PEKERJAAN : Pembangunan Cor Rabat Beton Jalan RT 04 RW 01

Pada hari ini Sabtu tanggal Lima bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh satu bertempat di Kantor Desa Terung, telah dilaksanakan serah terima hasil pekerjaan Pembangunan Cor Rabat Beton Jalan RT 04 RW 01 antara :

- I. Nama : KUSSIYANTO  
Jabatan : Kasi Kaur Keuangan selaku Pelaksana Kegiatan Anggaran  
Alamat : Desa Terung RT 04 RW 02  
Selaku Pelaksana Kegiatan Anggaran, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
- II. Nama : SUKESI  
Jabatan : Ketua Tim Pelaksana Kegiatan Pembangunan Saluran Irigasi Sijeblok-  
Sikepuh  
Alamat : Desa Terung RT 01 RW 01  
Selaku wakil dari Tim Pelaksana Kegiatan, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK KEDUA menyatakan bahwa telah melaksanakan kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pedesaan pekerjaan Pembangunan Cor Rabat Beton Jalan RT 04 RW 01, secara swakelola senilai Rp. 15.866.500,00 dengan uraian sebagai berikut :

No	Uraian Pekerjaan	Nilai Pekerjaan (Rp.)
<b>A</b>	<b>PENGADAAN MELALUI PENYEDIA DALAM</b>	
1.	Tenaga konsultan perencana	
2.	Pengadaan Kebutuhan Bahan Material	15.866.500,00
3.	Pengadaan Kebutuhan Alat	
4.	Pengadaan Kebutuhan Bahan/Material	
5.	Kebutuhan Alat Tulis Kantor	
6.	Kebutuhan Biaya Informasi dan Penggandaan	
7.	Kebutuhan Biaya Makan Minum Rapat	
<b>B</b>	<b>BIAYA PENDUKUNG SWAKELOLA</b>	
1.	Hr. Ketua Pelaksana Kegiatan Anggaran	400.000,00
2.	Hr. Ketua Pelaksana TPK	300.000,00
3.	Hr. Sekretaris TPK	250.000,00
4.	Hr. Anggota TPK ( 1 orang )	250.000,00
5.	Hr. Tenaga pendamping dari Bagian PBJ	
6.	Hr. Tenaga pendamping dari Dinas Teknis	
7.	Hr. Tenaga pendamping unsur Pemerintah Desa	
8.	Hr. Tenaga administrasi	
9.	Hr. Tenaga Pelaksana unsur Masyarakat (Mandor)	
10.	Hr. Tenaga Pelaksana unsur Masyarakat (Tukang Batu)	510.000,00



11.	Hr. Tenaga Pelaksana unsur Masyarakat (Kuli/Pekerja)	2.250.000,00
12.	Kebutuhan Biaya Perjalanan Dinas	

PIHAK KEDUA menyerahkan kepada PIHAK PERTAMA dan PIHAK PERTAMA menerima dari PIHAK KEDUA seluruh hasil pekerjaan Pembangunan Cor Rabat Beton Jalan RT 04 RW 01 dalam keadaan baik.

Demikian Berita Acara ini dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PIHAK KEDUA



SUKESI

PIHAK PERTAMA



KUSBIYANTO

Mengetahui  
Kepala Desa Terung  
Selaku Pelaksana Pengelolaan  
Keuangan Desa



SUWARNO, S.Sos

Nomor : 401/03/403.408.2/2021  
Lampiran : .....  
Hal : Penyerahan Hasil  
Kegiatan

Terung, 4 Juni 2021

Kepada :

Yth. Kepala Desa Terung Selaku  
Pemegang Kekuasaan Pengelolaan  
Keuangan Desa

Di Tempat

Berdasarkan Keputusan Kepala Desa Nomor : 188/20/Kept/403.408.2 Tahun : 2021 tentang Pembentukan Pelaksanaan Kegiatan Anggaran serta Keputusan Kepala Desa Nomor : 188/21/Kept/403.408.2 Tahun : 2021 tentang Tim Pelaksana Kegiatan ( TPK ) dan setelah selesai dilaksanakannya Kegiatan Pembangunan Cor Rabat Beton Jalan RT 04 RW 01 pada 4 Juni 2021, maka dengan ini kami laporkan dan serahkan hasil kegiatan tersebut.

Bersama ini kami lampirkan dokumen pendukung pelaksanaan kegiatan untuk melengkapi laporan dan penyerahan hasil kegiatan. Selanjutnya apabila dapat diterima dengan baik, maka Berita Acara Serah Terima Hasil Kegiatan dapat ditanda tangani.

Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Kasi/Kaur Keuangan  
Selaku Pelaksana Kegiatan  
Anggaran

  
KUSBIYANTO

BERITA ACARA SERAH TERIMA HASIL KEGIATAN

Nomor : 401/03/403.408.2/2021

Tangga : 5 Juni 2021

KEGIATAN : Pembangunan Cor Rabat Beton Jalan RT 04 RW 01

Pada hari ini Sabtu tanggal Lima bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh satu bertempat di Kantor Desa Terung, telah dilaksanakan serah terima hasil kegiatan Pembangunan Cor Rabat Beton Jalan RT 04 RW 01 antara :

- I. Nama : SUWARNO, S.Sos  
Jabatan : Kepala Desa Terung  
Alamat : Desa Terung RT 01 RW 02 Kec.Panekan Kab. Panekan  
Selaku Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
- II. Nama : KUSBIYANTO  
Jabatan : Kasi/Kaur Keuangan Selaku Pelaksana Kegiatan Anggaran  
Alamat : Desa Terung RT 04 RW 02  
Selaku Pelaksana Kegiatan Anggaran, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK KEDUA menyatakan bahwa telah melaksanakan kegiatan Pembangunan Saluran Irigasi Sijebloksikepuh (pintu keluar embung) secara Swakelola dan/atau melalui Penyedia senilai total anggaran yang telah digunakan sebesar *Rp. 15.866.500,00 (Lima Belas Juta Delapan Ratus Enam Puluh Enam Ribu Lima Ratus Rupiah)* dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian Pekerjaan	Nilai Pekerjaan (Rp.)
<b>A</b>	<b>PENGADAAN MELALUI PENYEDIA DALAM</b>	
	<b>PEKERJAAN PEMBANGUNAN SALURAN IRIGASI TERBUKA</b>	
1.	Tenaga konsultan perencana	
2.	Pengadaan Kebutuhan Bahan Material	15.866.500,00
3.	Pengadaan Kebutuhan Alat	
4.	Pengadaan Kebutuhan Bahan/Material	
5.	Kebutuhan Alat Tulis Kantor	
6.	Kebutuhan Biaya Informasi dan Penggandaan	
7.	Kebutuhan Biaya Makan Minum Rapat	
<b>B</b>	<b>BIAYA PENDUKUNG SWAKELOLA</b>	
	<b>PEKERJAAN PEMBANGUNAN SALURAN IRIGASI TERBUKA</b>	
1.	Hr. Ketua Pelaksana Kegiatan Anggaran	400.000,00
2.	Hr. Ketua Pelaksana TPK	300.000,00
3.	Hr. Sekretaris TPK	250.000,00
4.	Hr. Anggota TPK ( 1 Orang )	250.000,00
5.	Hr. Tenaga pendamping dari Bagian PBJ	
6.	Hr. Tenaga pendamping dari Dinas Teknis	
7.	Hr. Tenaga pendamping unsur Pemerintah Desa	

8.	Hr. Tenaga administrasi	
9.	Hr. Tenaga Pelaksana unsur Masyarakat (Mandor)	
10.	Hr. Tenaga Pelaksana unsur Masyarakat (Tukang Batu)	680.000,00
11.	Hr. Tenaga Pelaksana unsur Masyarakat (Kuli/Pekerja)	3.000.000,00
12.	Kebutuhan Biaya Perjalanan Dinas	
<b>JUMLAH TOTAL</b>		<b>Rp. 20.746.500,00</b>

PIHAK KEDUA menyerahkan kepada PIHAK PERTAMA dan PIHAK PERTAMA menerima dari PIHAK KEDUA seluruh hasil kegiatan **Pembangunan Cor Rabat Beton Jalan RT 04 RW 01** dalam keadaan baik.

Demikian Berita Acara ini dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PIHAK KEDUA  
  
KUSBIYANTO

PIHAK PERTAMA  
  
  
SUWARNO, S.Sos



PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN  
KECAMATAN PANEKAN  
TIM PENGELOLA KEGIATAN ( TPK )  
ALAMAT : JALAN RAYA TERUNG KM. 2 No. 4  
KODE POS 63352

DOKUMEN PENGADAAN BARANG / JASA  
Nomor : 410 / 04 / 403.403.8 / 2021  
Tanggal: 5 Juli 2021



KEGIATAN : PROYEK DANA DESA  
BIDANG : PEMBANGUNAN  
SUMBER DANA : DD ( DANA DESA )  
KODE REKENING :  
TAHUN ANGGARAN : 2021  
NAMA PEKERJAAN : PEMBANGUNAN SALURAN DAN TALUD MBERMINDI-SIBLORONG

PENGADAAN BARANG DAN JASA

LOKASI :

RT 04 RW 01 DESA TERUNG


BIAYA :

Rp. 68.639.000,00,- (*Enam Puluh Delapan Juta Enam Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Rupiah*).

PELAKSANA / PENYEDIA BARANG

**TOKO BANGUNAN  
BERGAS REJEKI**

ALAMAT : RT 04 RW 01 DESA TERUNG KECAMATAN PANEKAN  
KABUPATEN MAGETAN



PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN  
KECAMATAN PANDEAN  
KANTOR DESA TERUNG  
*(Desa. Bona Terung KM. 2 No. 4 Kode Pos 61112)*

Nomor: 410/04/015.408.2/2021  
Lampiran: 1 Lembar  
Hal: Perencanaan Harang

Terung, 5 Juli 2021  
Kepada:  
Yth. Pemilik Toko Bahan Bangun  
Di Tempat

Sehubungan dengan akan dilaksanakan kegiatan Perseki Desa Desa (PDD) dimana di dalamnya meliputi pekerjaan Pembangunan Saluran dan Tahap Mbermindi-Selirong, guna mendukung kegiatan tersebut diperlukan pengadaan Kebutuhan Bahan Material yang akan kami beli dari Toko Saudara.

Adapun jenis barang / jasa, volume dan spesifikasi teknis yang kami perlukan adalah sebagai berikut:

No	Jenis Barang/Jasa	Volume	Satuan	Harga (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	Batu Gajah	124	M3		
2	Semen Bona	475	Ton		
3	Paku Puntung	64	M3		
4	Paku Beton	1,35	M3		
5	Kawat 2-3 cm	2,55	M3		
6	Besi Dia 10 mm	12	Lj		
7	Kawat Berman	1	Kg		
8	Pupuk Organik organik	5	Org		
9	Paku	2	Kg		
10	Berang	5	Rol		
11	Ember	10	buah		
12	Bambu	5	Org		

Sebagai persyaratan teknis bersama dengan ini kami lampirkan:

1. Spesifikasi Teknis,
2. Waktu Pelaksanaan Pekerjaan,
3. Formulir surat pernyataan kesediaan usaha.

Maka apabila saudara berminat dan bersedia melaksanakan pekerjaan tersebut, diminta segera mengajukan surat penawaran harga.

Surat penawaran diutamakan kepada Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) pekerjaan Pembangunan Saluran dan Tahap Mbermindi-Selirong RT 04 RW 01, Pergaulan Kabundhan bahan material dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Surat penawaran dibuat rangkap 1(satu) asli bermaterai Rp 10.000,00 dan harus sudah kami terima tanggal 6 Juli 2021
2. Surat penawaran dilampiri:
  - a. Daftar penawaran harga / Rincian Anggaran Biaya termasuk pajak;
  - b. Waktu Pelaksanaan;
  - c. Surat Pernyataan Kebenaran Usaha;
  - d. Foto copy Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) / Ijin Usaha lainnya; dan
  - e. Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Demikian Permintaan Penawaran ini kami sampaikan atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

Mengetahui  
PKA Pembangunan Saluran dan Talud  
Mbermindi-Siblorong RT 04 RW 01



KUSBIYANTO

Dikirim Oleh  
Tim Pelaksana Kegiatan (TPK)  
Pembangunan Saluran dan Talud  
Mbermindi-Siblorong RT 04 RW 01



SUKESI



**SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP)**

NOMOR : 242/13.14/403.210/SIUP.KV/2016

NAMA PERUSAHAAN	UD. BERGAS REJEKI	
NAMA PENANGGUNG JAWAB KABATAH	SUYANTO Pemilik	
ALAMAT PERUSAHAAN	Badan Pasar Wetan No.05. Da. W. Magetan Kec. Panatar, Kab. Magetan	
NOMOR TELEPON	082143892102 / 055656363583	FAX :
MODAL DAN KEKAYAAN MEREK PERUSAHAAN TIDAK TERMASUK TANAH DAN BANGUNAN)	Rp. 100.000.000 (Seratus juta rupiah)	
KELEMBAGAAN	Pengecer	
KEGIATAN USAHA (KBLI)	PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS BARANG DARI POKOK BANGUNAN, CAT DAN KACA DI TOKO (4762)	
BARANG USAHA DAGANGAN TANPA	Bahan Bangunan	

INI BERLAKU UNTUK MELAKUKAN KEGIATAN USAHA PERDAGANGAN TERSEBUT DI  
 KANTOR REPUBLIK INDONESIA, SELAMA PERUSAHAAN MASIH MENJALANKAN USAHA  
 DAN WAJIB DIDAFTAR ULANG SETIAP 5 (LIMA) TAHUN SEKALI, SELAMAT + DAMAI  
 MAGETAN, 05 Mei 2016



Di Keluaran di : MAGETAN  
 Pada Tanggal : 03 Mei 2016

AL. BUPATI MAGETAN  
 KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU  
 KABUPATEN MAGETAN

*(Handwritten signature)*  
**JOKO TRINONO, S.H., M.S.**  
 Pembina  
 NIP. 19730416 199003 1 007




KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

NPWP: 36.488.056.7-646.000

NAMA: BUYANTO

GD. TERUNG RT 004 RW 001, TERUNG, PANGGOL, PASIRAN  
JAWA TIMUR

Terdaftar: 11-05-2011  
Nomor: 444



**PERHATIAN**

- Kartu ini harap disimpan baik-baik dan spots hilang, agar segera melapor ke Kantor Pelayanan Pajak terdekat.
- NPWP agar dicantumkan dalam hal berhubungan dengan dokumen perpajakan.
- Calon Hal Wajib Pajak pindah domisil, supaya melapor ke Kantor Pelayanan Pajak lama atau Kantor Pelayanan Pajak baru.

[www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)



**BERSAMA ANDA MEMBANGUN BANGSA**

LAMPIRAN SURAT PERMINTAAN PENAWARAN

No	Jenis Barang/Jasa	Volume	Satuan	Spesifikasi Teknis
1	Batu Gebal	124	M3	
2	Semen Bima	475	Zak	
3	Pasir Pasang	64	M3	
4	Pasir Beton	1,53	M3	
5	Koral 2-3 cm	2,75	M3	
6	Besi Dia 10 mm	12	Ljr	
7	Kawat Bendrat	1	Kg	
8	Papan Begisting sengon	5	Btng	
9	Paku	2	Kg	
10	Benang	5	Rol	
11	Ember	10	Buah	
12	Bambu	5	Btng	

# TOKO BANGUNAN BERGAS REJEKI

Desa Terung RT 04 RW 01 Kec. Panekan Kab. Magetan

Nomor : 005/BR/004/2021  
Lampiran : 1 Lembar  
Hal : Penawaran Harga

Terung, 6 Juli 2021

Kepada :  
Yth Tim Pelaksana Kegiatan Pembangunan  
Saluran dan Talud Mbermindi-  
Siblorong RT 04 RW 01

Di Desa Terung

Menanggapi Permintaan Penawaran dari Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Pekerjaan Pembangunan Saluran dan Talud Mbermindi-Siblorong RT 04 RW 01. Pengadaan Kebutuhan bahan Material Nomor 401/04/403.408.2/2021 tanggal 5 Juli 2021 hal permintaan penawaran, maka bersama ini kami mengajukan penawaran harga untuk melaksanakan pekerjaan tersebut.

Adapun harga penawaran yang kami ajukan adalah sebesar **Rp. 58.620.500,00 ( Lima Puluh Delapan Juta Enam Ratus Dua Puluh Ribu Lima Ratus Rupiah )** dengan rincian sebagai mana terlampir.

Sesuai dengan persyaratan yang diminta bersama ini kami sampaikan:

1. Daftar penawaran harga / Rincian Anggaran Biaya termasuk pajak;
2. Waktu Pelaksanaan;
3. Surat Pernyataan Kebenaran Usaha;
4. Foto copy Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP); dan
5. Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Demikian surat penawaran harga kami buat untuk menjadikan periksa.

Direktur/Pimpinan/Pemilik  
**BERGAS REJEKI**



Pasar Widobrohodang No. 3  
Magetan

Hp. 042 143 892 102

SUYANTO



PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN  
KECAMATAN PANEKAN  
KANTOR DESA TERUNG  
Jln. Raya Terung KM.2 No. 4 Kode Pos 63352

Nomor : 410/04/103.408.2/2021  
Lampiran : 1 Lembar  
Hal : Pembelian Langsung

Terung, 5 Juli 2021  
Kepada  
Yth. Direktur/Pimpinan/Pemilik  
CV. CIPTO AGUNG  
Di

Tempat

Selubungan dengan akan dilaksanakan kegiatan Proyek Dana Desa ( DD ) dimana di dalamnya terdapat pekerjaan Pembangunan Saluran dan Talud Mbermindi-Siblorong RT 04 RW 01. Guna mendukung kegiatan tersebut diperlukan pengadaan Kebutuhan Mobilisasi alat berat dan Sewa Buldoser yang akan Kami datangkan dari CV. CIPTO AGUNG Saudara

Adapun Jenis barang/jasa, volume dan spesifikasi teknis yang kami perlukan adalah sebagai berikut :

No	Jenis Barang/Jasa	Vol	Sat	Harga*) (Rp.)	Jumlah Harga) (Rp)	Ket (Spesifikasi Teknis)
1.	Mobilisasi alat berat	1	PP			
2.	Sewa Bego	2	Hari			

Maka apabila Saudara berminat dan bersedia melaksanakan pekerjaan pengadaan Kebutuhan Sewa Mollen tersebut, mohon mengisi daftar harga dan jumlahnya pada blangko Pembelian Langsung tersebut.

Setelah ada Daftar Harga dari CV. CIPTO AGUNG maka akan dilakukan negosiasi (tawar-menawar) untuk memperoleh harga yang lebih murah.

Demikian Blangko Pembelian Langsung ini kami sampaikan atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

Dikirim Oleh  
Tim Pelaksana Kegiatan (TPK)  
Pembangunan Saluran dan Talud  
Mbermindi-Siblorong RT 04 RW 01

  
SUKESI

## BERITA ACARA HASIL NEGOSIASI HARGA

Nomor : 401/41/403.408.2/2021

Tanggal : 7 Juli 2021

PEKERJAAN : Pembangunan Saluran dan Talud Mbermindi-Siblorong RT 04 RW 01

Pada hari ini Rabu tanggal tujuh bulan juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, dengan mengambil tempat di Kantor Desa Terungkamit yang bertanda tangan di bawah ini telah melakukan Negosiasi (Tawar Menawar) Harga atas Mobilisasi alat berat serta Sewa Buldoser.

Rapat antara Ketua Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dengan pihak Penyedia Barang/Jasa dari CV. CIPTO AGUNG yang dihadiri oleh AGUNG menyatakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pihak penyedia Barang/Jasa dari CV. CIPTO AGUNG menyatakan telah mengisi/menyampaikan secara langsung daftar harga yang berkaitan dengan proses persiapan pengadaan Mobilisasi alat berat serta Sewa Buldoser.
2. Bahwa pihak penyedia Barang/Jasa dari CV. CIPTO AGUNG menyambut baik dan mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang telah diberikan selama ini dan semoga kerja sama yang telah berjalan dapat dilanjutkan.
3. Adapun mengenai daftar harga yang telah disampaikan, disepakati adanya pengurangan (harga yang lebih murah) menjadi harga negosiasi sebagai berikut :

No	Jenis Barang/Jasa	Vol	Sat	Harga Penawaran (Rp.)	Jumlah Harga Penawaran (Rp.)	Harga Negosiasi (Rp.)	Jumlah Harga Negosiasi (Rp.)
1.	Mobilisasi alat berat	1	pp			1.000.000	1.000.000,00
2.	Sewa Bego	2	Hari			2.000.000	4.000.000,00
						PPH 4 %	208.000,00
						<b>Total Harga Negosiasi</b>	<b>5.208.000,00</b>
						Di bulatkan	
						<b>JUMLAH TOTAL</b>	<b>5.208.000,00</b>

\*)Catatan : Harga tersebut sudah termasuk pajak-pajak yang berlaku.

4. Selanjutnya masing-masing pihak bersepakat untuk menuangkan proses pembelian langsung ini dalam bentuk pembelian berupa setruk/nota/kuitansi, atas nama Kasi/Kaur sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran.

Demikian Berita Acara Negosiasi ini dibuat rangkap 2 (dua) dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Direktur / Pimpinan / Pemilik,

AGUNG

Tim Pelaksana Kegiatan (TPK)  
Pembangunan Saluran dan Talud  
Mbermindi-Siblorong RT 04 RW 01

  
SUKESI

# TOKO BANGUNAN BERGAS REJEKI

Desa Terung RT 04 RW 01 Kec. Panekan Kab. Magetan

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SUYANTO  
Jabatan : Pemilik Toko  
Perusahaan : UD. BERGAS REJEKI  
Alamat Perusahaan : Bedak Pasar Wotan No.3, Ds. Widorokandang  
Ijin Usaha : Perdagangan eceran khusus barang dan bahan bangunan, cat dan kaca di toko (4752)  
No Tlp/Fax/HP : 081243892102 / 085856383583

Dengan ini menyatakan bahwa kantor perusahaan beralamat/berdomisili sebagaimana yang telah kami nyatakan di atas adalah benar adanya sesuai fakta dilapangan dan dokumen legalitas perusahaan kami.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Apabila dikemudian hari Surat Pernyataan ini tidak benar dan/atau ada pemalsuan, maka perusahaan yang kami wakili tersebut diatas bersedia dikenakan sanksi berupa sanksi administratif, sanksi pencabutan SIUP/Ijin Usaha yang lain, gugatan secara perdata dan/atau sanksi lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Direktur / Pimpinan / Pemilik,

TONO GRESI

**BERGAS REJEKI**

Desa Widorokandang No. 3  
Magetan  
Telp. 0812 43892 102

SUYANTO



EMERINTAH KABUPATEN MAGETAN  
KECAMTAN PANEKAN  
KANTOR DESA TERUNG

Jln. Raya Terung KM.2 No. 4 Kode Pos 63352

Nomor : 410/04/403.408.2/2021  
Lampiran : 1 Lembar  
Hal : Permintaan Penawaran

Terung, 8 Juli 2021  
Kepada:  
Yth. Pemilik Toko Bergas Rejeki  
Di

Tempat

Menanggapi surat penawaran harga saudara Nomor : 005/BR/04/2021 tanggal : 6 Juli 2021 hal : Penawaran Harga untuk pekerjaan pengadaan Kebutuhan bahan material, bersama ini kami sampaikan hal – hal sebagai berikut:

1. Setelah menerima dan mempelajari isi surat penawaran harga Saudara pada prinsipnya kami tidak berkeberatan, tetapi berdasarkan harga penawaran yang Saudara ajukan kami perlu melakukan negosiasi harga.
2. Untuk keperluan dimaksud kami mengharap kehadiran Saudara besok pada:  
Hari : Rabu  
Tanggal : 7 Juli 2021  
Jam : 09.00 WIB  
Tempat : Kantor Desa Terung  
Acara : Negosiasi Harga

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Mengetahui  
Kasi/Kaur Keuangan  
Selaku Pelaksana Kegiatan Anggaran  
Pembangunan Saluran dan Talud  
Mbermindi-Siblorong RT 04 RW 01

  
KUSBIYANTO

Dikirim Oleh  
Tim Pelaksana Kegiatan (TPK)  
Pembangunan Saluran dan Talud  
Mbermindi-Siblorong RT 04 RW 01

  
SUKESI

## BERITA ACARA HASIL NEGOSIASI HARGA

Nomor : 401/4.2/403.408.2/2021

Tanggal : 7 Juli 2021

PEKERJAAN : Pembangunan Saluran dan Talud Mbermindi-Siblorong RT 04 RW 01

Pada hari ini Rabu tanggal tujuh bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu dengan mengambil tempat di Kantor desa Terung, kami yang bertanda tangan di bawah ini telah melakukan Negosiasi (Tawar Menawar) Harga atas pekerjaan pengadaan kebutuhan bahan material.

Rapat dipimpin oleh Ketua Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dengan pihak Penyedia Barang/Jasa dari Toko Bangunan Bergas Rejeki pada saat negosiasi harga pihak penyedia jasa yang dihadiri / diwakili oleh Sdr SUYANTO menyatakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pihak penyedia Barang/Jasa dari Toko Bangunan Bergas Rejeki menyatakan telah menerima semua berkas yang berkaitan dengan proses Permintaan Penawaran pekerjaan pengadaan Kebutuhan bahan material.
2. Bahwa pihak penyedia Barang/Jasa dari Toko Bangunan Bergas Rejeki menyambut baik dan mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang telah diberikan selama ini dan semoga kerjasama yang telah berjalan dapat dilanjutkan.

Adapun mengenai pengajuan penawaran untuk melaksanakan kegiatan tersebut disampaikan sebagai berikut:

- a. Besarnya jumlah penawaran harga yang diajukan oleh Penyedia Barang/Jasa dari Toko Bangunan Bergas Rejeki adalah sebesar **Rp. 65.362.000,00** (*Enam Puluh Lima Juta Tiga Ratus Enam Puluh Dua Ribu rupiah*) termasuk pajak;
- b. Besarnya jumlah penawaran harga yang diajukan oleh Penyedia Barang/Jasa dari CV. CIPTO AGUNG Untuk Mobilisasi, Sewa Buldoser dan Ongkos angkut adalah sebesar **Rp. 5.208.000,00** (*Lima Juta Dua Ratus Delapan Ribu rupiah*) termasuk pajak;
- c. Adapun mengenai rincian dari jumlah penawaran tersebut dapat dilihat secara rinci dalam surat penawaran harga penyedia;
- d. Setelah dilakukan beberapa pembicaraan baik menyangkut negosiasi serta beberapa klarifikasi maka kedua belah pihak secara bersama-sama telah menyepakati pengurangan atas penawaran yang diajukan penyedia Barang/Jasa dari Toko Bangunan Bergas Rejeki sebesar **Rp. 65.362.000,00** (*Enam Puluh Lima Juta Tiga Ratus Enam Puluh Dua Ribu rupiah*) menjadi sebesar **Rp. 63.431.000,00** (*Enam Puluh Tiga Juta Empat Ratus Tiga Puluh Satu Ribu rupiah*), Mobilisasi dan Sewa Buldoser **Rp. 5.208.000,00** (*Lima Juta Dua Ratus Delapan Ribu Rupiah*), Total Semua **Rp. 68.639.000,00** (*Enam Puluh Delapan Juta Enam Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Rupiah*) termasuk beban pajak dan bea materai yang harus dibayar penyedia Barang/Jasa dari Toko Bangunan Bergas Rejeki dan hasil kesepakatan ini terlampir sebagaimana rincian sebagai berikut



No		Vol	Sat	Harga Penawaran (Rp.)	Jumlah Harga Penawaran (Rp.)	Harga Negosiasi (Rp.)	Jumlah Harga Negosiasi (Rp.)
1	Batu Gebal	124	M3	137.000,00	10.428.000,00	130.000,00	18.600.000,00
2	Semen Bina	475	Tak	46.000,00	21.850.000,00	43.000,00	21.375.000,00
3	Pasir Pasang	64	M3	230.000,00	14.720.000,00	223.000,00	14.400.000,00
4	Pasir Beton	1,53	M3	377.000,00	577.000,00	370.000,00	573.000,00
5	Koral 2-3 cm	2,75	M3	212.000,00	638.000,00	211.250,00	630.000,00
6	Besi Dra 10 mm	12	Ljr	83.000,00	996.000,00	80.000,00	960.000,00
7	Kawat Bendrat	1	Kg	18.000,00	18.000,00	17.500,00	17.500,00
8	Papan Begesting	5	Bmg	18.000,00	90.000,00	17.000,00	85.000,00
9	Paku	2	Kg	18.000,00	36.000,00	17.500,00	35.000,00
10	Benang	5	Kol	6.000,00	30.000,00	5.000,00	25.000,00
11	Ember	10	Buah	11.000,00	110.000,00	10.000,00	100.000,00
12	Bambu	5	Bmg	17.500,00	87.500,00	16.000,00	80.000,00
					58.620.500,00		56.888.500,00
PPN 1,5 %					879.307,50		883.327,50
PPH 10 %					5.862.050,00		5.688.850,00
Total					65.361.857,50		63.440.677,50
Di bulatkan					65.362.000,00		63.441.000,00

No	Jenis Barang/Jasa	Vol	Sat	Harga Penawaran (Rp.)	Jumlah Harga Penawaran (Rp.)	Harga Negosiasi (Rp.)	Jumlah Harga Negosiasi (Rp.)
1.	Mobilisasi alat berat	1	PP	1.000.000	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
2.	Sewa Bego	2	Hari	2.000.000	4.000.000,00	2.000.000,00	4.000.000,00
Total Harga Negosiasi					5.000.000,00		5.000.000,00
PPH 4 %					208.000,00		208.000,00
<b>JUMLAH TOTAL</b>					<b>5.208.000,00</b>		<b>5.208.000,00</b>

a. Selanjutnya masing-masing pihak bersepakat untuk menuangkan proses Permintaan Penawaran ini dalam bentuk pembelian berupa setruk/nota/kuitansi, ataupun Surat perjanjian atas nama Kasi/Kaur keuangan sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran dengan Penyedia.

Demikian Berita Acara Negosiasi ini dibuat rangkap 2 (dua) dan mempunyai kekuatan hokum yang sama untuk dipertanggung jawabkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Direktur/Pimpinan/Pemilik  
Toko Bangunan Bergas Rejeki

**BERGAS REJEKI**



Kandang No. 3


Magetan

021-43892102

SUYANTO

Tim Pelaksana Kegiatan (TPK)  
Pembangunan Saluran dan  
Talud Mbermindi-Siblorong  
RT 04 RW 01

SUKESI



**BERITA ACARA PEMERIKSAAN HASIL PEKERJAAN**

Nomor : 410/4.4/403.408.2/2021

Tanggal : 25 Juli 2021

PEKERJAAN : Pembangunan Saluran dan Talud Mbermindi-Siblorong RT 04 RW 01

Pada hari ini Jumat tanggal Dua Puluh Lima bulan Juli tahun dua ribu dua puluh satu dengan mengambil tempat di Kantor desa Terung,kami yang bertan datangan dibawah ini:

No	Nama	Jabatan
1.	KUSBIYANTO	PKA
2.	SUKESI	Ketua TPK
3.	AKHMAD YANI WAHYU A.	Sekretaris TPK
4.	SUKARDI	Anggota
5.	ENDRO BUDIONO	Anggota
6.	SUBINI	Anggota
7.	SUYANTO	Direktur/Pimpinan/Pemilik Toko Bangunan Bergas Rejeki.

Berdasarkan Keputusan Kepala Desa Terung Nomor : 188 / 21 / Kept / 403.408.2/2021 tanggal : 16 Januari 2021 tentang : Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dan Pekerjaan : pengadaan Kebutuhan bahan material:






- I. Telah secara bersama-sama antara TPK dan Penyedia melakukan pemeriksaan atas hasil pelaksanaan pekerjaan pengadaan Kebutuhan bahan material yang telah dikerjakan oleh PKA KUSBIYANTO dengan penyedia barang Toko bangunan BERGAS REJEKI
- II. Hasil pemeriksaan tersebut adalah sebagai berikut :
  - 1) Bahwa pelaksanaan pekerjaan telah dikerjakan sesuai spesifikasi teknis dengan baik sebagaimana yang tertuang dalam RAB
  - 2) Pelaksanaan pekerjaan telah mencapai kemajuan hasil pekerjaan sebesar 100 % ( seratus persen).
- III. Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut maka pekerjaan dapat diterima.

Demikian Berita Acara ini dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dipertanggung jawabkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.


Penyedia  
Direktur/Pimpinan Pemilik  
Toko Bergas Rejeki  
**BERGAS REJEKI**  
Pasir Sidomakandang No. 3  
Kecamatan  
No. Telp. 092 102 102  
SUYANTO


Tim Pelaksana Kegiatan Pembangunan Saluran dan Talud  
Mbermindi-Siblorong RT 04 RW 01

1. SUKESI
2. AKHMAD YANI W.A.
3. SUKARDI
4. ENDRO BUDIONO
5. SUBINI

  
.....  
  
.....  
  
.....  
  
.....  
  
.....

Menyetujui Kasi/Kaur Keuangan selaku  
Pelaksana Kegiatan Anggaran

  
KUSBIYANTO



## SURAT PERJANJIAN

Nomor : 401/4.3/403/408.2/2021

Tanggal : 7 Juli 2021

PEKERJAAN : Pembangunan Saluran dan Talud Mbermindi-Siblorong RT 04 RW 01

Pada hari ini Rabu tanggal tujuh bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu bertempat di Kantor Desa Terung, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. Nama : KUSBIYANTO  
Jabatan : Kasi/Kaur Keuangan selaku Pelaksana Kegiatan Anggaran  
Alamat : Desa Terung RT 04 RW 02 Kec. Panekan Kab. Magetan  
Selaku Pelaksana Kegiatan Anggaran, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
- II. Nama : SUYANTO  
Jabatan : Direktur/Pimpinan/Pemilik Toko Bergas Rejeki  
Alamat : Desa Terung RT 04 RW 01 Kec. Panekan Kab. Magetan  
Selaku Penyedia, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Untuk selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA disebut PARA PIHAK.  
Bahwa PARA PIHAK telah sepakat dan setuju untuk mengadakan perjanjian, dengan ketentuan sebagai berikut :

### Pasal 1 RUANG LINGKUP PEKERJAAN

Ruang lingkup pekerjaan dalam perjanjian ini adalah pengadaan Kebutuhan Bahan Material untuk kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pedesaan dimana di dalamnya terdapat pekerjaan Pembangunan Saluran dan Talud Mbermindi-Siblorong RT 04 RW 01.

### Pasal 2 NILAI PEKERJAAN

Nilai pekerjaan yang disepakati untuk penyelesaian pekerjaan dalam perjanjian ini adalah sebesar **Rp. 68.639.000,00** (*Enam Puluh Delapan Juta Enam Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Rupiah*), termasuk pajak.

### Pasal 3 HAK DAN KEWAJIBAN

- 1) PIHAK PERTAMA berhak menerima hasil pekerjaan tepat pada waktunya.
- 2) PIHAK PERTAMA berkewajiban membayar biaya penyelesaian pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

- 3) PIHAK KEDUA berhak atas pembayaran untuk penyelesaian pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- 4) PIHAK KEDUA berkewajiban menyerahkan hasil pekerjaan tepat pada waktunya.

#### Pasal 4

#### JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN

Jangka waktu untuk menyelesaikan pekerjaan adalah tiga puluh Dua hari mulai tanggal Dua belas bulan juli tahun dua ribu dua puluh satu sampai dengan Dua Belas bulan agustus tahun dua ribu dua puluh satu sehingga pekerjaan harus selesai dan diserahkan pada tanggal sembilan Belas April dua ribu dua puluh satu.

#### Pasal 5

#### PEMBAYARAN PEKERJAAN

- 1) Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PIHAK PERTAMA KUSBIYANTO, dengan ketentuan :
  - a. PIHAK KEDUA telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;
  - b. Pembayaran harus dipotong denda (apabila ada), dan pajak.
- 2) Pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) dan Berita Acara Serah Terima ditandatangani.
- 3) PIHAK PERTAMA KUSBIYANTO dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pengajuan permintaan pembayaran dari PIHAK KEDUA harus sudah mengajukan surat permintaan pembayaran kepada SUYANTO.
- 4) Bila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi alasan untuk menunda pembayaran. PIHAK PERTAMA KUSBIYANTO dapat meminta PIHAK KEDUA untuk menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal yang sedang menjadi perselisihan.

#### Pasal 6

#### PERUBAHAN SURAT PERJANJIAN

- 1) Surat Perjanjian hanya dapat diubah melalui Perubahan Surat Perjanjian (Addendum Surat Perjanjian) dengan persetujuan Kepala Desa.
- 2) Perubahan Surat Perjanjian dapat dilakukan dalam hal :
  - a. Terjadi keadaan Kahar; atau
  - b. Terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis/KAK.
- 3) Dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis/KAK sebagaimana dimaksud pada ayat 2) huruf b pada pasal ini, PIHAK PERTAMA bersama PIHAK KEDUA melakukan perubahan surat perjanjian yang meliputi perubahan:
  - a. Spesifikasi Teknis sesuai dengan kondisi lapangan;
  - b. Menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam Surat Perjanjian;
  - c. Mengubah jadwal pelaksanaan pekerjaan.

- 4) Untuk kepentingan perubahan Surat Perjanjian, PIHAK PERTAMA dapat meminta pertimbangan dari Tim Teknis (apabila ada).
- 5) Dalam hal perubahan surat perjanjian memerlukan perubahan anggaran, PIHAK PERTAMA dapat melakukan perubahan surat perjanjian setelah dilakukan penyesuaian dokumen anggaran.
- 6) Penyesuaian dokumen anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat 5) pada pasal ini harus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan keuangan desa.

Pasal 7  
FORCE MAJURE

- 1) Yang dimaksud dengan force majeure adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kemampuan PARA PIHAK yang tidak dapat diperhitungkan sebelumnya.
- 2) Apabila terjadi keadaan force majeure sebagaimana dimaksud ayat 1) pasal ini, maka PARA PIHAK terbebas dari kewajiban yang harus dilaksanakan.

Pasal 8  
PEMUTUSAN SURAT PERJANJIAN

- 1) PIHAK PERTAMA secara sepihak dapat melakukan pemutusan Surat Perjanjian apabila
  - a. Waktu keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat kesalahan PIHAK KEDUA sudah melampaui 50 hari kalender; dan
  - b. PIHAK KEDUA lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA.
- 2) Apabila PIHAK KEDUA terbukti melakukan Korupsi Kolusi Nepotisme, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang.

Pasal 9  
SANKSI

Apabila penyelesaian pekerjaan melebihi batas waktu yang disepakati maka PIHAK KEDUA harus membayar denda sebesar 1 % per hari dari nilai pekerjaan sesuai Surat perjanjian dengan nominal sebesar =  $1 \% \times \text{Rp. } 68.639.000,00 = \text{Rp } 686.390,00$  (Enam Ratus Delapan Enam Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Rupiah).

Pasal 10  
SERAH TERIMA PEKERJAAN

- 1) Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen), PIHAK KEDUA mengajukan permintaan secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA untuk penyerahan pekerjaan;
- 2) Sebelum dilakukan serah terima, PIHAK PERTAMA melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan;
- 3) PIHAK PERTAMA dalam melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan dibantu oleh Tim Pengelola Pekerjaan (TPK) dan tim teknis (apabila ada);
- 4) Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, PIHAK KEDUA wajib memperbaiki/menyelesaikannya, atas perintah PIHAK PERTAMA;
- 5) PIHAK PERTAMA menerima hasil pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Surat Perjanjian;



- 6) Pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus persen) dari biaya sesuai Surat Perjanjian setelah pekerjaan selesai.

Pasal 11

KETENTUAN PENUTUP

Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PIHAK KEDUA  
TOKO BESI  
**BERGAS REJEKI**  
Masuk Widorokandang No. 3  
Magetan  
Hp. 082 143 892 102

SUYANTO

PIHAK PERTAMA



KUSBIYANTO

Mengetahui  
Kepala Desa Terung  
Selaku Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa



SUWARNO, S.Sos

**BERITA ACARA SERAH TERIMA HASIL PEKERJAAN**

Nomor : 401/4.5/403.408.2/2021

Tanggal : 13 Agustus 2021

PEKERJAAN : Pembangunan Saluran dan Talud Mbermindi-Siblorong RT 04 RW 01

Pada hari ini jumat tanggal tiga belas bulan agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu bertempat di Kantor Desa Terung, telah dilaksanakan serah terima hasil pekerjaan Pembangunan Saluran dan Talud Mbermindi-Siblorong RT 04 RW 01 antara :

- I. Nama : KUSBIYANTO  
Jabatan : Kasi/Kaur Keuangan selaku Pelaksana Kegiatan Anggaran  
Alamat : Desa Terung RT 04 RW 02 Kec. Panekan Kab. Magetan  
Selaku Pelaksana Kegiatan Anggaran, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
- II. Nama : SUYANTO  
Jabatan : Direktur/Pimpinan/Pemilik Toko Bangunan Bergas Rejeki  
Alamat : Desa Terung RT 04 RW 01 Kec. Panekan Kab. Magetan  
Selaku Penyedia, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK KEDUA menyatakan bahwa telah memeriksa dan menerima hasil pekerjaan pengadaan Pembangunan Saluran dan Talud Mbermindi-Siblorong RT 04 RW 01 yang dikerjakan oleh PIHAK KEDUA, sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan, dalam keadaan baik dan sesuai dengan Surat Perjanjian Nomor 401/04/403.408.2/2021 Tanggal 7 Juli 2021

PIHAK KEDUA menyerahkan kepada PIHAK PERTAMA dan PIHAK PERTAMA menerima dari PIHAK KEDUA seluruh hasil pekerjaan pengadaan Pembangunan Saluran dan Talud Mbermindi-Siblorong RT 04 RW 01 dalam keadaan baik.

Demikian Berita Acara ini dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

TOPO BESI  
PIHAK KEDUA  
**BERGAS REJEKI**  
Bandang No. 3  
Magetan  
2143892102

SUYANTO

PIHAK PERTAMA

KUSBIYANTO

Mengetahui  
Kepala Desa Terung  
Selaku Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa

SUWARDI, S. Sugi

**BERITA ACARA PEMBAYARAN KE SATU**

Nomor : 401/4.6/403.408.2/2021

Tanggal : 13 Juli 2021

Pada hari ini selasa tanggal tiga belas bulan juli tahun dua ribu dua puluh satu bertempat di Kantor Desa Terung telah dilaksanakan pembayaran atas pekerjaan pengadaan Pembangunan Saluran dan Talud Mbermindi-Siblorong RT 04 RW 01, antara :

- I. Nama : KUSBIYANTO  
Jabatan : Kasi/Kaur Keuangan selaku Pelaksana Kegiatan Anggaran  
Alamat : Desa Terung RT 04 RW 02 Kec. Panekan Kab. Magetan  
Selaku Pelaksana Kegiatan Anggaran, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
- II. Nama : SUYANTO  
Jabatan : Direktur/Pimpinan/Pemilik Toko Bangunan Bergas Rejeki  
Alamat : Desa Terung RT 04 RW 01 Kec. Panekan Kab. Magetan  
Selaku Penyedia, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berdasarkan Surat Perjanjian Nomor : 401/4.3/403.408.2/2021 tanggal : 7 Juli 2021 Pasal : 5 ayat 4 atas pekerjaan pengadaan Pembangunan Saluran dan Talud Mbermindi-Siblorong RT 04 RW 01 telah membayar untuk pekerjaan pengadaan Pembangunan Saluran dan Talud Mbermindi-Siblorong RT 04 RW 01 kepada PIHAK KEDUA senilai tagihan yang diajukan yaitu sebesar **Rp.47.641.000,00** (Empat Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Empat Puluh Satu Ribu rupiah)

PIHAK KEDUA berdasarkan Surat Perjanjian Nomor : 401/4.3/403.408.2/2021 tanggal : 7 Juli 2021 Pasal : 5 ayat 4 atas pekerjaan pengadaan Pembangunan Pengelolaan Lapangan Desa RT 03 RW 02 telah melaksanakan pekerjaan Pembangunan Saluran dan Talud Mbermindi-Siblorong RT 04 RW 01 sesuai permintaan PIHAK PERTAMA dan telah menerima pembayaran atas pekerjaan tersebut senilai tagihan yang diajukan yaitu sebesar **Rp.47.641.000,00** (Empat Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Empat Puluh Satu Ribu rupiah)

Pembayaran tersebut disaksikan oleh SUWARNO, S.Sos , Kepala Desa Terung selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa.

Demikian Berita Acara in dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PIHAK KEDUA  
TOKO BESI  
**BERGAS REJEKI**  
WidoroKandang No. 3  
Magetan  
0812 143 892 102

SUYANTO

PIHAK PERTAMA

KUSBIYANTO

Mengetahui  
Kepala Desa Terung  
Selaku Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa



**BERITA ACARA PEMBAYARAN KEDUA**

Nomor : 401/4.7/403.408.2/2021

Tanggal : 27 Juli 2021

Pada hari ini Selasa tanggal Dua Puluh Tujuh bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu bertempat di Kantor Desa Terung telah dilaksanakan pembayaran atas pekerjaan pengadaan Pembangunan Saluran dan Talud Mbermindi-Siblorong RT 04 RW 01, antara :

- I. Nama : KUSBIYANTO  
Jabatan : Kasi/Kaur Keuangan selaku Pelaksana Kegiatan Anggaran  
Alamat : Desa Terung RT 04 RW 02 Kec. Panekan Kab. Magetan  
Selaku Pelaksana Kegiatan Anggaran, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
- II. Nama : SUYANTO  
Jabatan : Direktur/Pimpinan/Pemilik Toko Bangunan Bergas Rejeki  
Alamat : Desa Terung RT 04 RW 01 Kec. Panekan Kab. Magetan  
Selaku Penyedia, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berdasarkan Surat Perjanjian Nomor : 401/4.3/403.408.2/2021 tanggal : 9 Juni 2021 Pasal : 5 ayat 4 atas pekerjaan pengadaan Pembangunan Saluran dan Talud Mbermindi-Siblorong RT 04 RW 01 telah membayar untuk pekerjaan pengadaan Pembangunan Saluran dan Talud Mbermindi-Siblorong RT 04 RW 01 kepada PIHAK KEDUA senilai tagihan yang diajukan yaitu sebesar **Rp.5.625.000** ( Lima Juta Enam Ratus Dua Puluh Lima rupiah ).

PIHAK KEDUA berdasarkan Surat Perjanjian Nomor : 401/4.3/403.408.2/2021 tanggal : 9 Juni 2021 Pasal : 5 ayat 4 atas pekerjaan pengadaan pembangunan Pembangunan Saluran dan Talud Mbermindi-Siblorong RT 04 RW 01 telah melaksanakan pekerjaan pengadaan pembangunan Pembangunan Saluran dan Talud Mbermindi-Siblorong RT 04 RW 01 sesuai permintaan PIHAK PERTAMA dan telah menerima pembayaran atas pekerjaan tersebut senilai tagihan yang diajukan yaitu sebesar **Rp.5.625.000** ( Lima Juta Enam Ratus Dua Puluh Lima rupiah ).

Pembayaran tersebut disaksikan oleh SUWARNO, S.Sos, Kepala Desa Terung selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa.

Demikian Berita Acara in dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PIHAK KEDUA  
TOKO BESI  
**BERGAS REJEKI**  
Jl. ... No. 3  
Magetan  
143 892 102

SUYANTO

PIHAK PERTAMA

KUSBIYANTO

Mengetahui  
Kepala Desa Terung  
Selaku Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa

SUWARNO, S.Sos

**BERITA ACARA PEMBAYARAN KETIGA**

Nomor : 401/4.7/403.408.2/2021

Tanggal : 2 Agustus 2021

Pada hari ini Senin tanggal bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu bertempat di Kantor Desa Terung telah dilaksanakan pembayaran atas pekerjaan pengadaan Pembangunan Saluran dan Talud Mbermindi-Siblorong RT 04 RW 01, antara :

- I. Nama : KUSBIYANTO  
Jabatan : Kasi/Kaur Keuangan selaku Pelaksana Kegiatan Anggaran  
Alamat : Desa Terung RT 04 RW 02 Kec. Panekan Kab. Magetan  
Selaku Pelaksana Kegiatan Anggaran, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
- II. Nama : SUYANTO  
Jabatan : Direktur/Pimpinan/Pemilik Toko Bangunan Bergas Rejeki  
Alamat : Desa Terung RT 04 RW 01 Kec. Panekan Kab. Magetan  
Selaku Penyedia, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berdasarkan Surat Perjanjian Nomor : 401/4.3/403.408.2/2021 tanggal : 9 Juni 2021 Pasal : 5 ayat 4 atas pekerjaan pengadaan Pembangunan Saluran dan Talud Mbermindi-Siblorong RT 04 RW 01 telah membayar untuk pekerjaan pengadaan Pembangunan Saluran dan Talud Mbermindi-Siblorong RT 04 RW 01 kepada PIHAK KEDUA senilai tagihan yang diajukan yaitu sebesar **Rp.4.350.000** ( Empat Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu rupiah ).

PIHAK KEDUA berdasarkan Surat Perjanjian Nomor : 401/4.3/403.408.2/2021 tanggal : 9 Juni 2021 Pasal : 5 ayat 4 atas pekerjaan pengadaan Pembangunan Saluran dan Talud Mbermindi-Siblorong RT 04 RW 01 telah melaksanakan pekerjaan pengadaan pembangunan Saluran dan Talud Mbermindi-Siblorong RT 04 RW 01 sesuai permintaan PIHAK PERTAMA dan telah menerima pembayaran atas pekerjaan tersebut senilai tagihan yang diajukan yaitu sebesar **Rp.4.350.000** ( Empat Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu rupiah ).

Pembayaran tersebut disaksikan oleh SUWARNO, S.Sos, Kepala Desa Terung selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa.

Demikian Berita Acara in dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PIHAK KEDUA  
TOKO BESI  
**BERGAS REJEKI**  
Perokandang No. 3  
Magetan  
No. 012 143 892 102

SUYANTO

PIHAK PERTAMA

KUSBIYANTO

Mengetahui  
Kepala Desa Terung  
Selaku Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa

SUWARNO, S.Sos

## BERITA ACARA SERAH TERIMA HASIL PEKERJAAN

Nomor : 401/4.8/403.408.2/2021

Tanggal : 13 Agustus 2021

PEKERJAAN : Pembangunan Saluran dan Talud Mbermindi-Siblorong RT 04 RW 01

Pada hari ini jumat tanggal tiga belas bulan agustus tahun dua ribu dua puluh satu bertempat di Kantor Desa Terung, telah dilaksanakan serah terima hasil pekerjaan Pembangunan Saluran dan Talud Mbermindi-Siblorong RT 04 RW 01 antara :

- I. Nama : KUSBIYANTO  
Jabatan : Kasi/Kaur Keuangan selaku Pelaksana Kegiatan Anggaran  
Alamat : Desa Terung RT 04 RW 02  
Selaku Pelaksana Kegiatan Anggaran, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
- II. Nama : SUKESI  
Jabatan : Ketua Tim Pelaksana Kegiatan Pembangunan Saluran dan Talud Mbermindi-Siblorong  
Alamat : Desa Terung RT 04 RW 01  
Selaku wakil dari Tim Pelaksana Kegiatan, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK KEDUA menyatakan bahwa telah melaksanakan kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pedesaan pekerjaan Pembangunan Saluran dan Talud Mbermindi-Siblorong RT 04 RW 01, secara swakelola senilai Rp. 68.639.000,00 (Enam Puluh Delapan Juta Enam Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Rupiah) dengan uraian sebagai berikut :

No	Uraian Pekerjaan	Nilai Pekerjaan (Rp.)
<b>A</b>	<b>PENGADAAN MELALUI PENYEDIA DALAM SWAKELOLA</b>	
1.	Tenaga konsultan perencana	
2.	Pengadaan Kebutuhan Bahan Material	63.431.000,00
3.	Pengadaan Kebutuhan Alat	
4.	Pengadaan Kebutuhan Bahan/Material	
5.	Kebutuhan Alat Tulis Kantor	
6.	Kebutuhan Biaya Informasi dan Penggandaan	5.208.000,00
7.	Kebutuhan Biaya Makan Minum Rapat	
<b>B</b>	<b>BIAYA PENDUKUNG SWAKELOLA</b>	
1.	Hr. Ketua Pelaksana Kegiatan Anggaran	750.000,00
2.	Hr. Ketua Pelaksana TPK	650.000,00
3.	Hr. Sekretaris TPK	600.000,00
4.	Hr. Anggota TPK ( 4 orang )	2.400.000,00
5.	Hr. Tenaga pendamping dari Bagian PBJ	
6.	Hr. Tenaga pendamping dari Dinas Teknis	

7.	Hr. Tenaga pendamping unsur Pemerintah Desa	
8.	Hr. Tenaga administrasi	
9.	Hr. Tenaga Pelaksana unsur Masyarakat (Mandor)	14.960.000,00
10.	Hr. Tenaga Pelaksana unsur Masyarakat (Tukang Batu)	33.075.000,00
11.	Hr. Tenaga Pelaksana unsur Masyarakat (Kuli/Pekerja)	
12.	Kebutuhan Biaya Perjalanan Dinas	


PIHAK KEDUA menyerahkan kepada PIHAK PERTAMA dan PIHAK PERTAMA menerima dari PIHAK KEDUA seluruh hasil pekerjaan Pembangunan Saluran dan Talud Mbermindi-Siblorong RT 04 RW 01 dalam keadaan baik.

Demikian Berita Acara ini dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PIHAK KEDUA

  
SUKESI

PIHAK PERTAMA

  
KUSBIYANTO

Mengetahui  
Kepala Desa Terung  
Selaku Pelaksana Pengelolaan Keuangan  
Desa

  
SUWARNO, S.Sos



PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN  
KECAMTAN PANEKAN  
KANTOR DESA TERUNG  
*Jln. Raya Terung KM.2 No. 4 Kode Pos 63352*

Nomor : 401/04/403.408.2/2021  
Lampiran : .....  
Hal : Penyerahan Hasil Kegiatan

Terung, 13 Agustus 2021

Kepada :

Yth. Kepala Desa Terung Selaku  
Pemegang Kekuasaan Pengelolaan  
Keuangan Desa

Di Tempat

Berdasarkan Keputusan Kepala Desa Nomor : 188/20/Kept/403.408.2 Tahun : 2021 tentang Pembentukan Pelaksanaan Kegiatan Anggaran serta Keputusan Kepala Desa Nomor : 188/21/Kept/403.408.2 Tahun : 2021 tentang Tim Pelaksana Kegiatan ( TPK ) dan setelah selesai dilaksanakannya Kegiatan Pembangunan Saluran dan Talud Mbermindi-Siblorong RT 04 RW 01 pada 13 Agustus 2021, maka dengan ini kami laporkan dan serahkan hasil kegiatan tersebut.

Bersama ini kami lampirkan dokumen pendukung pelaksanaan kegiatan untuk melengkapi laporan dan penyerahan hasil kegiatan. Selanjutnya apabila dapat diterima dengan baik, maka Berita Acara Serah Terima Hasil Kegiatan dapat ditanda tangani.

Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Kasi/Kaur Keuangan  
Selaku Pelaksana Kegiatan  
Anggaran

KUSBIYANTO



**BERITA ACARA SERAH TERIMA HASIL KEGIATAN**

Nomor : 401/4.9/403.408.2/2021

Tanggal : 13 Agustus 2021

KEGIATAN : Pembangunan Saluran dan Talud Mbermindi-Siblorong RT 04 RW 01

Pada hari ini jumat tanggal tiga belas bulan agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh satu bertempat di Kantor Desa Terung, telah dilaksanakan serah terima hasil kegiatan **Pembangunan Saluran dan Talud Mbermindi-Siblorong RT 04 RW 01** antara :

- I. Nama : SUWARNO, S.Sos  
Jabatan : Kepala Desa Terung  
Alamat : Desa Terung RT 01 RW 02 Kec.Panekan Kab. Panekan  
Selaku Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
- II. Nama : KUSBIYANTO  
Jabatan : Kasi/Kaur Keuangan Selaku Pelaksana Kegiatan Anggaran  
Alamat : Desa Terung RT 04 RW 02  
Selaku Pelaksana Kegiatan Anggaran, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK KEDUA menyatakan bahwa telah melaksanakan kegiatan **Pembangunan Saluran dan Talud Mbermindi-Siblorong RT 04 RW 01** secara Swakelola dan/atau melalui Penyedia senilai total anggaran yang telah digunakan sebesar **Rp. 68.639.000,00** (*Enam Puluh Delapan Juta Enam Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Rupiah*) dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian Pekerjaan	Nilai Pekerjaan (Rp.)
<b>A</b>	<b>PENGADAAN MELALUI PENYEDIA DALAM PEKERJAAN PEMBANGUNAN SALURAN IRIGASI TERBUKA</b>	
1.	Tenaga konsultan perencana	
2.	Pengadaan Kebutuhan Bahan Material	63.431.000,00
3.	Pengadaan Kebutuhan Alat	
4.	Pengadaan Kebutuhan Bahan/Material	
5.	Kebutuhan Alat Tulis Kantor	
6.	Kebutuhan Biaya Informasi dan Penggandaan	5.208.000,00
7.	Kebutuhan Biaya Makan Minum Rapat	
<b>B</b>	<b>BIAYA PENDUKUNG SWAKELOLA PEKERJAAN PEMBANGUNAN SALURAN IRIGASI TERBUKA</b>	
1.	Hr. Ketua Pelaksana Kegiatan Anggaran	750.000,00
2.	Hr. Ketua Pelaksana TPK	650.000,00
3.	Hr. Sekretaris TPK	600.000,00
4.	Hr. Anggota TPK	2.400.000,00
5.	Hr. Tenaga pendamping dari Bagian PBJ	

6.	1hr. Tenaga pendamping dari Dinas Teknis	
7.	1hr. Tenaga pendamping unsur Pemerintah Desa	
8.	1hr. Tenaga administrasi	
9.	1hr. Tenaga Pelaksana unsur Masyarakat (Mandor)	
10.	1hr. Tenaga Pelaksana unsur Masyarakat (Tukang Batu)	14.960.000,00
11.	1hr. Tenaga Pelaksana unsur Masyarakat (Kuli/Pekerja)	33.075.000,00
12.	Kebutuhan Biaya Perjalanan Dinas	
<b>JUMLAH TOTAL</b>		Rp. 121.074.000,00

PIHAK KEDUA menyerahkan kepada PIHAK PERTAMA dan PIHAK PERTAMA menerima dari PIHAK KEDUA seluruh hasil kegiatan Pembangunan Saluran dan Talud Mbermindi-Siblorong RT 04 RW 01 dalam keadaan baik.

Demikian Berita Acara ini dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PIHAK KEDUA



KUSBIYANTO

PIHAK PERTAMA





PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN  
KECAMATAN PANEKAN  
TIM PENGELOLA KEGIATAN ( TPK )  
ALAMAT : JALAN RAYA TERUNG KM. 2 No. 4  
KODE POS 63352

DOKUMEN PENGADAAN BARANG / JASA  
Nomor : 410 / 05 / 403.403.8 / 2021  
Tanggal: 7 Juni 2021



KEGIATAN : PROYEK DANA DESA  
BIDANG : PEMBANGUNAN  
SUMBER DANA : DD ( DANA DESA )  
KODE REKENING :  
TAHUN ANGGARAN : 2021  
NAMA PEKERJAAN : REHABILITASI PONKESDES RT 03 RW 02

PENGADAAN BARANG DAN JASA

LOKASI :

RT 03 RW 02 DESA TERUNG

BIAYA :

Rp. 28.862.000,00,- ( Dua Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Enam Puluh Dua Ribu Rupiah ).

PELAKSANA / PENYEDIA BARANG

**TOKO BANGUNAN  
BERGAS REJEKI**

ALAMAT : RT 04 RW 01 DESA TERUNG KECAMATAN PANEKAN  
KABUPATEN MAGETAN



PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN  
KECAMTAN PANEKAN  
KANTOR DESA TERUNG  
Jln. Raya Terung KM.2 No. 4 Kode Pos 63352

Nomor : 410 / 05.1 / 403.408.2 / 2021  
Lampiran : 1 Lembar  
Hal : Permintaan Penawaran

Terung, 7 Juni 2021  
Kepada:  
Yth. Pemilik Toko Bergas Rejeki  
Di

Tempat

Sehubungan dengan akan dilaksanakan kegiatan Proyek Dana Desa (DD) dimana di dalamnya terdapat pekerjaan Rehabilitasi Ponkesdes RT 03 RW 02, guna mendukung kegiatan tersebut diperlukan pengadaan Kebutuhan Bahan Material yang akan Kami beli dari Toko Saudara.

Adapun Jenis barang / jasa, volume dan spesifikasi teknis yang kami perlukan adalah sebagai berikut:

No	Jenis Barang/Jasa	Volume	Satuan	Harga (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	Pasir Urug	14	M3		
2	Batu Gebal	3	M3		
3	Semen Bima	47	Zak		
4	Pasir Pasang	7	M3		
5	Batu Merah	1.800	Buah		
6	Pasir Beton	1	M3		
7	Koral 2-3 cm	1	M3		
8	Besi dia 10 mm	11	Ljur		
9	Besi dia 6 mm	6	Ljur		
10	Kawat Bendrat	15	Kg		
11	Paku	20	Kg		
12	Papan Begesting uk. 2x20x200	30	Lbr		
13	Kayu Toko uk. 6/12x400 cm	8	Btng		
14	Kayu Toko uk. 8/12x400	8	Btng		
15	Kayu Toko uk. 4/6x400	13	Btng		
16	Kayu Toko uk. 2/3x400	25	Btng		
P17	Lem Kayu	3	Kg		
18	Kaca Polos Tebal 5mm	1.25	M2		
19	Boven Cetak	3	Buah		
20	Slot Pintu	3	Buah		
21	Ikatan Angin Pintu	3	Buah		
22	Cat Catylac	50	Kg		
23	Plamur tembok	10	Kg		
24	Dempul Kayu	1	Kg		

25	Kwas eterna			
26	Geneteng bubungan lokal	5	Buah	
27	Pas. Lisplank woodplank	50	Buah	
28	Ember	6	M2	
29	Benang	11	Buah	
30	Bambu	4	Rol	
		11	Btng	

Sebagai persyaratan teknis bersama dengan ini kami lampirkan:

1. Spesifikasi Teknis;
2. Waktu Pelaksanaan Pekerjaan;
3. Formulir surat pernyataan kebenaran usaha.

Maka apabila saudara berminat dan bersedia melaksanakan pekerjaan tersebut, diminta segera mengajukan surat penawaran harga.

Surat penawaran dialamatkan kepada Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) pekerjaan Rehabilitasi Ponkesdes RT 03 RW 02. Pengadaan Kebutuhan bahan material dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Surat penawaran dibuat rangkap 1(satu) asli bermaterai Rp 10.000,00 dan harus sudah kami terima tanggal 8 Juni 2021
2. Surat penawaran dilampiri:
  - a. Daftar penawaran harga / Rincian Anggaran Biaya termasuk pajak;
  - b. Waktu Pelaksanaan;
  - c. Surat Pernyataan Kebenaran Usaha;
  - d. Foto copy Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) / Ijin Usaha lainnya; dan
  - e. Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)


Demikian Permintaan Penawaran ini kami sampaikan atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

Mengetahui  
Pelaksana Kegiatan Anggaran  
Rehabilitasi Ponkesdes RT 03 RW 02

  
KUSBIYANTO

Dikirim Oleh  
Tim Pelaksana Kegiatan (TPK)  
Rehabilitasi Ponkesdes RT 03 RW 02

  
SUBINI



PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN  
KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU  
Jl. Pahlawan No. 5, Telp. (0351) 891321 Kode pos : 63118  
Website : [www.kpppt.magetan.go.id](http://www.kpppt.magetan.go.id) / Email : [kpppt@magetan.go.id](mailto:kpppt@magetan.go.id)  
MAGETAN

P.1

## SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP)

NOMOR : 242/13.14/403.210/SIUP.KV/2016

NAMA PERUSAHAAN	UD. BERGAS REJEKI	
NAMA PENANGGUNG JAWAB JABATAN	SUYANTO Pemilik	
ALAMAT PERUSAHAAN	Bedak Poser Wotan No.03, Ds. Widorokending Kec. Panekan, Keb. Magetan	
NOMOR TELEPON	082143592102 / 085856383583	FAX : -
MODAL DAN KEKAYAAN BERSIH PERUSAHAAN (TIDAK TERMASUK TANAH DAN BANGUNAN)	Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah)	
LEMBAGAAN	Pengecer	
KEGIATAN USAHA (KBLI)	PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS BARANG DAN BAHAN BANGUNAN, CAT DAN KACA DI TOKO (4752)	
BARANG/JASA DAGANGAN UTAMA	Bahan Bangunan	
SIN INI BERLAKU UNTUK MELAKUKAN KEGIATAN USAHA PERDAGANGAN DI SELURUH KAWASAN REPubLIK INDONESIA, SELAMA PERUSAHAAN MASIH MENJALANKAN USAHANYA (DAN WAJIB DIDAFTR ULANG SETIAP 5 (LIMA) TAHUN SEKALI, SELAMBAT - LAMBATNYA ANGGAL 05 Mei 2021		



Di keluarkan di : M A G E T A N  
Pada Tanggal : 03 Mei 2016

An. BUPATI MAGETAN  
KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU  
KABUPATEN MAGETAN

JOKO TRIHONO, S.Sos, M.Si

Pembina

NIP. 19750415 199303 1 007

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

NPWP: 36.999.056.7-654.000  
NAMA: SUYANTO

DE/TEMPO RT 144 NO 002 - TEMBOH - PUSKESMA BANGUNAN  
JL. DE/TEMPO

TERBITAN: 12.09.2012  
REVISI: 000



**PERHATIAN**

- Kartu ini harus disimpan bersama dan pada saat yang sama dengan kartu lainnya ke Kartu Penerimaan Pajak.
- NPWP yang diterbitkan tahun ini berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlaku.
- Kartu ini tidak dapat diganti dengan kartu lainnya, namun jika ada kesalahan pada Kartu Penerimaan Pajak ini, mohon segera menghubungi Direktorat Jenderal Pajak.

[www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)

**SERIKATA ANCA MEMBANGUN BANGSA**

LAMPIRAN SURAT PERMINTAAN PENAWARAN

No	Jenis Barang/Jasa	Volume	Satuan	Spesifikasi Teknis
1	Pasir Urug	14	M3	
2	Batu Gebal	3	M3	
3	Semen Bina	47	Zak	
4	Pasir Pasang	7	M3	
5	Batu Merah	1.800	Buah	
6	Pasir Beton	1	M3	
7	Koral 2-3 cm	1	M3	
8	Besi dia 10 mm	11	Ljor	
9	Besi dia 6 mm	6	Ljor	
10	Kawat Bendrat	15	Kg	
11	Paku	20	Kg	
12	Papan Begesting uk.	30	Lbr	
13	Kayu Toko uk. 6/12x400	8	Btng	
14	Kayu Toko uk. 8/12x400	8	Btng	
15	Kayu Toko uk. 4/6x400	13	Btng	
16	Kayu Toko uk. 2/3x400	25	Btng	
17	Lem Kayu	3	Kg	
18	Kaca Polos Tebal 5mm	1.25	M2	
19	Boven Cetak	3	Buah	
20	Slot Pintu	3	Buah	
21	Ikatan Angin Pintu	3	Buah	
22	Cat Catylac	50	Kg	
23	Plamur tembok	10	Kg	
24	Dempul Kayu	1	Kg	
25	Kwas eterna	5	Buah	
26	Geneteng bubungan lokal	50	Buah	
27	Pas. Lisplank woodplank	6	M2	
28	Ember	11	Buah	
29	Benang	4	Rol	
30	Bambu	11	Btng	



DOKUMENTASI  
PENGADAAN BARANG DAN JASA  
DI TOKO BERGAS REJEKI



# TOKO BANGUNAN BERGAS REJEKI

Desa Tawang RT 01 RW 01 Kecamatan Labi Kabupaten

No. Surat  
Lampiran  
Hal

005/001/2021  
1 Lembar  
Penawaran Harga

Tawang, 9 Juni 2021  
Kupah  
Yth: Tim Pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi  
Proyek RT 01 RW 01

Mengingat Penunjukan Penawaran dan Tim Pelaksanaan Kegiatan (TPK) Pekerjaan  
Rehabilitasi Pekerjaan RT 01 RW 01 pergiliran Kabupaten Labi Kabupaten Nomor  
001/01/1/001/001/2021 tanggal 7 Juni 2021 dan penunjukan penawaran, maka bersama ini kami  
mengajukan penawaran harga untuk melaksanakan pekerjaan tersebut

Adapun harga penawaran yang kami ajukan adalah sebesar **Rp. 22.370.000,00 / Dua  
Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah /** dengan rincian sebagai berikut

- Sesuai dengan perencanaan yang disusun bersama ini kami mengajukan:
1. Daftar penawaran harga / Rencana Anggaran Biaya termasuk pajak,
  2. Waktu Pelaksanaan,
  3. Surat Perijinan Kabupaten/Cabup,
  4. Foto copy Surat Uji Usaha Perdagangan (SUUP) dan
  5. Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Demi ini surat penawaran harga kami buat untuk mendapatkan pesanan.

Diakiri Dengan Tanda Tangan  
Ekskusi Beras  
  
**EKSUSI**

## LAMPIRAN SURAT PENAWARAN

Daftar Penawaran Harga / Rencana Anggaran Biaya Terminus Pakab :

No	Jenis Barang/Jasa	Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
1	Pasir 1 tng	14	M3	101.000	1.414.000,00
2	Batu Cidal	3	M3	151.000	453.000,00
3	Semen Bina	17	Zak	46.000	782.000,00
4	Pasir Pasang	7	M3	251.000	1.757.000,00
5	Batu Merah	1.800	Buah	800	1.440.000,00
6	Pasir Beton	1	M3	378.000	378.000,00
7	Kawat 2-3 cm	1	M3	232.000	232.000,00
8	Besi dia 10 mm	11	Lm	83.000	913.000,00
9	Besi dia 6 mm	6	Lm	35.000	210.000,00
10	Kawat Bendrat	13	Kg	18.000	234.000,00
11	Paku	20	Kg	18.000	360.000,00
12	Pupuk Negeristing uk	30	Lbr	16.000	480.000,00
13	Kayu Toko uk. 6/12x400	8	Btng	271.000	2.168.000,00
14	Kayu Toko uk. 8/12x400	8	Btng	351.000	2.808.000,00
15	Kayu Toko uk. 4/6x400	13	Btng	71.000	923.000,00
16	Kayu Toko uk. 2/3x400	25	Btng	25.000	625.000,00
17	Lem Kayu	3	Kg	16.000	48.000,00
18	Kaca Polos Tebal 5mm	1,25	M2	93.000	116.250,00
19	Boven Cetak	3	Buah	51.000	153.000,00
20	Slot Pintu	3	Buah	251.000	753.000,00
21	Ikatan Angin Pintu	3	Buah	26.000	78.000,00
22	Cat Catylac	50	Kg	26.000	1.300.000,00
23	Plamur tembok	17	Kg	11.000	187.000,00
24	Dempul Kayu	1	Kg	81.000	81.000,00
25	Kwas eterna	5	Buah	16.000	80.000,00
26	Geneteng bubungan lokal	50	Buah	8.000	448.000,00
27	Pas. Lisplank woodplank	6	M2	71.000	426.000,00
28	Ember	11	Buah	11.000	121.000,00
29	Benang	4	Rol	6.000	24.000,00
30	Bambu	11	Btng	17.500	192.500,00

Direktur/Pimpinan/Pemilik  
 Toko Bangunan Hergas Rejeki  
**TOKO BESI BERGAS REJEKI**  
 Pasar Widayakandang No. 3  
 Magetan  
 No. 082 143 892 102  
**SUYANTO**

# TOKO BANGUNAN BERGAS REJEKI

Desa Terung RT 01 RW 01 Kec. Panekan Kab. Magetan

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SUYANTO  
Jabatan : Pemilik Toko  
Perusahaan : UD. BERGAS REJEKI  
Alamat Perusahaan : Bedak Pasar Wotan No.3, Ds. Widorokandang  
Ijin Usaha : Perdagangan eceran khusus barang dan bahan bangunan, cat dan kaca di toko (4752)  
No Tlp/Fax/HP : 081243892102 / 085856383583

Dengan ini menyatakan bahwa kantor perusahaan beralamat/berdomisili sebagaimana yang telah kami nyatakan di atas adalah benar adanya sesuai fakta dilapangan dan dokumen legalitas perusahaan kami.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Apabila dikemudian hari Surat Pernyataan ini tidak benar dan/atau ada pemalsuan, maka perusahaan yang kami wakili tersebut diatas bersedia dikenakan sanksi berupa sanksi administratif, sanksi pencabutan SIUP/Ijin Usaha yang lain, gugatan secara perdata dan/atau sanksi lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Direktur/Pimpinan/Pemilik  
Toko Bangunan Bergas Reje  
**BERGAS REJEKI**  
Pasar Widorokandang No.3  
Magetan  
Hp 0812 43 892 102  
SUYANTO



PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN  
KECAMTAN PANEKAN  
KANTOR DESA TERUNG

Jln. Raya Terung KM.2 No. 4 Kode Pos 63332

Nomor : 410/05.2/403.408.2/2021  
Lampiran : 1 Lembar  
Hal : Permintaan Penawaran

Terung, 9 Juni 2021  
Kepada :  
Yth. Pemilik Toko Bergas Rejeki  
Di Tempat

Menanggapi surat penawaran harga saudara Nomor : 005/BR/05/2021 tanggal : 8 Juni 2021 hal : Penawaran Harga untuk pekerjaan pengadaan Kebutuhan bahan material, bersama ini kami sampaikan hal – hal sebagai berikut:

1. Setelah menerima dan mempelajari isi surat penawaran harga Saudara pada prinsipnya kami tidak berkeberatan, tetapi berdasarkan harga penawaran yang Saudara ajukan kami perlu melakukan negosiasi harga.

2. Untuk keperluan dimaksud kami mengharap kehadiran Saudara besok pada:

Hari : Rabu  
Tanggal : 9 Juni 2021  
Jam : 09.00 WIB  
Tempat : Kantor Desa Terung  
Acara : Negosiasi Harga

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan teri

Mengetahui  
Kasi/Kaur Keuangan  
Selaku Pelaksana Kegiatan Anggaran  
Rehabilitasi Ponkesdes RT 03 RW 02

KUSBIYANTO

Dikirim Oleh  
Tim Pelaksana Kegiatan (TPK)  
Rehabilitasi Ponkesdes RT 03 RW 02

SUBINI



PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN  
KECAMTAN PANEKAN  
KANTOR DESA TERUNG

Jln. Raya Terung KM.2 No. 4 Kode Pos 63352

Nomor : 410/05/403.408.2/2021  
Lampiran : 1 Lembar  
Hal : Pembelian Langsung

Terung, 9 Juni 2021  
Kepada :  
Yth. Pemilik Toko Bergas Rejeki

Di Tempat

Sehubungan dengan akan dilaksanakan kegiatan Proyek Dana Desa ( DD ) dimana di dalamnya terdapat pekerjaan Rehabilitasi Poskesdes RT 03 RW 02. Guna mendukung kegiatan tersebut diperlukan pengadaan Kebutuhan Spandek yang akan Kami beli dari Saudara.

Adapun Jenis barang/jasa, volume dan spesifikasi teknis yang kami perlukan adalah sebagai berikut :

No	Jenis Barang/Jasa	Vol	Sat	Harga*) (Rp.)	Jumlah Harga*) (Rp)	Ket (Spesifikasi Tehnis)
1.	Spandek					

Maka apabila Saudara berminat dan bersedia melaksanakan pekerjaan pengadaan Kebutuhan Solar tersebut, mohon mengisi daftar harga dan jumlahnya pada blangko Pembelian Langsung tersebut.

Setelah ada Daftar Harga dari Sdr. maka akan dilakukan negosiasi (tawar-menawar) untuk memperoleh harga yang lebih murah.

Demikian Blangko Pembelian Langsung ini kami sampaikan atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

Dikirim Oleh  
Tim Pelaksana Kegiatan (TPK)  
Rehabilitasi Ponkesdes  
RT 03 RW 02

  
SUBINI

**BERITA ACARA HASIL NEGOSIASI HARGA**

Nomor : 401/05.3/403.408.2/2020

Tanggal : 9 Juni 2021

PEKERJAAN : Rehanilitasi Ponkesdes RT 03 RW 02

Pada hari ini Rabu tanggal 9 bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, dengan mengambil tempat di Kantor Desa Terung, kami yang bertanda tangan di bawah ini telah melakukan Negosiasi (Tawar Menawar) Harga atas pekerjaan pengadaan Spandek.

Rapat antara Ketua Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dengan pihak Penyedia Barang/Jasa dari CV. MEKAR SARI yang dihadiri oleh yang mewakili menyatakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pihak penyedia Barang/Jasa dari Mekar Sari menyatakan telah mengisi/menyampaikan secara langsung daftar harga yang berkaitan dengan proses pekerjaan pengadaan Kebutuhan Spandek.
2. Bahwa pihak penyedia Barang/Jasa dari MEKAR SARI menyambut baik dan mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang telah diberikan selama ini dan semoga kerja sama yang telah berjalan dapat dilanjutkan.
3. Adapun mengenai daftar harga yang telah disampaikan, disepakati adanya pengurangan (harga yang lebih murah) menjadi harga negosiasi sebagai berikut :


No	Jenis Barang/Jasa	Vol	Sat	Harga Penawaran (Rp.)	Jumlah Harga Penawaran (Rp.)	Harga Negosiasi (Rp.)	Jumlah Harga Negosiasi (Rp.)
1.	Spandek	5	Liter		6.500.000,00		6.500.000,00
<b>Total Harga Negosiasi</b>					<b>6.500.000,00</b>		<b>6.500.000,00</b>
<b>PPH 4 %</b>					<b>271.000,00</b>		<b>271.000,00</b>
<b>JUMLAH TOTAL</b>					<b>6.771.000,00</b>		<b>6.771.000,00</b>

\*)Catatan : Harga tersebut sudah termasuk pajak-pajak yang berlaku.

4. Selanjutnya masing-masing pihak bersepakat untuk menuangkan proses pembelian langsung ini dalam bentuk pembelian berupa setruk/nota/kuitansi, atas nama Kasi/Kaur sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran.

Demikian Berita Acara Negosiasi ini dibuat rangkap 2 (dua) dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Direktur / Pimpinan / Pemilik,



**NURYANTO**

Tim Pelaksana Kegiatan (TPK)  
Rehabilitasi Ponkesdes  
RT 03 RW 02



**SUBINI**

**BERITA ACARA HASIL NEGOSIASI HARGA**

Nomor : 401/05.3/401.408.2/2021

Tanggal : 9 Juni 2021

PEKERJAAN : Rehabilitasi Ponkesdes RT 03 RW 02

Pada hari ini Rabu tanggal sembilan bulan juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu dengan mengambil tempat di Kantor desa Terung, kami yang bertanda tangan di bawah ini telah melakukan *Negosiasi (Tawar Menawar) Harga* atas pekerjaan pengadaan Kabutuhan bahan material.

Rapat dipimpin oleh Ketua Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dengan pihak Penyedia Barang/Jasa dari Toko Bangunan Bergas Rejeki pada saat negosiasi harga pihak penyedia jasa yang dihadiri / diwakili oleh Sdr SUYANTO menyatakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pihak penyedia Barang/Jasa dari Toko Bangunan Bergas Rejeki menyatakan telah menerima semua berkas yang berkaitan dengan proses Permintaan Penawaran pekerjaan pengadaan Kebutuhan bahan material.
2. Bahwa pihak penyedia Barang/Jasa dari Toko Bangunan Bergas Rejeki menyambut baik dan mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang telah diberikan selama ini dan semoga kerjasama yang telah berjalan dapat dilanjutkan.

Adapun mengenai pengajuan penawaran untuk melaksanakan kegiatan tersebut disampaikan sebagai berikut:

- a. Besarnya jumlah penawaran harga yang diajukan oleh Penyedia Barang/Jasa dari Toko Bangunan Bergas Rejeki adalah sebesar **Rp. 22.970.000,00** ( *Dua Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah* ) termasuk pajak;
- b. Besarnya jumlah penawaran harga yang diajukan oleh Penyedia Barang/Jasa dari Mekar Sari Untuk Spandek adalah sebesar **Rp. 6.771.000,00** ( *Enam Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tujuh Sati Ribu rupiah* ) termasuk pajak;
- c. Adapun mengenai rincian dari jumlah penawaran tersebut dapat dilihat secara rinci dalam surat penawaran harga penyedia.

Setelah dilakukan beberapa pembicaraan baik menyangkut negosiasi serta beberapa klarifikasi maka kedua belah pihak secara bersama-sama telah menyepakati pengurangan atas penawaran yang diajukan penyedia Barang/Jasa dari Toko Bangunan Bergas Rejeki sebesar **Rp. 22.970.000,00** ( *Dua Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah* ) menjadi sebesar **Rp. 22.091.000,00** ( *Dua Puluh Dua Juta Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah* ), Pembelian langsung untuk spandek dari Mekar Sari sebesar **Rp. 6.771.000,00** ( *Enam Juta Tujuh Puluh Tujuh Satu Ribu Rupiah* ) Termasuk Pajak. Total Semua **Rp. 28.862.000,00** ( *Dua Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Enam Puluh Dua Ribu Rupiah* ) termasuk beban pajak dan bea materai yang harus dibayar penyedia Barang/Jasa dari Toko Bangunan Bergas Rejeki dan hasil kesepakatan ini terlampir sebagaimana rincian sebagai berikut:



No		Vol	Sat	Harga Penawaran	Jumlah Harga Penawaran	Harga Negosiasi	Jumlah Harga Negosiasi
1	Pasir Urug	14	M3	101.000	1.414.000,00	100.000	1.400.000,00
2	Batu Gebal	3	M3	151.000	453.000,00	150.000	450.000,00
3	Semen Bima	47	Zak	46.000	2.162.000,00	45.000	2.115.000,00
4	Pasir Pasang	7	M3	251.000	1.757.000,00	225.000	1.575.000,00
5	Batu Merah	1.800	Buah	800	1.440.000,00	700	1.260.000,00
6	Pasir Beton	1	M3	378.000	378.000,00	375.000	375.000,00
7	Koral 2-3 cm	1	M3	232.000	232.000,00	231.250	231.250,00
8	Besi dia 10 mm	11	Ljur	83.000	913.000,00	82.000	902.000,00
9	Besi dia 6 mm	6	Ljur	35.000	210.000,00	33.000	198.000,00
10	Kawat Bendrat	15	Kg	18.000	270.000,00	17.500	269.250,00
11	Paku	20	Kg	18.000	360.000,00	17.500	350.000,00
12	Papan Begesting uk. 2x20x200	30	Lbr	16.000	480.000,00	15.000	450.000,00
13	Kayu Toko uk. 6/12x400 cm	8	Btng	271.000	2.168.000,00	270.000	2.160.000,00
14	Kayu Toko uk. 8/12x400	8	Btng	351.000	2.808.000,00	350.000	2.800.000,00
15	Kayu Toko uk. 4/6x400	13	Btng	71.000	923.000,00	70.000	910.000,00
16	Kayu Toko uk. 2/3x400	25	Btng	25.000	625.000,00	23.000	575.000,00
17	Lem Kayu	3	Kg	16.000	48.000,00	15.000	45.000,00
18	Kaca Polos Tebal 5mm	1.25	M2	93.000	116.250,00	92.000	115.000,00
19	Boven Cetak	3	Buah	51.000	153.000,00	50.000	150.000,00
20	Slot Pintu	3	Buah	251.000	753.000,00	250.000	750.000,00
21	Ikatan Angin Pintu	3	Buah	26.000	78.000,00	25.000	75.000,00
22	Cat Catylac	50	Kg	26.000	1.300.000,00	25.120	1.256.000,00
23	Plamur tembok	17	Kg	11.000	187.000,00	10.000	170.000,00
24	Dempul Kayu	1	Kg	81.000	81.000,00	80.000	80.000,00
25	Kwas eterna	5	Buah	16.000	80.000,00	15.000	75.000,00
26	Geneteng bubungan lokal	50	Buah	8.000	448.000,00	7.000	350.000,00
27	Pas. Lisplank woodplank	6	M2	71.000	426.000,00	70.000	420.000,00
28	Ember	11	Buah	11.000	121.000,00	10.000	110.000,00
29	Benang	4	Rol	6.000	24.000,00	5.000	20.000,00
30	Bambu	11	Btng	17.500	192.500,00	16.000	176.000,00
					<b>20.600.750,00</b>		<b>19.812.500,00</b>
					PPn 1,5 %	<b>309.011,25</b>	<b>297.187,50</b>
					PPh 10 %	<b>2.060.075,00</b>	<b>1.981.250,00</b>
					<b>Total</b>	<b>22.969.836,00</b>	<b>22.090.937,50</b>
					<b>Dibulatkan</b>	<b>22.970.000,00</b>	<b>22.091.000,00</b>

No	Jenis Barang/Jasa	Vol	Sat	Harga Penawaran (Rp.)	Jumlah Harga Penawaran (Rp.)	Harga Negosiasi (Rp.)	Jumlah Harga Negosiasi
1.	Spandek	5	Liter		6.500.000,00		6.500.000,0
<b>Total Harga Negosiasi</b>					<b>6.500.000,00</b>		<b>6.500.000,0</b>
<b>PPh 4 %</b>					<b>271.000,00</b>		<b>271.000,00</b>
<b>JUMLAH TOTAL</b>					<b>6.771.000,00</b>		<b>6.771.000,0</b>

Selanjutnya masing-masing pihak bersepakat untuk menuangkan proses Permintaan Penawaran ini dalam bentuk pembelian berupa setruk/nota/kuitansi, ataupun Surat perjanjian atas nama Kasi/Kaur keuangan sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran dengan Penyedia.

Demikian Berita Acara Negosiasi ini dibuat rangkap 2 (dua) dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dipertanggung jawabkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Direktur/Pimpinan/Pemilik  
Toko Bangunan Bergas Rejeki

TOKO BESI  
**BERGAS REJEKI**  
Fas. 01, Dorokandang No. 3  
Magetan  
Telp. 082 143 892 102  
**SUYANTO**

Tim Pelaksana Kegiatan (TPK)  
Rehabilitasi Ponkesdes  
RT 03 RW 02

  
**SUBINI**

**BERITA ACARA PEMERIKSAAN HASIL PEKERJAAN**

Nomor : 410/05.4/403.408.2/2021

Tanggal : 11 Juli 2021

PEKERJAAN : Rehabilitasi Ponkesdes RT 03 RW 02

Pada hari ini selasa tanggal tiga puluh bulan Februari tahun dua ribu dua puluh satu dengan mengambil tempat di Kantor desa Terung, kami yang bertan datangan dibawah ini:

No	Nama	Jabatan
1.	KUSBIYANTO	PKA
2.	SUBINI	Ketua TPK
3.	AKHMAD YANI WAHYU A.	Sekretaris TPK
4.	SUKARDI	Anggota TPK
5.	SUYANTO	Direktur/Pimpinan/Pemilik Toko Bangunan Bergas Rejeki.

Berdasarkan Keputusan Kepala Desa Terung Nomor : 188 / 21 / Kept / 403.408.2/2021 tanggal : 16 Januari 2021 tentang : Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dan Pekerjaan : pengadaan Kebutuhan bahan material:


- I. Telah secara bersama-sama antara TPK dan Penyedia melakukan pemeriksaan atas hasil pelaksanaan pekerjaan pengadaan Kebutuhan bahan material yang telah dikerjakan oleh PKA KUSBIYANTO dengan penyedia barang Toko bangunan BERGAS REJEKI
- II. Hasil pemeriksaan tersebut adalah sebagai berikut :
  - 1) Bahwa pelaksanaan pekerjaan telah dikerjakan sesuai spesifikasi teknis dengan baik sebagaimana yang tertuang dalam RAB
  - 2) Pelaksanaan pekerjaan telah mencapai kemajuan hasil pekerjaan sebesar 100 % ( seratus persen).
- III. Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut maka pekerjaan dapat diterima

Demikian Berita Acara ini dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dipertanggung jawabkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penyedia  
Kekua Pungutan  
Toko Bergas  
**BERGAS REJEKI**  
Jl. ... No. 3  
...  
02143892102  
**SYANTO**

Tim Pelaksana Kegiatan Rehabilitasi Ponkesdes RT 03  
RW 02

1. SUBINI



2. AKHMAD YANI W.A.



3. SUKARDI



Menyetujui Kasi/Kaur Keuangan selaku  
Pelaksana Kegiatan Anggaran



**KUSBIYANTO**

**SURAT PERJANJIAN**

Nomor : 411/01/1-011/018.2/2021

Tanggal : 9 Juni 2021

PEKERJAAN : Rehabilitasi Perkondes RT 03 RW 02

Surat ini di tulis tanggal Sembilan bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu bertempat di Kantor Desa Tarung, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. Nama : KUSDIYANTO
- Jabatan : Kasir/Kasir Keuangan selaku Pelaksana Kegiatan Anggaran
- Alamat : Desa Tarung RT 04 RW 02 Kam. Pasukan Kaki Melayut
- Sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran, selanjutnya disebut PESAK PERTAMA.
  
- 2. Nama : SUYANTO
- Jabatan : Direktur Program Pasdik Taka Dengan Rejeki
- Alamat : Desa Tarung RT 04 RW 01 Kam Pasukan Kaki Melayut
- Sebagai Penyedia, selanjutnya disebut PESAK KEDUA.

Untuk selanjutnya PESAK PERTAMA dan PESAK KEDUA disebut PARA PESAK, bahwa PARA PESAK telah sepakat dan setuju untuk mengadakan perjanjian, dengan ketentuan sebagai berikut :

**Paraf 1  
RUANG LINGKUP PEKERJAAN**

Ruang lingkup pekerjaan dalam perjanjian ini adalah pengadaan kebutuhan bahan material untuk kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pedesaan dimana di dalamnya meliputi pekerjaan Rehabilitasi Perkondes RT 03 RW 02.

**Paraf 2  
NILAI PEKERJAAN**

Nilai pekerjaan yang digunakan untuk penyelesaian pekerjaan dalam perjanjian ini adalah sebesar **Rp. 28.362.000,00** - ( Dua Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Dua Ribu Rupiah ) termasuk pajak.

**Paraf 3  
HAK DAN KEWAJIBAN**

1. PESAK PERTAMA berhak menerima hasil pekerjaan tepat pada waktunya.

PIHAK PERTAMA berkewajiban membayar biaya penyelesaian pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.  
PIHAK KEDUA berhak atas pembayaran untuk penyelesaian pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.  
PIHAK KEDUA berkewajiban menyerahkan hasil pekerjaan tepat pada waktunya.

Pasal 4  
**LANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN**

Waktu untuk menyelesaikan pekerjaan adalah Empat hari mulai tanggal Empat Bulan Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu sampai dengan Empat Bulan Lima Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu sehingga pekerjaan harus selesai dan diserahkan pada tanggal Empat Bulan Lima Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu.

Pasal 5  
**PEMBAYARAN PEKERJAAN**

Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PIHAK PERTAMA KUSBIYANTO dengan ketentuan:  
1. PIHAK KEDUA telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;  
2. Pembayaran harus dipotong denda (apabila ada), dan pajak.  
3. Pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) dan Berita Acara Serah Terima ditandatangani.  
4. PIHAK PERTAMA KUSBIYANTO dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pengajuan permohonan pembayaran dari PIHAK KEDUA harus sudah mengajukan surat permohonan pembayaran kepada SUYANTO.  
5. Bila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi alasan untuk menunda pembayaran. PIHAK PERTAMA KUSBIYANTO dapat meminta PIHAK KEDUA untuk menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal yang saling menjadi perselisihan.

Pasal 6  
**PERUBAHAN SURAT PERJANJIAN**

1. Surat Perjanjian hanya dapat diubah melalui Perubahan Surat Perjanjian (Addendum Surat Perjanjian) dengan persetujuan Kepala Desa.  
2. Perubahan Surat Perjanjian dapat dilakukan dalam hal:  
a. Terjadi keadaan Kahar; atau  
b. Terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis/KAK.  
3. Dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis/KAK sebagaimana dimaksud pada ayat 2) huruf b pada pasal ini, PIHAK PERTAMA bersama PIHAK KEDUA melakukan perubahan surat perjanjian yang meliputi perubahan:

Pasal 7  
FORCE MAJURE

- 1) Yang dimaksud dengan force majeure adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kemampuan PARA PIHAK yang tidak dapat diperhitungkan sebelumnya.
- 2) Apabila terjadi keadaan force majeure sebagaimana dimaksud ayat 1) pasal ini, maka PARA PIHAK terbebas dari kewajiban yang harus dilaksanakan.

Pasal 8  
PEMUTUSAN SURAT PERJANJIAN

- 1) PIHAK PERTAMA secara sepihak dapat melakukan pemutusan Surat Perjanjian apabila:
  - a. Waktu keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat kesalahan PIHAK KEDUA sudah melampaui 50 hari kalender; dan
  - b. PIHAK KEDUA lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA.
- 2) Apabila PIHAK KEDUA terbukti melakukan Korupsi Kolusi Nepotisme, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang.

Pasal 9  
SANKSI

Apabila penyelesaian pekerjaan melebihi batas waktu yang disepakati maka PIHAK KEDUA harus membayar denda sebesar 1 % per hari dari nilai pekerjaan sesuai Surat perjanjian dengan nominal sebesar = 1 % X Rp. 28.862.000,00 = Rp 288.620,00 ( Dua Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Dua Puluh Rupiah ).

Pasal 10  
SERAH TERIMA PEKERJAAN

- 1) Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen), PIHAK KEDUA mengajukan permintaan secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA untuk penyerahan pekerjaan;
- 2) Sebelum dilakukan serah terima, PIHAK PERTAMA melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan;
- 3) PIHAK PERTAMA dalam melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan dibantu oleh Tim Pengelola Pekerjaan (TPK) dan tim teknis (apabila ada);
- 4) Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, PIHAK KEDUA wajib memperbaiki/menyelesaikannya, atas perintah PIHAK PERTAMA;
- 5) PIHAK PERTAMA menerima hasil pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Surat Perjanjian;
- 6) Pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus persen) dari biaya sesuai Surat Perjanjian setelah pekerjaan selesai.


Pasal 11  
KETENTUAN PENUTUP

Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PIHAK KEDUA  
**BERGAS BEJEKI**  
Pasal Perakandang No. 3  
Magetan  
Telp. 0812 143 892 102  
**SUYANTO**

PIHAK PERTAMA  
  
**KUSBIYANTO**

Mengetahui  
Kepala Desa Terung  
Selaku Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa

  
**SUWARNO, S.Sos**



**BERITA ACARA SERAH TERIMA HASIL PEKERJAAN**

Nomor : 401/05.5/403.408.2/2021

Tanggal : 10 Juni 2021

PEKERJAAN : Rehabilitasi Ponkesdes RT 03 RW 02

Pada hari ini Kamis tanggal sepuluh bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu bertempat di Kantor Desa Terung, telah dilaksanakan serah terima hasil pekerjaan Rehabilitasi Ponkesdes RT 03 RW 02 antara :

- I. Nama : KUSBIYANTO  
Jabatan : Kasi/Kaur Keuangan selaku Pelaksana Kegiatan Anggaran  
Alamat : Desa Terung RT 04 RW 02 Kec. Panekan Kab. Magetan  
Selaku Pelaksana Kegiatan Anggaran, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
- II. Nama : SUYANTO  
Jabatan : Direktur/Pimpinan/Pemilik Toko Bangunan Bergas Rejeki  
Alamat : Desa Terung RT 04 RW 01 Kec. Panekan Kab. Magetan  
Selaku Penyedia, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK KEDUA menyatakan bahwa telah memeriksa dan menerima hasil pekerjaan pengadaan Rehabilitasi Ponkesdes RT 03 RW 02 yang dikerjakan oleh PIHAK KEDUA, sebagaimana Surat Perjanjian Nomor 401/05.5/403.408.2/2021 Tanggal 9 Juni 2021

PIHAK KEDUA menyerahkan kepada PIHAK PERTAMA dan PIHAK PERTAMA menerima dari PIHAK KEDUA seluruh hasil pekerjaan pengadaan Rehabilitasi Ponkesdes RT 03 RW 02 dalam keadaan baik.

Demikian Berita Acara ini dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PIHAK KEDUA  
**BERGAS REJEKI**  
Pasar Pakandang No. 3  
Magetan  
Hp 082 143 892 102

SUYANTO

PIHAK PERTAMA

KUSBIYANTO

Mengetahui  
Kepala Desa Terung  
Selaku Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa



SUWARNO, S.Sos

**BERITA ACARA PEMBAYARAN KE SATU**

Nomor : 401/05.7/403.408.2/2021

Tanggal : 18 Juni 2021

Pada hari ini jumat tanggal delapan belas bulan juni tahun dua ribu dua puluh satu bertempat di Kantor Desa Terung telah dilaksanakan pembayaran atas pekerjaan pengadaan Rehabilitasi Ponkesdes RT 03 RW 02, antara :

- I. Nama : KUSBIYANTO  
Jabatan : Kasi/Kaur Keuangan selaku Pelaksana Kegiatan Anggaran  
Alamat : Desa Terung RT 04 RW 02 Kec. Panekan Kab. Magetan  
Selaku Pelaksana Kegiatan Anggaran, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
- II. Nama : SUYANTO  
Jabatan : Direktur/Pimpinan/Pemilik Toko Bangunan Bergas Rejeki  
Alamat : Desa Terung RT 04 RW 01 Kec. Panekan Kab. Magetan  
Selaku Penyedia, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berdasarkan Surat Perjanjian Nomor : 401/05.5/403.408.2/2021 tanggal : 9 Juni 2021 Pasal : 5 ayat 4 atas pekerjaan pengadaan Rehabilitasi Ponkesdes RT 03 RW 02 telah membayar untuk pekerjaan pengadaan Rehabilitasi Ponkesdes RT 03 RW 02 kepada PIHAK KEDUA senilai tagihan yang diajukan yaitu sebesar **Rp. 8.031.500,00** ( Delapan Juta Tiga Puluh Satu Ribu Lima Ratus Rupiah )

PIHAK KEDUA berdasarkan Surat Perjanjian Nomor : 401/05.5/403.408.2/2021 tanggal : 9 Juni 2021 Pasal : 5 ayat 4 atas pekerjaan pengadaan Rehabilitasi Ponkesdes RT 03 RW 02 telah melaksanakan pekerjaan Rehabilitasi Ponkesdes RT 03 RW 02 sesuai permintaan PIHAK PERTAMA dan telah menerima pembayaran atas pekerjaan tersebut senilai tagihan yang diajukan yaitu sebesar **Rp 8.031.500,00** ( Delapan Juta Tiga Puluh Satu Ribu Lima Ratus Rupiah )

Pembayaran tersebut disaksikan oleh SUWARNO, S.Sos , Kepala Desa Terung selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa.

Demikian Berita Acara in dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dipertanggung jawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PIHAK KEDUA  
**BERGAS REJEKI**  
TOKO BESI  
Pasar W... andang No. 3  
Magetan  
HP: 0812 143 892 102

SUYANTO

PIHAK PERTAMA

KUSBIYANTO

Mengetahui  
Kepala Desa Terung  
Selaku Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa



**BERITA ACARA PEMBAYARAN KEDUA**

Nomor : 401/05.5/403.408.2/2021

Tanggal : 23 Juni 2021

Pada hari ini Jumat tanggal dua puluh lima bulan juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu bertempat di Kantor Desa Terung telah dilaksanakan pembayaran atas pekerjaan pengadaan Rehabilitasi Ponkesdes RT 03 RW 02, antara :

- I. Nama : KUSBIYANTO  
Jabatan : Kasi/Kaur Keuangan selaku Pelaksana Kegiatan Anggaran  
Alamat : Desa Terung RT 04 RW 02 Kec. Panekan Kab. Magetan  
Selaku Pelaksana Kegiatan Anggaran, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
- II. Nama : SUYANTO  
Jabatan : Direktur/Pimpinan/Pemilik Toko Bangunan Bergas Rejeki  
Alamat : Desa Terung RT 04 RW 01 Kec. Panekan Kab. Magetan  
Selaku Penyedia, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA


PIHAK PERTAMA berdasarkan Surat Perjanjian Nomor : 401/05.5/403.408.2/2021 tanggal : 9 Juni 2021 Pasal : 5 ayat 4 atas pekerjaan pengadaan Rehabilitasi Ponkesdes RT 03 RW 02 telah membayar untuk pekerjaan pengadaan Rehabilitasi Ponkesdes RT 03 RW 02 kepada PIHAK KEDUA senilai tagihan yang diajukan yaitu sebesar **Rp. 8.420.000,00** (Delapan Juta Empat Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah)

PIHAK KEDUA berdasarkan Surat Perjanjian Nomor : 401/05.5/403.408.2/2021 tanggal : 9 Juni 2021 Pasal : 5 ayat 4 atas pekerjaan pengadaan pengadaan Rehabilitasi Ponkesdes RT 03 RW 02 telah melaksanakan pekerjaan pengadaan Rehabilitasi Ponkesdes RT 03 RW 02 sesuai permintaan PIHAK PERTAMA dan telah menerima pembayaran atas pekerjaan tersebut senilai tagihan yang diajukan yaitu sebesar **Rp. 8.420.000,00** (Delapan Juta Empat Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah).

Pembayaran tersebut disaksikan oleh SUWARNO, S.Sos, Kepala Desa Terung selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa.

Demikian Berita Acara ini dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PIHAK KEDUA



SUYANTO

PIHAK PERTAMA

KUSBIYANTO

Mengetahui  
Kepala Desa Terung  
Selaku Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa



SUWARNO, S.Sos

**BERITA ACARA PEMBAYARAN KETIGA**

Nomor : 401/05.9/403.408.2/2021

Tanggal : 6 Juli 2021

Pada hari ini selasa tanggal enam bulan juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu bertempat di Kantor Desa Terung telah dilaksanakan pembayaran atas pekerjaan pengadaan Rehabilitasi Ponkesdes RT 03 RW 02, antara :

- I. Nama : KUSBIYANTO  
Jabatan : Kasi/Kaur Keuangan selaku Pelaksana Kegiatan Anggaran  
Alamat : Desa Terung RT 04 RW 02 Kec. Panekan Kab. Magetan  
Selaku Pelaksana Kegiatan Anggaran, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
- II. Nama : SUYANTO  
Jabatan : Direktur/Pimpinan/Pemilik Toko Bangunan Bergas Rejeki  
Alamat : Desa Terung RT 04 RW 01 Kec. Panekan Kab. Magetan  
Selaku Penyedia, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berdasarkan Surat Perjanjian Nomor : 401/05.5/403.408.2/2021 tanggal : 9 Juni 2021 Pasal : 5 ayat 4 atas pekerjaan Rehabilitasi Ponkesdes RT 03 RW 02 telah membayar untuk pekerjaan pengadaan Rehabilitasi Ponkesdes RT 03 RW 02 kepada PIHAK KEDUA senilai tagihan yang diajukan yaitu sebesar **Rp. 2.846.000,00** ( Dua Juta Delapan Ratus Empat Puluh Enam Ribu Rupiah ).

PIHAK KEDUA berdasarkan Surat Perjanjian Nomor : 401/05.5/403.408.2/2021 tanggal : 9 Juni 2021 Pasal : 5 ayat 4 atas pekerjaan pengadaan Rehabilitasi Ponkesdes RT 03 RW 02 telah melaksanakan pekerjaan Rehabilitasi Ponkesdes RT 03 RW 02 sesuai permintaan PIHAK PERTAMA dan telah menerima pembayaran atas pekerjaan tersebut senilai tagihan yang diajukan yaitu sebesar **Rp. 2.846.000,00** (Dua Juta Delapan Ratus Empat Puluh Enam Ribu Rupiah).

Pembayaran tersebut disaksikan oleh SUWARNO, S.Sos, Kepala Desa Terung selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa.

Demikian Berita Acara in dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PIHAK KEDUA  
TOKO BESI  
**BERGAS REJEKI**  
Pasar Widyakandang No.3  
Magetan  
Hp.082 143 892 102

SUYANTO

PIHAK PERTAMA

KUSBIYANTO

Mengetahui  
Kepala Desa Terung  
Selaku Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa



SUWARNO, S.Sos

**BERITA ACARA SERAH TERIMA HASIL PEKERJAAN**

Nomor : 401/05.9/403.408.2/2021

Tanggal : 11 Juni 2021

PEKERJAAN : Rehabilitasi Ponkesdes RT 03 RW 02

Pada hari ini Jumat tanggal Sebelas bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh satu bertempat di Kantor Desa Terung, telah dilaksanakan serah terima hasil pekerjaan Rehabilitasi Ponkesdes RT 03 RW 02 antara :

- I. Nama : KUSBIYANTO  
Jabatan : Kasi/Kaur Keuangan selaku Pelaksana Kegiatan Anggaran  
Alamat : Desa Terung RT 04 RW 02  
Selaku Pelaksana Kegiatan Anggaran, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
- II. Nama : SUBINI  
Jabatan : Ketua Tim Pelaksana Kegiatan Rehabilitasi Ponkesdes RT 03 RW 02  
Alamat : Desa Terung RT 05 RW 02  
Selaku wakil dari Tim Pelaksana Kegiatan, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK KEDUA menyatakan bahwa telah melaksanakan kegiatan **Pembangunan Sarana dan Prasarana Pedesaan** pekerjaan **Rehabilitasi Ponkesdes RT 03 RW 02**, secara swakelola senilai **Rp. 28.862.000,00 ( Dua Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Enam Puluh Dua Ribu Rupiah )** dengan uraian sebagai berikut :

No	Uraian Pekerjaan	Nilai Pekerjaan (Rp.)
<b>A</b>	<b>PENGADAAN MELALUI PENYEDIA DALAM</b>	
1.	Tenaga konsultan perencanaan	
2.	Pengadaan Kebutuhan Bahan Material	22.091.000,00
3.	Pengadaan Kebutuhan Alat	
4.	Pengadaan Kebutuhan Bahan/Material	6.771.000,00
5.	Kebutuhan Alat Tulis Kantor	
6.	Kebutuhan Biaya Informasi dan Penggandaan	
7.	Kebutuhan Biaya Makan Minum Rapat	
<b>B</b>	<b>BIAYA PENDUKUNG SWAKELOLA</b>	
1.	Hr. Ketua Pelaksana Kegiatan Anggaran	400.000,00
2.	Hr. Ketua Pelaksana TPK	300.000,00
3.	Hr. Sekretaris TPK	250.000,00
4.	Hr. Anggota TPK ( 1 orang )	250.000,00
5.	Hr. Tenaga pendamping dari Bagian PBJ	
6.	Hr. Tenaga pendamping dari Dinas Teknis	
7.	Hr. Tenaga pendamping unsur Pemerintah Desa	

8.	Hr. Tenaga administrasi	
9.	Hr. Tenaga Pelaksana unsur Masyarakat (Mandor)	
10.	Hr. Tenaga Pelaksana unsur Masyarakat (Tukang Batu)	7.140.000,00
11.	Hr. Tenaga Pelaksana unsur Masyarakat (Kuli/Pekerja)	10.800.000,00
12.	Kebutuhan Biaya Perjalanan Dinas	


PIHAK KEDUA menyerahkan kepada PIHAK PERTAMA dan PIHAK PERTAMA menerima dari PIHAK KEDUA seluruh hasil pekerjaan Rehabilitasi Ponkesdes RT 03 RW 02 dalam keadaan baik.

Demikian Berita Acara ini dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PIHAK KEDUA

  
SUBINI

PIHAK PERTAMA

  
KUSBIYANTO

Mengetahui  
Kepala Desa Terung  
Selaku Pelaksana Pengelolaan Keuangan  
Desa

  
SUWARNO, S.Sos

Nomor : 401/05.10/403.408.2/2021  
Lampiran : .....  
Hal : Penyerahan Hasil Kegiatan

Terung, 11 Juni 2021

Kepada :

Yth. Kepala Desa Terung Selaku  
Pemegang Kekuasaan Pengelolaan  
Keuangan Desa

Di Tempat

Berdasarkan Keputusan Kepala Desa Nomor : 188/20/Kept/403.408.2 Tahun : 2021 tentang Pembentukan Pelaksanaan Kegiatan Anggaran serta Keputusan Kepala Desa Nomor : 188/21/Kept/403.408.2 Tahun : 2021 tentang Tim Pelaksana Kegiatan ( TPK ) dan setelah selesai dilaksanakannya Kegiatan Rehabilitasi Ponkesdes RT 03 RW 02 pada 10 Juni 2021, maka dengan ini kami laporkan dan serahkan hasil kegiatan tersebut.

Bersama ini kami lampirkan dokumen pendukung pelaksanaan kegiatan untuk melengkapi laporan dan penyerahan hasil kegiatan. Selanjutnya apabila dapat diterima dengan baik, maka Berita Acara Serah Terima Hasil Kegiatan dapat ditanda tangani.

Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Kasi/Kaur Keuangan  
Selaku Pelaksana Kegiatan  
Anggaran



KUSBIYANTO

**BERITA ACARA SERAH TERIMA HASIL KEGIATAN**

Nomor : 401/5 7/403 408.2/2021

Tanggal : 11 Juni 2021

KEGIATAN : Rehabilitasi Ponkesdes RT 03 RW 02

Pada hari ini Jumat tanggal Sebelas bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh satu bertempat di Kantor Desa Terung, telah dilaksanakan serah terima hasil kegiatan Rehabilitasi Ponkesdes RT 03 RW 02 antara :

- I. Nama : SUWARNO, S.Sos  
Jabatan : Kepala Desa Terung  
Alamat : Desa Terung RT 01 RW 02 Kec.Panekan Kab. Panekan  
Selaku Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
- II. Nama : KUSBIYANTO  
Jabatan : Kasi/Kaur Keuangan Selaku Pelaksana Kegiatan Anggaran  
Alamat : Desa Terung RT 04 RW 02  
Selaku Pelaksana Kegiatan Anggaran, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK KEDUA menyatakan bahwa telah melaksanakan kegiatan Pembangunan Saluran Irigasi SijeblokSikepuh (pintu keluar embung) secara Swakelola dan/atau melalui Penyedia senilai total anggaran yangtelah digunakan sebesar **Rp. 28.862.000,00 ( Dua Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Enam Puluh Dua Ribu Rupiah )** dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian Pekerjaan	Nilai Pekerjaan (Rp.)
<b>A</b>	<b>PENGADAAN MELALUI PENYEDIA DALAM</b>	
	<b>PEKERJAAN PEMBANGUNAN SALURAN IRIGASI TERBUKA</b>	
1.	Tenaga konsultan perencana	
2.	Pengadaan Kebutuhan Bahan Material	22.091.000,00
3.	Pengadaan Kebutuhan Alat	
4.	Pengadaan Kebutuhan Bahan/Material	6.771.000,00
5.	Kebutuhan Alat Tulis Kantor	
6.	Kebutuhan Biaya Informasi dan Penggandaan	
7.	Kebutuhan Biaya Makan Minum Rapat	
<b>B</b>	<b>BIAYA PENDUKUNG SWAKELOLA</b>	
	<b>PEKERJAAN PEMBANGUNAN SALURAN IRIGASI TERBUKA</b>	
1.	Hr. Ketua Pelaksana Kegiatan Anggaran	400.000,00
2.	Hr. Ketua Pelaksana TPK	300.000,00
3.	Hr. Sekretaris TPK	250.000,00
4.	Hr. Anggota TPK ( 1 Orang )	250.000,00
5.	Hr. Tenaga pendamping dari Bagian PBJ	




6.	Hr. Tenaga pendamping dari Dinas Teknis	
7.	Hr. Tenaga pendamping unsur Pemerintah Desa	
8.	Hr. Tenaga administrasi	
9.	Hr. Tenaga Pelaksana unsur Masyarakat (Mandor)	
10.	Hr. Tenaga Pelaksana unsur Masyarakat (Tukang Batu)	7.140.000,00
11.	Hr. Tenaga Pelaksana unsur Masyarakat (Kuli/Pekerja)	10.800.000,00
12.	Kebutuhan Biaya Perjalanan Dinas	
	<b>JUMLAH TOTAL</b>	<b>Rp. 20.746.500,00</b>

PIHAK KEDUA menyerahkan kepada PIHAK PERTAMA dan PIHAK PERTAMA menerima dari PIHAK KEDUA seluruh hasil kegiatan Rehabilitasi Ponkesdes RT 03 RW 02 dalam keadaan baik.

Demikian Berita Acara ini dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PIHAK KEDUA




KUSBIYANTO

PIHAK PERTAMA



SUWARNO, S.Sos

DOKUMENTASI  
REHAP GEDUNG PONKESDES  
BAHAN MATERIAL





PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN  
KECAMATAN PANEKAN  
TIM PENGELOLA KEGIATAN (TPK)  
ALAMAT : JALAN RAYA TERUNG KM. 2 No. 4  
KODE POS 63352

DOKUMEN PENGADAAN BARANG / JASA  
Nomor : 410 / 06 / 403 403 S / 2021  
Tanggal: 7 Juni 2021



KEGIATAN : PROYEK DANA DESA  
BIDANG : PEMBANGUNAN  
SUMBER DANA : DD ( DANA DESA )  
KODE REKENING :  
TAHUN ANGGARAN : 2021  
NAMA PEKERJAAN : PEMBANGUNAN PENGELOLAAN LAPANGAN DESA

PENGADAAN BARANG DAN JASA

LOKASI :

RT 03 RW 02 DESA TERUNG

BIAYA :

Rp. Rp. 33.458.500,00,- ( Tiga Puluh Tiga Juta Empat Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Lima Ratus rupiah ).

PELAKSANA / PENYEDIA BARANG

**TOKO BANGUNAN  
BERGAS REJEKI**

ALAMAT : RT 04 RW 01 DESA TERUNG KECAMATAN PANEKAN  
KABUPATEN MAGETAN



PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN  
KECAMATAN PANEKAN  
KANTOR DESA TERUNG  
Jln. Raya Terung KM2 No. 4 Kode Pos 63352

Nomor : 410/ 04 /403.408.2/2021  
Lampiran : 1 Lembar  
Hal : Permintaan Barang

Terang, 7 Juni 2021  
Kepada:  
Yth. Pemilik Toko Bergas Rejeki  
Di Tempat

Sehubungan dengan akan dilaksanakan kegiatan Proyek Dana Desa (DD) dimana di dalamnya terdapat pekerjaan Pembangunan Pengelolaan Lapangan Desa RT 03 RW 02, guna mendukung kegiatan tersebut diperlukan pengadaan Kebutuhan Bahan Material yang akan Kami beli dari Toko Saudara.

Adapun Jenis barang / jasa, volume dan spesifikasi teknis yang kami perlukan adalah sebagai berikut:

No	Jenis Barang/Jasa	Volume	Satuan	Harga (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	Batu Gebal	52	M3		
2	Semen Bima	155	Zak		
3	Pasir Lokal	8	M3		
4	Batu Merah	700	Hari		

Sebagai persyaratan teknis bersama dengan ini kami lampirkan:

1. Spesifikasi Teknis;
2. Waktu Pelaksanaan Pekerjaan;
3. Formulir surat pernyataan kebenaran usaha.

Maka apabila saudara berminat dan bersedia melaksanakan pekerjaan tersebut, diminta segera mengajukan surat penawaran harga.

Surat penawaran dialamatkan kepada Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) pekerjaan Pembangunan Pengelolaan Lapangan Desa RT 03 RW 02. Pengadaan Kebutuhan bahan material dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Surat penawaran dibuat rangkap 1(satu) asli bermaterai Rp 10.000,00 dan harus sudah kami terima tanggal 8 Juni 2021
2. Surat penawaran dilampiri:
  - a. Daftar penawaran harga / Rincian Anggaran Biaya termasuk pajak;
  - b. Waktu Pelaksanaan;
  - c. Surat Pernyataan Kebenaran Usaha;
  - d. Foto copy Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) / Ijin Usaha lainnya; dan
  - e. Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Demikian Permintaan Penawaran ini kami sampaikan atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

Mengetahui  
Pelaksana Kegiatan Anggaran  
Pembangunan Pengelolaan Lapangan  
Desa RT 03 RW 02



KUSBIYANTO

Dikirim Oleh  
Tim Pelaksana Kegiatan (TPK)  
Pembangunan Pengelolaan Lapangan Desa  
RT 03 RW 02



SUBINI

LAMPIRAN SURAT PERMINTAAN PENAWARAN

No	Jenis Barang/Jasa	Volume	Satuan	Spesifikasi Teknis
1	Batu Gebal	52	M3	
2	Semen Bina	155	Zak	
3	Pasir Lokal	8	M3	
4	Batu Merah	700	Hari	

# TOKO BANGUNAN BERGAS REJEKI

Desa Terung RT 04 RW 01 Kec. Panekan Kab. Magetan

Nomor : 005/BR/004/2021  
Lampiran : 1 Lembar  
Hal : Penawaran Harga

Terung, 8 Juni 2021

Kepada :  
Yth. Tim Pelaksana Kegiatan  
Pembangunan Pengelolaan Lapangan  
Desa RT 03 RW 02

Di Desa Terung

Menanggapi Permintaan Penawaran dari Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Pekerjaan Pembangunan Pengelolaan Lapangan Desa RT 03 RW 02. pengadaan Kebutuhan bahan Material Nomor 401/04/403.408.2/2021 tanggal 7 Juni 2021 hal permintaan penawaran, maka bersama ini kami mengajukan penawaran harga untuk melaksanakan pekerjaan tersebut.

Adapun harga penawaran yang kami ajukan adalah sebesar **17.694.000,00** ( *Tujuh Belas Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Rupiah* ) dengan rincian sebagai mana terlampir.

Sesuai dengan persyaratan yang diminta bersama ini kami sampaikan:

1. Daftar penawaran harga / Rincian Anggaran Biaya termasuk pajak;
2. Waktu Pelaksanaan;
3. Surat Pernyataan Kebenaran Usaha;
4. Foto copy Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP); dan
5. Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Demikian surat penawaran harga kami buat untuk menjadikan periksa.

Direktur/Pimpinan/Pemilik  
Toko Bangunan Bergas Rejeki  
**BERGAS REJEKI**  
Pasar Wido Sokandang No. 3  
Magetan  
Hp. 082 143 892 102

SUYANTO

## LAMPIRAN SURAT PENAWARAN

Daftar Penawaran Harga / Rincian Anggaran Biaya Termasuk Pajak :

No	Jenis Barang/Jasa	Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
1	Batu Gebal	52	M3	157.000,00	8.164.000,00
2	Semen Duma	155	Zak	46.000,00	7.130.000,00
3	Pasir Lokal	8	M3	230.000,00	1.840.000,00
4	Batu Merah	700	Buah	800,00	560.000,00
<b>JUMLAH TOTAL</b>					<b>17.694.000,00</b>
<i>Tecbilang : #Tiga Puluh Satu Juta Seratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Rupiah#</i>					

Direktur/Pimpinan/Pemilik  
Toko Bangunan **Bergas Rejeki**  
**BERGAS REJEKI**  
Pasar Wadipandang No. 3  
Mojokerto  
HP. 082 343 892 102

SUYANTO





PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN  
 KANTOR PELAYANAN PERLUNAN TERPADU  
 Jl. Panekan No. 8, Telp. (0351) 891321 Kode Pos. 56112  
 Website : [www.kabupatengmagetan.go.id](http://www.kabupatengmagetan.go.id) Email : [info@kabupatengmagetan.go.id](mailto:info@kabupatengmagetan.go.id)  
 MAGETAN

P.1

**SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP)**

NOMOR : 242/13.14403.216/SIUP.KV/2016

NAMA PERUSAHAAN	UD. BERGAS REJENI	
NAMA PENANGGUNG JAWAB JABATAN	SUYANTO Pemilik	
ALAMAT PERUSAHAAN	Bedeak Pasar Wotan No.01, Ca. Vindokasihing Kec. Panekan, Kab. Magetan	
NOMOR TELEPON	082143582102 / 085858383583	FAX : -
MODAL DAN KEKAYAAN BERSIH PERUSAHAAN (TAK TERMASUK TANAH DAN BANGUNAN)	Rp. 100.000.000 (Seratus juta rupiah)	
KELEMBAGAAN	Pengecer	
KEGIATAN USAHA (KBLU)	PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS BARANG DAN BAHAN BANGUNAN, CAT DAN KACA DI TOKO (4752)	
BARANG USAH DAGANGAN TANPA	Bahan Bangunan	
SURAT INI BERLAKU UNTUK MELAKUKAKAN KEGIATAN USAHA PERDAGANGAN DISINI PERUM BAYAN REPUBLIK INDONESIA, SELAMA PERUSAHAAN MASIH MENJALANKAN USAHANYA DAN WAJIB DIDAFTAR ULANG SETIAP 5 (LIMA) TAHUN SEKALI SELAMBAT - LAMBATNYA ANGGAL 05 Mei 2021		



Di keluarkan di MAGETAN  
 Pada Tanggal 03 Mei 2016

AL BUPATI MAGETAN  
 KEPALA KANTOR PELAYANAN PERLUNAN TERPADU  
 KABUPATEN MAGETAN

*(Handwritten signature)*

JOKO TRIUNGO, S.Sos, M.Si  
 Pembina  
 NIP. 19750416 198303 1 00

REPUBLIC OF INDONESIA  
DEPARTMENT OF HEALTH

NO. 123456789

DATE: 2024

BY: [Signature]

FOR: [Signature]

[Redacted area]

**PERNYATAAN**

I hereby declare that the information provided in this document is true and correct to the best of my knowledge and belief. I understand that any false information provided may be subject to legal action.

Yours faithfully,  
[Signature]

NAME: [Name]



PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN  
KECAMTAN PANEKAN  
KANTOR DESA TERUNG

Jln. Raya Terung KM.2 No. 4 Kode Pos 65352

Nomor : 410/04/403.408.2/2021  
Lampiran : 1 Lembar  
Hal : Pembelian Langsung

Terung, 8 Juni 2021  
Kepada :  
Yth. Pimpinan/Pemilik/Direktur  
CV. CIPTA ANEKA KONSTRUKSI  
Di

Tempat

Sehubungan dengan akan dilaksanakan kegiatan Proyek Dana Desa ( DD ) dimana di dalamnya terdapat pekerjaan Pembangunan Pengelolaan Lapangan Desa RT 03 RW 02. Guna mendukung kegiatan tersebut diperlukan pengadaan Kebutuhan Mobilisasi alat berat dan Sewa Buldoser yang akan Kami datangkan dari toko Saudara.

Adapun Jenis barang/jasa, volume dan spesifikasi teknis yang kami perlukan adalah sebagai berikut :


No	Jenis Barang/Jasa	Vol	Sat	Harga* ) (Rp.)	Jumlah Harga) (Rp)	Ket (Spesifikasi Tehnis)
1.	Mobilisasi alat berat	1	PP			
2.	Sewa Buldoser	3	Hari			
3.	Tanah Urug (Ongkos angkut)	10	Hari			

Maka apabila Saudara berminat dan bersedia melaksanakan pekerjaan pengadaan Kebutuhan Sewa Mollen tersebut, mohon mengisi daftar harga dan jumlahnya pada blangko Pembelian Langsung tersebut.

Setelah ada Daftar Harga dari Purwanto maka akan dilakukan negosiasi (tawar-menawar) untuk memperoleh harga yang lebih murah.

Demikian Blangko Pembelian Langsung ini kami sampaikan atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

Dikirim Oleh  
Tim Pelaksana Kegiatan (TPK)  
Pembangunan Pengelolaan Lapangan  
Desa  
RT 03 RW 02

  
SUBINI



PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN  
KECAMTAN PANEKAN  
KANTOR DESA TERUNG  
Jln. Raya Terung KM.2 No. 4 Kode Pos 63332

Nomor : 410/04/403.408.2/2021  
Lampiran : 1 Lembar  
Hal : Permintaan Barang

Terung, 7 Juni 2021  
Kepada:  
Yth Pemilik/Pimpinan/Direktur  
CV. CIPTA ANEKA  
KONSTRUKSI  
Di Tempat

Sehubungan dengan akan dilaksanakan kegiatan Proyek Dana Desa (DD) dimana di dalamnya terdapat pekerjaan Pembangunan Pengelolaan Lapangan Desa RT 03 RW 02, guna mendukung kegiatan tersebut diperlukan Jasa sewa Buldoser yang akan Kami datangkan dari CV Saudara.

Adapun Jasa sewa yang kami perlukan adalah sebagai berikut:

No	Jenis Barang/Jasa	Volume	Satuan	Harga (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	Mobilisasi alat berat	1	PP		
2	Sewa Buldoser	3	Hari		
3	Tanah Urug (Ongkos)	10	Hari		

Sebagai persyaratan teknis bersama dengan ini kami lampirkan:

1. Spesifikasi Teknis;
2. Waktu Pelaksanaan Pekerjaan;
3. Formulir surat pernyataan kebenaran usaha.

Maka apabila saudara berminat dan bersedia melaksanakan pekerjaan tersebut, diminta segera mengajukan surat penawaran harga.

Surat penawaran dialamatkan kepada Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) pekerjaan Pembangunan Pengelolaan Lapangan Desa RT 03 RW 02. Pengadaan Kebutuhan bahan material dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Surat penawaran dibuat rangkap 1 (satu) asli bermaterai Rp 10.000,00 dan harus sudah kami terima tanggal 8 Juni 2021
2. Surat penawaran dilampiri:
  - a. Daftar penawaran harga / Rincian Anggaran Biaya termasuk pajak;
  - b. Waktu Pelaksanaan;
  - c. Surat Pernyataan Kebenaran Usaha;
  - d. Foto copy Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) / Ijin Usaha lainnya; dan
  - e. Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Demikian Permintaan Penawaran ini kami sampaikan atas perhatian Saudara  
diucapkan terima kasih.

Mengetahui  
Pelaksana Kegiatan Anggaran  
Pembangunan Pengelolaan Lapangan  
Desa RT 03 RW 02



KUSBIYANTO

Dikirim Oleh  
Tim Pelaksana Kegiatan (TPK)  
Pembangunan Pengelolaan Lapangan Desa  
RT 03 RW 02



SUBINI

**BERITA ACARA HASIL NEGOSIASI HARGA**

Nomor : 401/4.1/403.408.2/2021

Tanggal : 9 Juni 2021

PEKERJAAN : Pembangunan Pengelolaan Lapangan Desa RT 03 RW 02

Pada hari ini Rabu tanggal Dua Puluh Dua bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, dengan mengambil tempat di Kantor Desa Terung, kami yang bertanda tangan di bawah ini telah melakukan Negosiasi (Tawar Menawar) Harga atas Mobilisasi alat berat serta Sewa Buldoser.

apart antara Ketua Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dengan pihak Penyedia Barang/Jasa dari CV. Cipta neka Konstruksi yang dihadiri oleh Purwanto menyatakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pihak penyedia Barang/Jasa dari CV. CIPTA ANEKA KONSTRUKSI menyatakan telah mengisi/menyampaikan secara langsung daftar harga yang berkaitan dengan proses pekerjaan pengadaan Mobilisasi alat berat serta Sewa Buldoser.
2. Bahwa pihak penyedia Barang/Jasa dari CV. CIPTA ANEKA KONSTRUKSI menyambut baik dan mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang telah diberikan selama ini dan semoga kerja sama yang telah berjalan dapat dilanjutkan.
3. Adapun mengenai daftar harga yang telah disampaikan, disepakati adanya pengurangan (harga yang lebih murah) menjadi harga negosiasi sebagai berikut :

No	Jenis Barang/Jasa	Vol	Sat	Harga Penawaran (Rp.)	Jumlah Harga Penawaran (Rp.)	Harga Negosiasi (Rp.)	Jumlah Harga Negosiasi (Rp.)	
1.	Mobilisasi alat berat	1	PP			1.000.000	1.000.000,00	
2.	Sewa Buldoser	3	Hari			2.000.000	6.000.000,00	
3.	Tanah Urug (Ongkos angkut)	10	Hari			300.000,00	3.000.000,00	
							PPH 4 %	417.000,00
							<b>Total Harga Negosiasi</b>	<b>10.417.000,00</b>
							<b>Di bulatkan</b>	
							<b>JUMLAH TOTAL</b>	<b>10.417.000,00</b>

\*)Catatan : Harga tersebut sudah termasuk pajak-pajak yang berlaku.

Selanjutnya masing-masing pihak bersepakat untuk menuangkan proses pembelian langsung ini dalam bentuk pembelian berupa setruk/nota/kuitansi, atas nama Kasi/Kaur sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran.


Demikian Berita Acara Negosiasi ini dibuat rangkap 2 (dua) dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Direktur / Pimpinan / Pemilik,

Tim Pelaksana Kegiatan (TPK)  
Pembangunan Pengelolaan Lapangan

Desa  
RT 03 RW 02

  
CV. CIPTA ANEKA KONSTRUKSI  
PURWANTO

  
SUBINI

# TOKO BANGUNAN BERGAS REJEKI

Desa Terung RT 04 RW 01 Kec. Panekan Kab. Magetan

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SUYANTO  
Jabatan : Pemilik Toko  
Perusahaan : UD. BERGAS REJEKI  
Alamat Perusahaan : Bedak Pasar Wotan No.3, Ds. Widorokandang  
Ijin Usaha : Perdagangan eceran khusus barang dan bahan bangunan, cat dan kaca di toko (4752)  
No Tlp/Fax/HP : 081243892102 / 085856383583

Dengan ini menyatakan bahwa kantor perusahaan beralamat/berdomisili sebagaimana yang telah kami nyatakan di atas adalah benar adanya sesuai fakta dilapangan dan dokumen legalitas perusahaan kami.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Apabila dikemudian hari Surat Pernyataan ini tidak benar dan/atau ada pemalsuan, maka perusahaan yang kami wakili tersebut diatas bersedia dikenakan sanksi berupa sanksi administratif, sanksi pencabutan SIUP/Ijin Usaha yang lain, gugatan secara perdata dan/atau sanksi lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Direktur/Pimpinan/Pemilik  
Toko Bangunan Bergas Rejeki

TOKO BESI  
**BERGAS REJEKI**  
Pasar Widorokandang No. 3  
Magetan  
Tlp. 082 143 892 102

SUYANTO



PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN  
KECAMTAN PANEKAN  
KANTOR DESA TERUNG  
Jln. Raya Terung KM.2 No. 4 Kode Pos 63352

Nomor : 410/04/403.408.2/2021  
Lampiran : 1 Lembar  
Hal : Permintaan Penawaran

Terung, 8 Juni 2021  
Kepada:  
Yth.Pemilik Toko Bergas Rejeki  
Di

Tempat

Menanggapi surat penawaran harga saudara Nomor : 005/BR/04/2021 tanggal : 8 Juni 2021 hal : Penawaran Harga untuk pekerjaan pengadaan Kebutuhan bahan material, bersama ini kami sampaikan hal – hal sebagai berikut:

1. Setelah menerima dan mempelajari isi surat penawaran harga Saudara pada prinsipnya kami tidak berkeberatan,tetapi berdasarkan harga penawaran yang Saudara ajukan kami perlu melakukan negosiasi harga.
2. Untuk keperluan dimaksud kami mengharap kehadiran Saudara besokpada;  
Hari : Rabu  
Tanggal : 9 Juni 2021  
Jam : 09.00 WIB  
Tempat : Kantor Desa Terung  
Acara : NegosiasiHarga

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Mengetahui  
Kasi/Kaur Keuangan  
SelakuPelaksana Kegiatan Anggaran  
Pembangunan Pengelolaan Lapangan  
Desa RT 03 RW 02

KUSBIYANTO

Dikirim Oleh  
Tim Pelaksana Kegiatan (TPK)  
Pembangunan Pengelolaan Lapangan  
Desa RT 03 RW 02

SUBINI



**BERITA ACARA HASIL NEGOSIASI HARGA**

Nomor : 401/4.2/403.408.2/2021

Tanggal : 9 Juni 2021

PEKERJAAN : Pembangunan Pengelolaan Lapangan Desa RT 03 RW 02

Pada hari ini Rabu tanggal Sembilan bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu dengan mengambil tempat di Kantor desa Terung, kami yang bertanda tangan di bawah ini telah melakukan Negosiasi (Tawar Menawar) Harga atas pekerjaan pengadaan Kabutuhan bahan material.

Rapat dipimpin oleh Ketua Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dengan pihak Penyedia Barang/Jasa dari Toko Bangunan Bergas Rejeki pada saat negosiasi harga pihak penyedia jasa yang dihadiri / diwakili oleh Sdr SUYANTO menyatakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pihak penyedia Barang/Jasa dari Toko Bangunan Bergas Rejeki menyatakan telah menerima semua berkas yang berkaitan dengan proses Permintaan Penawaran pekerjaan pengadaan Kebutuhan bahan material.
2. Bahwa pihak penyedia Barang/Jasa dari Toko Bangunan Bergas Rejeki menyambut baik dan mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang telah diberikan selama ini dan semoga kerjasama yang telah berjalan dapat dilanjutkan.

Adapun mengenai pengajuan penawaran untuk melaksanakan kegiatan tersebut disampaikan sebagai berikut:

- a. Besarnya jumlah penawaran harga yang diajukan oleh Penyedia Barang/Jasa dari Toko Bangunan Bergas Rejeki adalah sebesar **Rp. 23.832.000,00** ( *Dua Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Rupiah* ) termasuk pajak;
- b. Besarnya jumlah penawaran harga yang diajukan oleh Penyedia Barang/Jasa dari Purwanto Untuk Mobilisasi, Sewa Buldoser dan Ongkos angkut adalah sebesar **Rp. 10.417.000,00** ( *Tiga Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus rupiah* ) termasuk pajak;
- c. Adapun mengenai rincian dari jumlah penawaran tersebut dapat dilihat secara rinci dalam surat penawaran harga penyedia;
- d. Setelah dilakukan beberapa pembicaraan baik menyangkut negosiasi serta beberapa klarifikasi maka kedua belah pihak secara bersama-sama telah menyepakati pengurangan atas penawaran yang diajukan penyedia Barang/Jasa dari Toko Bangunan Bergas Rejeki sebesar **Rp. 23.832.000,00** ( *Dua Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Rupiah* ) menjadi sebesar **Rp. 23.041.500,00** ( *Dua Puluh Tiga Juta Empat Puluh Satu Ribu Lima Ratus Rupiah* ), Mobilisasi, Sewa Buldoser dan Ongkos Urug **Rp. 10.417.000,00** ( *Sepuluh Juta Empat Ratus Tujuh Belas Ribu Rupiah* ), Total Semua **Rp. 33.458.500,00** ( *Tiga Puluh Tiga Juta Empat Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Rupiah* ) termasuk beban pajak dan bea materai yang harus dibayar penyedia Barang/Jasa dari Toko Bangunan Bergas Rejeki dan hasil kesepakatan ini terlampir sebagaimana rincian sebagai berikut

No		Vol	Sat	Harga Penawaran (Rp.)	Jumlah Harga Penawaran (Rp.)	Harga Negosiasi Riil (Rp)	Jumlah Harga Negosiasi (Rp)
1	Batu Gebal	52	M3	157.000,00	8.164.000,00	150.000,00	7.800.000,00
2	Semen Bima	155	Zak	46.000,00	7.130.000,00	45.000,00	6.975.000,00
3	Pasir Lokal	24	M3	230.000,00	5.520.000,00	225.000,00	5.400.000,00
4	Batu Merah	700	Buah	800,00	560.000,00	700,00	490.000,00
5	Tanah Urug ( ongkos angkut )	10	Hari	300.000,00	3.000.000,00	300,00	3.000.000,00
6	Mobilisasi alat berat	1	PP	1.000.000	1.000.000,00	1.000.000	1.000.000,00
7	Sewa Buldoser	3	Hari	2.000.000	6.000.000,00	2.000.000	6.000.000,00
					<b>21.374.000,00</b>		<b>20.665.000,00</b>
PPN 1,5 %					320.610,00		309.975,00
PPh 10 %					2.137.400,00		2.066.500,00
<b>Total</b>					<b>23.832.010,00</b>		<b>23.041.475,00</b>
<b>Di bulatkan</b>					<b>23.832.000,00</b>		<b>23.041.500,00</b>
<b>Total Ongkos angkut+ Negosiasi Mobilisasi + Sewa Buldoser</b>					<b>10.417.000,00</b>		<b>10.417.000,00</b>
<b>Jumlah Total</b>					<b>34.249.000,00</b>		<b>33.458.500,00</b>
<b>Di bulatkan</b>					<b>34.249.000,00</b>		<b>33.458.500,00</b>

a. Selanjutnya masing-masing pihak bersepakat untuk menuangkan proses Permintaan Penawaran ini dalam bentuk pembelian berupa setruk/nota/kuitansi, ataupun Surat perjanjian atas nama Kasi/Kaur keuangan sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran dengan Penyedia.


Demikian Berita Acara Negosiasi ini dibuat rangkap 2 (dua) dan mempunyai kekuatan hokum yang sama untuk dipertanggung jawabkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Direktur/Pimpinan/Pemilik  
Toko Bangunan Bergas Rejeki

**TOKO BESI  
BERGAS REJEKI**  
Pasar Widorokandang No. 3  
Magetan  
Hp. 082 143 892 102

**SUYANTO**

Tim Pelaksana Kegiatan (TPK)  
Pembangunan Pengelolaan Lapangan  
Desa  
RT 03 RW 02

  
**SUBINI**

DOKUMENTASI NEGOTIASI



## BERITA ACARA PEMERIKSAAN HASIL PEKERJAAN

Nomor : 40/43/403/408/2/2021

Tanggal : 23 Juni 2021

PEKERJAAN : Pembangunan Pengelolaan Lapangan Desa RT 03 RW 02

Pada hari ini Jumat tanggal Dua Puluh Lima bulan Juni tahun dua ribu dua puluh satu dengan mengambil tempat di Kantor desa Terung kami yang bertuan datang di bawah ini

No	Nama	Jabatan
1.	KUSBIYANTO	PKA
2.	SUBINI	Ketua TPK
3.	AKHMAD YANI WAHYU A.	Sekretaris TPK
4.	SUKARDI	Anggota TPK
5.	SUYANTO	Direktur/Pimpinan/Pemilik Toko Bangunan Bergas Rejeki

Berdasarkan Keputusan Kepala Desa Terung Nomor : 188 / 21 / Kept / 403/408/2/2021 tanggal : 16 Januari 2021 tentang : Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dan Pekerjaan : pengadaan Kebutuhan bahan material:


- I. Telah secara bersama-sama antara TPK dan Penyedia melakukan pemeriksaan atas hasil pelaksanaan pekerjaan pengadaan Kebutuhan bahan material yang telah dikerjakan oleh PKA KUSBIYANTO dengan penyedia barang Toko bangunan BERGAS REJEKI
- II. Hasil pemeriksaan tersebut adalah sebagai berikut :
  - 1) Bahwa pelaksanaan pekerjaan telah dikerjakan sesuai spesifikasi teknis dengan baik sebagaimana yang tertuang dalam RAB
  - 2) Pelaksanaan pekerjaan telah mencapai kemajuan hasil pekerjaan sebesar 100 % ( seratus persen)
- III. Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut maka pekerjaan dapat diterima.

Demikian Berita Acara ini dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dipertanggung jawabkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.


Penyedia  
Direktur/Pimpinan/Manajer  
Toko Bergas Rejeki  
**BERGAS REJEKI**  
Pasar Widarokandang No. 3  
Magetan  
0812711892102  
**SUYANTO**

Tim Pelaksana Kegiatan Pembangunan Pengelolaan Lapanagan  
Desa RT 03 RW 02


1. SUBINI



2. AKHMAD YANI W.A.



3. SUKARDI



Menyetujui Kasi/Kaur Keuangan selaku  
Pelaksana Kegiatan Anggaran

  
**KUSBIYANTO**

**SURAT PERJANJIAN**

Nomor : 401/4.3/403.408.2/2021

Tanggal : 9 Juni 2021

PEKERJAAN : Pembangunan Pengelolaan Lapangan Desa RT 03 RW 02

Pada hari ini Rabu tanggal Sembilan bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu bertempat di Kantor Desa Terung, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. Nama : KUSBIYANTO  
Jabatan : Kasi/Kaur Keuangan selaku Pelaksana Kegiatan Anggaran  
Alamat : Desa Terung RT 04 RW 02 Kec. Panekan Kab. Magetan  
Selaku Pelaksana Kegiatan Anggaran, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
- II. Nama : SUYANTO  
Jabatan : Direktur/Pimpinan/Pemilik Toko Bergas Rejeki  
Alamat : Desa Terung RT 04 RW 01 Kec. Panekan Kab. Magetan  
Selaku Penyedia, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Untuk selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA disebut PARA PIHAK.  
Bahwa PARA PIHAK telah sepakat dan setuju untuk mengadakan perjanjian, dengan ketentuan sebagai berikut :

**Pasal 1**

**RUANG LINGKUP PEKERJAAN**

Ruang lingkup pekerjaan dalam perjanjian ini adalah pengadaan Kebutuhan Bahan Material untuk kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pedesaan dimana di dalamnya terdapat pekerjaan Pembangunan Pengelolaan Lapangan Desa RT 03 RW 02.

**Pasal 2**

**NILAI PEKERJAAN**

Nilai pekerjaan yang disepakati untuk penyelesaian pekerjaan dalam perjanjian ini adalah sebesar **Rp. 33.458.500,00 ( Tiga Puluh Tiga Juta Empat Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Rupia )**, termasuk pajak.

**Pasal 3**

**HAK DAN KEWAJIBAN**

- 1) PIHAK PERTAMA berhak menerima hasil pekerjaan tepat pada waktunya.
- 2) PIHAK PERTAMA berkewajiban membayar biaya penyelesaian pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- 3) PIHAK KEDUA berhak atas pembayaran untuk penyelesaian pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

4) PIHAK KEDUA berkewajiban menyelesaikan hasil pekerjaan tepat pada waktunya.

#### Pasal 4

#### DENGAH WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN

jangka waktu untuk menyelesaikan pekerjaan adalah tiga puluh Dua hari mulai tanggal Empat belas Juni dua ribu dua puluh satu sampai dengan Dua Puluh Empat Juli dua ribu dua puluh satu sehingga pekerjaan harus selesai dan diserahkan pada tanggal sembilan Bulan April dua ribu dua puluh satu.

#### Pasal 5

#### PEMBAYARAN PEKERJAAN

- 1) Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang dicapai dilakukan oleh PIHAK PERTAMA KUSBYANTO, dengan ketentuan:
  - a. PIHAK KEDUA telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan.
  - b. Pembayaran harus disertai denda (apabila ada) dan pajak.
- 2) Pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) dan Berita Acara Serah Terima ditandatangani.
- 3) PIHAK PERTAMA KUSBYANTO dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pengajuan permohonan pembayaran dari PIHAK KEDUA harus sudah mengajukan surat permintaan pembayaran kepada SUYANTO.
- 4) Bila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan anggaran, tidak akan menjadi alasan untuk menunda pembayaran. PIHAK PERTAMA KUSBYANTO dapat meminta PIHAK KEDUA untuk menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan mengutamakan hal-hal yang sedang menjadi permasalahan.

#### Pasal 6

#### PERUBAHAN SURAT PERJANJIAN

- Surat Perjanjian hanya dapat diubah melalui Perubahan Surat Perjanjian (Addendum Surat Perjanjian) dengan persetujuan Kepala Desa.
- Perubahan Surat Perjanjian dapat dilakukan dalam hal :
- a. Terjadi keadaan Kahar, atau
  - b. Terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis/KAK.
- Dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis/KAK sebagaimana dimaksud pada ayat 2) huruf b pada pasal ini, PIHAK PERTAMA bernama PIHAK KETIGA melakukan perubahan surat perjanjian yang meliputi perubahan:
- a. Spesifikasi Teknis sesuai dengan kondisi lapangan.
  - b. Menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam Surat Perjanjian.
  - c. Mengubah jadwal pelaksanaan pekerjaan.
- Untuk kepentingan perubahan Surat Perjanjian, PIHAK PERTAMA dapat meminta pertimbangan dari Tim Teknis (apabila ada).

- 3) Dalam hal perubahan surat perjanjian memertukan perubahan anggaran, PIHAK PERTAMA dapat melakukan perubahan surat perjanjian setelah dilakukan penyesuaian dokumen anggaran.
- 4) Penyesuaian dokumen anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat 3) pada pasal ini harus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan keuangan desa.

#### Pasal 7 FORCE MAJURE

- 1) Yang dimaksud dengan force majeure adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kemampuan PARA PIHAK yang tidak dapat diperhitungkan sebelumnya.
- 2) Apabila terjadi keadaan force majeure sebagaimana dimaksud ayat 1) pasal ini, maka PARA PIHAK terbebas dari kewajiban yang harus dilaksanakan.

#### Pasal 8 PEMUTUSAN SURAT PERJANJIAN

- 1) PIHAK PERTAMA secara sepihak dapat melakukan pemutusan Surat Perjanjian apabila
  - a. Waktu keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat kesalahan PIHAK KEDUA sudah melampaui 30 hari kalender, dan
  - b. PIHAK KEDUA lalai/eidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak mempersuki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA.
- 2) Apabila PIHAK KEDUA terbukti melakukan Korupsi Kolusi Nepotisme, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang.

#### Pasal 9 SANKSI

Apabila penyelesaian pekerjaan melebihi batas waktu yang disepakati maka PIHAK KEDUA harus membayar denda sebesar 1 % per hari dari nilai pekerjaan sesuai Surat perjanjian dengan nominal sebesar =  $1\% \times \text{Rp. } 33.458.500,00 = \text{Rp. } 334.585,00$  ( Tiga Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah ).

#### Pasal 10 SERAH TERIMA PEKERJAAN

- 1) Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen), PIHAK KEDUA mengajukan permintaan secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA untuk penyerahan pekerjaan;
- 2) Sebelum dilakukan serah terima, PIHAK PERTAMA melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan;
- 3) PIHAK PERTAMA dalam melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan dibantu oleh Tim Pengelola Pekerjaan (TPK) dan tim teknis (apabila ada);
- 4) Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, PIHAK KEDUA wajib memperbaiki/menyelesaikannya, atas perintah PIHAK PERTAMA;
- 5) PIHAK PERTAMA menerima hasil pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Surat Perjanjian;



a) Pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus persen) dari biaya sesuai Surat Perjanjian setelah pekerjaan selesai.

Pasal 11  
KETENTUAN PENUTUP

Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BERGAS REJEKI**  
Pasar Ujungbandang No. 3  
MULIAH  
No. 012 143 702 102  
**SUYANTO**

PIHAK PERTAMA  
  
**KUSBYANTO**

Mengetahui  
Kepala Desa Terung  
Selaku Wakilaksana Pengelolaan Keuangan Desa  
  
**SUWARNO, S.Sos**

**BERITA ACARA PEMBAYARAN KE SATU**

Nomor : 401/4.6/403.408.2/2021

Tanggal : 16 Juni 2021

Pada hari ini Rabu tanggal Enam Belas bulan Juni tahun dua ribu dua puluh satu bertempat di Kantor Desa Terung telah dilaksanakan pembayaran atas pekerjaan pengadaan Pembangunan Pengelolaan Lapangan Desa RT 03 RW 02, antara :

- I. Nama : KUSBIYANTO  
Jabatan : Kasi/Kaur Keuangan selaku Pelaksana Kegiatan Anggaran  
Alamat : Desa Terung RT 04 RW 02 Kec. Panekan Kab. Magetan  
Selaku Pelaksana Kegiatan Anggaran, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
- II. Nama : SUYANTO  
Jabatan : Direktur/Pimpinan/Pemilik Toko Bangunan Bergas Rejeki  
Alamat : Desa Terung RT 04 RW 01 Kec. Panekan Kab. Magetan  
Selaku Penyedia, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berdasarkan Surat Perjanjian Nomor : 401/4.3/403.408.2/2021 tanggal : 9 Juni 2021 Pasal : 5 ayat 4 atas pekerjaan pengadaan Pembangunan Pengelolaan Lapangan Desa RT 03 RW 02 telah membayar untuk pekerjaan Pembangunan Pengelolaan Lapangan Desa RT 03 RW 02 kepada PIHAK KEDUA senilai tagihan yang diajukan yaitu sebesar **Rp20.665.000,00** (Dua Puluh Juta Enam Ratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah)

PIHAK KEDUA berdasarkan Surat Perjanjian Nomor : 401/4.3/403.408.2/2021 tanggal : 9 Juni 2021 Pasal : 5 ayat 4 atas pekerjaan pengadaan Pembangunan Pengelolaan Lapangan Desa RT 03 RW 02 telah melaksanakan pekerjaan Pembangunan Pengelolaan Lapangan Desa RT 03 RW 02 sesuai permintaan PIHAK PERTAMA dan telah menerima pembayaran atas pekerjaan tersebut senilai tagihan yang diajukan yaitu sebesar **Rp. 20.665.000,00** (Dua Puluh Juta Enam Ratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah)

Pembayaran tersebut disaksikan oleh SUWARNO, S.Sos , Kepala Desa Terung selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa.

Demikian Berita Acara ini dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PIHAK KEDUA  
**TOKO BESI  
BERGAS REJEKI**  
Pasar Widrokan dang No. 3  
Magetan  
Hj 082 143 892 102

SUYANTO

PIHAK PERTAMA

KUSBIYANTO

Mengetahui  
Kepala Desa Terung  
Selaku Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa



SUWARNO, S.Sos

**BERITA ACARA SERAH TERIMA HASIL PEKERJAAN**

Nomor : 401/4.5/403.408.2/2021

Tanggal : 28 Juni 2021

PEKERJAAN : Pembangunan Pengelolaan Lapangan Desa RT 03 RW 02

Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh Delapan bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu bertempat di Kantor Desa Terung, telah dilaksanakan serah terima hasil pekerjaan Pembangunan Pengelolaan Lapangan Desa RT 03 RW 02 antara :

- I. Nama : KUSBIYANTO  
Jabatan : Kasi/Kaur Keuangan selaku Pelaksana Kegiatan Anggaran  
Alamat : Desa Terung RT 04 RW 02 Kec. Panekan Kab. Magetan  
Selaku Pelaksana Kegiatan Anggaran, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
- II. Nama : SUYANTO  
Jabatan : Direktur/Pimpinan/Pemilik Toko Bangunan Bergas Rejeki  
Alamat : Desa Terung RT 04 RW 01 Kec. Panekan Kab. Magetan  
Selaku Penyedia, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK KEDUA menyatakan bahwa telah memeriksa dan menerima hasil pekerjaan pengadaan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan, dalam keadaan baik dan sesuai dengan Surat Perjanjian Nomor 401/04/403.408.2/2021 Tanggal 9 Juni 2021

PIHAK KEDUA menyerahkan kepada PIHAK PERTAMA dan PIHAK PERTAMA menerima dari PIHAK KEDUA seluruh hasil pekerjaan pengadaan Pembangunan Pengelolaan Lapangan Desa RT 03 RW 02 dalam keadaan baik.

Demikian Berita Acara ini dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

LOKASI  
PIHAK KEDUA  
**BERGAS REJEKI**  
Pasar Widorokandang No. 3  
Magetan  
Hp. 082 143 892 102

SUYANTO

PIHAK PERTAMA

  
KUSBIYANTO

Mengetahui  
Kepala Desa Terung  
Selaku Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa



SUWARNO, S.Sos

**BERTUA ACARA SERAH TERIMA HASIL PEKERJAAN**

Nomor : 401/4.8/403.408.2/2021

Tanggal : 29 Juni 2021

PEKERJAAN : Pembangunan Pengelolaan Lapangan Desa RT 03 RW 02

Pada hari ini Selasa tanggal Dua Puluh Sembilan bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh satu bertempat di Kantor Desa Terung, telah dilaksanakan serah terima hasil pekerjaan Pembangunan Pengelolaan Lapangan Desa RT 03 RW 02 antara :

- I. Nama : KUSBIYANTO  
Jabatan : Kasi/Kaur Keuangan selaku Pelaksana Kegiatan Anggaran  
Alamat : Desa Terung RT 04 RW 02  
Selaku Pelaksana Kegiatan Anggaran, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
- II. Nama : SUBINI  
Jabatan : Ketua Tim Pelaksana Kegiatan Pembangunan Pengelolaan Lapangan Desa RT 03 RW 02  
Alamat : Desa Terung RT 05 RW 02  
Selaku wakil dari Tim Pelaksana Kegiatan, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK KEDUA menyatakan bahwa telah melaksanakan kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pedesaan pekerjaan Pembangunan Pengelolaan Lapangan Desa RT 03 RW 02, secara swakelola senilai Rp 36.291.500,00 dengan uraian sebagai berikut :

No	Uraian Pekerjaan	Nilai Pekerjaan (Rp.)
<b>A</b>	<b>PENGADAAN MELALUI PENYEDIA DALAM SWAKELOLA</b>	
1.	Tenaga konsultan perencana	
2.	Pengadaan Kebutuhan Bahan Material	23.041.500,00
3.	Pengadaan Kebutuhan Alat	
4.	Pengadaan Kebutuhan Bahan/Material	
5.	Kebutuhan Alat Tulis Kantor	
6.	Kebutuhan Biaya Informasi dan Penggandaan	120.000,00
7.	Kebutuhan Biaya Makan Minum Rapat	
<b>B</b>	<b>BIAYA PENDUKUNG SWAKELOLA</b>	
1.	Hr. Ketua Pelaksana Kegiatan Anggaran	400.000,00
2.	Hr. Ketua Pelaksana TPK	300.000,00
3.	Hr. Sekretaris TPK	290.000,00
4.	Hr. Anggota TPK	290.000,00
5.	Hr. Tenaga pendamping dari Bagian PBJ	
6.	Hr. Tenaga pendamping dari Dinas Teknis	
7.	Hr. Tenaga pendamping unsur Pemerintah Desa	

8.	Hr. Tenaga administrasi	
9.	Hr. Tenaga Pelaksana unsur Masyarakat (Mandor)	
10.	Hr. Tenaga Pelaksana unsur Masyarakat (Tukang	3.825.000,00
11.	Hr. Tenaga Pelaksana unsur Masyarakat	8.025.000,00
12.	Kebutuhan Biaya Perjalanan Dinas	

PIHAK KEDUA menyerahkan kepada PIHAK PERTAMA dan PIHAK PERTAMA menerima dari PIHAK KEDUA seluruh hasil pekerjaan **Pembangunan Pengelolaan Lapangan Desa RT 03 RW 02** dalam keadaan baik.

Demikian Berita Acara ini dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PIHAK KEDUA

  
SUBINI

PIHAK PERTAMA

  
KUSBIYANTO

Mengetahui  
Kepala Desa Terung  
Selaku Pelaksana Pengelolaan Keuangan  
Desa



Nomor : 401/04/403.408.2/2021  
Lampiran :  
Hal : Penyerahan Hasil  
Kegiatan :

Terung, 29 Juni 2021

Kepada :  
Yth. Kepala Desa Terung Selaku  
Pemegang Kekuasaan Pengelolaan  
Keuangan Desa

Di Tempat

Berdasarkan Keputusan Kepala Desa Nomor : 188/20/Kept/403.408.2 Tahun : 2021 tentang Pembentukan Pelaksanaan Kegiatan Anggaran serta Keputusan Kepala Desa Nomor : 188/21/Kept-403.408.2 Tahun : 2021 tentang Tim Pelaksana Kegiatan ( TPK ) dan setelah selesai dilaksanakannya Kegiatan Pembangunan Pengelolaan Lapangan Desa RT 03 RW 02 pada 24 Juni 2021, maka dengan ini kami laporkan dan serahkan hasil kegiatan tersebut.

Bersama ini kami lampirkan dokumen pendukung pelaksanaan kegiatan untuk melengkapi laporan dan penyerahan hasil kegiatan. Selanjutnya apabila dapat diterima dengan baik, maka Berita Acara Serah Terima Hasil Kegiatan dapat ditanda tangani.

Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Kasi/Kaur Keuangan  
Selaku Pelaksana Kegiatan

Anggaran



KUSBIYANTO

**BERITA ACARA SERAH TERIMA HASIL KEGIATAN**

Nomor : 401/4.9/403.408.2/2021

Tangga : 29 Juni 2021

KEGIATAN : Pembangunan Pengelolaan Lapangan Desa RT 03 RW 02

Pada hari ini Selasa tanggal dua puluh sembilan bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh satu bertempat di Kantor Desa Terung, telah dilaksanakan serah terima hasil kegiatan Pembangunan Pengelolaan Lapangan Desa RT 03 RW 02 antara :

- I. Nama : SUWARNO, S.Sos  
Jabatan : Kepala Desa Terung  
Alamat : Desa Terung RT 01 RW 02 Kec. Panekan Kab. Panekan  
Selaku Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
- II. Nama : KUSBIYANTO  
Jabatan : Kasi/Kaur Keuangan Selaku Pelaksana Kegiatan Anggaran  
Alamat : Desa Terung RT 04 RW 02  
Selaku Pelaksana Kegiatan Anggaran, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK KEDUA menyatakan bahwa telah melaksanakan kegiatan Pembangunan Saluran Irigasi SijeblokSikepuh (pintu keluar embung) secara Swakelola dan/atau melalui Penyedia senilai total anggaran yang telah digunakan sebesar Rp 36.291.500,00 (Tiga Puluh Enam Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Lima Ratus Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian Pekerjaan	Nilai Pekerjaan (Rp.)
<b>A</b>	<b>PENGADAAN MELALUI PENYEDIA DALAM</b>	
	<b>PEKERJAAN PEMBANGUNAN SALURAN IRIGASI TERBUKA</b>	
1.	Tenaga konsultan perencana	
2.	Pengadaan Kebutuhan Bahan Material	23.041.500,00
3.	Pengadaan Kebutuhan Alat	
4.	Pengadaan Kebutuhan Bahan/Material	
5.	Kebutuhan Alat Tulis Kantor	
6.	Kebutuhan Biaya Informasi dan Penggandaan	120.000,00
7.	Kebutuhan Biaya Makan Minum Rapat	
<b>B</b>	<b>BIAYA PENDUKUNG SWAKELOLA</b>	
	<b>PEKERJAAN PEMBANGUNAN SALURAN IRIGASI TERBUKA</b>	
1.	Hr. Ketua Pelaksana Kegiatan Anggaran	400.000,00
2.	Hr. Ketua Pelaksana TPK	300.000,00
3.	Hr. Sekretaris TPK	290.000,00
4.	Hr. Anggota TPK	290.000,00
5.	Hr. Tenaga pendamping dari Bagian PBJ	

6.	Hr. Tenaga pendamping dari Dinas Teknis	
7.	Hr. Tenaga pendamping unsur Pemerintah Desa	
8.	Hr. Tenaga administrasi	
9.	Hr. Tenaga Pelaksana unsur Masyarakat (Mandor)	
10.	Hr. Tenaga Pelaksana unsur Masyarakat (Tukang Batu)	3.825.000,00
11.	Hr. Tenaga Pelaksana unsur Masyarakat (Kuli/Pekerja)	8.025.000,00
12.	Kebutuhan Biaya Perjalanan Dinas	
<b>JUMLAH TOTAL</b>		<b>Rp. 36.291.500,00</b>

PIHAK KEDUA menyerahkan kepada PIHAK PERTAMA dan PIHAK PERTAMA menerima dari PIHAK KEDUA seluruh hasil kegiatan Pembangunan Pengelolaan Lapangan Desa RT 03 RW 02 dalam keadaan baik.

Demikian Berita Acara ini dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PIHAK KEDUA

  
KUSBIYANTO





DOKUMENTASI  
MOBILISASI BULLDOZER



DOKUMENTARI  
SEWA BULLDOZER



DOKUMENTASI  
BULLDOSER  
PEMERATAAN URUG LAPANGAN





PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN  
KECAMATAN PANEKAN  
TIM PENGELOLA KEGIATAN ( TPK )  
ALAMAT : JALAN RAYA TERUNG KM. 2 No. 4  
KODE POS 63352

DOKUMEN PENGADAAN BARANG / JASA  
Nomor : 410 / 07 / 403.403.8 / 2021  
Tanggal: 26 Juli 2021



KEGIATAN : PROYEK DANA DESA  
BIDANG : PEMBANGUNAN  
SUMBER DANA : DD ( DANA DESA )  
KODE REKENING :  
TAHUN ANGGARAN : 2021  
NAMA PEKERJAAN : REHABILITASI GEDUNG TK

PENGADAAN BARANG DAN JASA

LOKASI :

RT 05 RW 02 DESA TERUNG

BIAYA :

Rp. 20.694.000,00 ( Dua Puluh Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu  
Rupiah )

PELAKSANA / PENYEDIA BARANG

**TOKO BANGUNAN  
BERGAS REJEKI**

ALAMAT : RT 04 RW 01 DESA TERUNG KECAMATAN PANEKAN  
KABUPATEN MAGETAN



PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN  
KECAMTAN PANEKAN  
KANTOR DESA TERUNG

Nomor : 410 / 07 / 403.408.2 / 2021  
Lampiran : 1 Lembar  
Hal : Permintaan Penawaran

Terung, 26 Juli 2021  
Kepada:  
Yth. Pemilik Toko Bergas Rejeki  
Di

Tempat

Sehubungan dengan akan dilaksanakan kegiatan Proyek Dana Desa (DD) dimana di dalamnya terdapat pekerjaan Rehabilitasi Gedung TK RT 05 RW 02, guna mendukung kegiatan tersebut diperlukan pengadaan Kebutuhan Bahan Material yang akan Kami beli dari Toko Saudara.

Adapun Jenis barang / jasa, volume dan spesifikasi teknis yang kami perlukan adalah sebagai berikut:

No	Jenis Barang/Jasa	Volume	Satuan	Harga (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	Pasir Urug	2	M3		
2	Batu Gebal	9	M3		
3	Semen Bima	47	Zak		
4	Pasir Pasang	8	M3		
5	Batu Merah	2.400	Buah		
6	Pasir Beton	1	M3		
7	Koral 2-3 cm	1	M3		
8	Besi dia 10 mm	17	Ljr		
9	Besi dia 6 mm	16	Ljr		
10	Kawat Bendrat	15	Kg		
11	Paku	15	Kg		
12	Papan Begesting uk. 2x20x200	30	Lbr		
13	Kayu Jati uk. 6/12x400 cm	8	Btng		
14	Kayu Akasia Uk. 8/12x400	3	Btng		
15	Kayu Akasia Uk. 4/6x400	15	Btng		
16	Kayu Akasia Uk. 2/3x400	30	Btng		
17	Lem Kayu	3	Kg		
18	Boven Cetak	3	Buah		
19	Dempul Kayu	1	Kg		
20	Kwas Eterna	3	Buah		
21	Genteng Mantili lokal	400	Buah		
22	Genteng Bubungan lokal	21	Buah		
23	Pas. Lisplank Woodplank	6	M2		
24	Ember	16	Buah		

25	Benang	4	Rol		
26	Bambu	15	Btng		

Sebagai persyaratan teknis bersama dengan ini kami lampirkan:

1. Spesifikasi Teknis;
2. Waktu Pelaksanaan Pekerjaan;
3. Formulir surat pernyataan kebenaran usaha.


Maka apabila saudara berminat dan bersedia melaksanakan pekerjaan tersebut, diminta segera mengajukan surat penawaran harga.

Surat penawaran dialamatkan kepada Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) pekerjaan Rehabilitasi Gedung TK RT 05 RW 02. Pengadaan Kebutuhan bahan material dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Surat penawaran dibuat rangkap 1 (satu) asli bermaterai Rp 10.000,00 dan harus sudah kami terima tanggal 27 Juli 2021
2. Surat penawaran dilampiri:
  - a. Daftar penawaran harga / Rincian Anggaran Biaya termasuk pajak;
  - b. Waktu Pelaksanaan;
  - c. Surat Pernyataan Kebenaran Usaha;
  - d. Foto copy Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) / Ijin Usaha lainnya; dan
  - e. Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Demikian Permintaan Penawaran ini kami sampaikan atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

Mengetahui  
Pelaksana Kegiatan Anggaran  
Rehabilitasi Gedung TK  
RT 05 RW 02

  
**KUSBIYANTO**

Dikirim oleh  
Tim Pelaksana Kegiatan (TPK)  
Rehabilitasi Gedung TK  
RT 05 RW 02

  
**SUBINI**



**SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP)**  
**NOMOR : 242/13.14/403.210/SIUP.KVI/2018**

NAMA PERUSAHAAN	UD. BERGAS REJEKI		
NAMA PENANGGUNG JAWAB KABUPATEN	SUYANTO Pemilik		
ALAMAT PERUSAHAAN	Bedak Pasar Wotan No.03, Da. Wicakandring Kec. Panekan, Kab. Magetan		
NOMOR TELEPON	082143692102 / 085856383583	FAX	-
MODAL DAN KEKAYAAN BERSIH PERUSAHAAN (TAK TERMASUK TANAH DAN BANGUNAN)	Rp 100.000.000 (Seratus juta rupiah)		
LEMBAGAAN	Pengecer		
KEGIATAN USAHA (KBLI)	PERDAGANGAN EGERAN KHUSUS BARANG DAN SAHABAT BANGUNAN, CAT DAN KACA DI TOKO (4752)		
BARANG USAH DAGANGAN UTAMA	Bahan Bangunan		

INI BERLAKU UNTUK MELAKUKAN KEGIATAN USAHA PERDAGANGAN DISELURUH  
 NEGARA REPUBLIK INDONESIA, SELAMA PERUBAHAN MASIH MENJALANKAN USAMANYA  
 DAN WAJIB DIDAFTAR ULANG SETIAP 5 (LIMA) TAHUN SEKALI SELAMBAT - LAMBATNYA  
 ANGKAL 05 Mei 2021



Di keluarkan di **MAGETAN**  
 Pada Tanggal **03 Mei 2018**

**AN. BUPATI MAGETAN**  
**KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU**  
**KABUPATEN MAGETAN**

**JOKO TRIONO, S.Sos, M.Si**  
 Pembina  
 NIP. 19730416 198303 1 007

REKAM MEDIS  
KEMENTERIAN KESEHATAN RI  
RUMAH SAKIT SUDIRMAN

NO. REKAM: 18 433 054 111

NAMA: SUYANDI

ALAMAT: Jl. ...  
KOTA: ...



PERHATIAN

- Hal ini merupakan berkas arsip yang...
- Untuk keperluan...
- Tidak dapat dipertanggungjawabkan...
- ...

...  
BERSAMA ANTA MEMBARUKAN ...



LAMPIRAN SURAT PERMINTAAN PENAWARAN

No	Jenis Barang/Jasa	Volume	Satuan	Spesifikasi Teknis
1	Pasir Urug	2	Me	
2	Batu Gebal	9	M3	
3	Semen Bima	47	Zak	
4	Pasir Pasang	8	M3	
5	Batu Merah	2.400	Buah	
6	Pasir Beton	1	M3	
7	Koral 2-3 cm	1	M3	
8	Besi dia 10 mm	17	Ljr	
9	Besi dia 6 mm	16	Ljr	
10	Kawat Bendrat	15	Kg	
11	Paku	15	Kg	
12	Papan Begesting uk. 2x20x200	30	Lbr	
13	Kayu Jati uk. 6/12x400 cm	8	Btng	
14	Kayu Akasia Uk. 8/12x400	3	Btng	
15	Kayu Akasia Uk. 4/6x400	15	Btng	
16	Kayu Akasia Uk. 2/3x400	30	Btng	
17	Lem Kayu	3	Kg	
18	Boven Cetak	3	Buah	
19	Dempul Kayu	1	Kg	
20	Kwas Eterna	3	Buah	
21	Genteng Mantili lokal	400	Buah	
22	Genteng Bubungan lokal	21	Buah	
23	Pas. Lisplank Woodplank	6	M2	
24	Ember	16	Buah	
25	Benang	4	Rol	
26	Bambu	15	Btng	



PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN  
KECAMTAN PANEKAN  
KANTOR DESA TERUNG  
Jln. Raya Terung KM.2 No. 4 Kode Pos 63352

Nomor : 410/07/403.408.2/2021  
Lampiran : 1 Lembar  
Hal : Pembelian Langsung

Terung, 26 Juli 2021  
Kepada :  
Yth. Pemilik Toko Bergas Rejeki

Di Tempat

Sehubungan dengan akan dilaksanakan kegiatan Proyek Dana Desa ( DD ) dimana di dalamnya terdapat pekerjaan Rehabilitasi Poskesdes RT 03 RW 02. Guna mendukung kegiatan tersebut diperlukan pengadaan Kebutuhan Spandek yang akan Kami beli dari Saudara.

Adapun Jenis barang/jasa, volume dan spesifikasi teknis yang kami perlukan adalah sebagai berikut :

No	Jenis Barang/Jasa	Vol	Sat	Harga*) (Rp.)	Jumlah Harga*) (Rp)	Ket (Spesifikasi Teknis)
1.	Wifi					

Maka apabila Saudara berminat dan bersedia melaksanakan pekerjaan pengadaan Kebutuhan barang tersebut, mohon mengisi daftar harga dan jumlahnya pada blangko Pembelian Langsung tersebut.

Setelah ada Daftar Harga dari Sdr. maka akan dilakukan negosiasi (tawar-menawar) untuk memperoleh harga yang lebih murah.

Demikian Blangko Pembelian Langsung ini kami sampaikan atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

Dikirim Oleh  
Tim Pelaksana Kegiatan (TPK)  
Rehabilitasi Gedung TK  
RT 05 RW 02

  
SUBINI

**BERITA ACARA HASIL NEGOSIASI HARGA**

Nomor : 401/05.3/403.408.2/2020

Tanggal : 28 Juli 2021

PEKERJAAN : Rehanilitasi Gedung TK RT 05 RW 02

Pada hari ini Rabu tanggal dua puluh delapan bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, dengan mengambil tempat di Kantor Desa Terung, kami yang bertanda tangan di bawah ini telah melakukan Negosiasi (Tawar Menawar) Harga atas pekerjaan pengadaan Wifi.

Rapat antara Ketua Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dengan pihak Penyedia Barang/Jasa dari SAMSUL HADI yang dihadiri oleh yang mewakili menyatakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pihak penyedia Barang/Jasa dari SAMSUL HADI menyatakan telah mengisi/menyampaikan secara langsung daftar harga yang berkaitan dengan proses pekerjaan pengadaan Kebutuhan WIFI.
2. Bahwa pihak penyedia Barang/Jasa dari SAMSUL HADI menyambut baik dan mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang telah diberikan selama ini dan semoga kerja sama yang telah berjalan dapat dilanjutkan.
3. Adapun mengenai daftar harga yang telah disampaikan, disepakati adanya pengurangan (harga yang lebih murah) menjadi harga negosiasi sebagai berikut :

No	Jenis Barang/Jasa	Vol	Sat	Harga Penawaran (Rp.)	Jumlah Harga Penawaran (Rp.)	Harga Negosiasi (Rp.)	Jumlah Harga Negosiasi (Rp.)
1.	Wifi	1	Set		1.000.000,00		1.000.000,00
<b>Total Harga Negosiasi</b>					<b>1.000.000,00</b>		<b>1.000.000,00</b>
<b>PPh 4 %</b>					<b>42.000,00</b>		<b>42.000,00</b>
<b>JUMLAH TOTAL</b>					<b>1.042.000,00</b>		<b>1.042.000,00</b>

\*)Catatan : Harga tersebut sudah termasuk pajak-pajak yang berlaku.

4. Selanjutnya masing-masing pihak bersepakat untuk menuangkan proses pembelian langsung ini dalam bentuk pembelian berupa setruk/nota/kuitansi, atas nama Kasi/Kaur sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran.

Demikian Berita Acara Negosiasi ini dibuat rangkap 2 (dua) dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Direktur / Pimpinan / Pemilik,

Tim Pelaksana Kegiatan (TPK)  
Rehabilitasi Gedung TK  
RT 05 RW 02



SAMSUL HADI



SUBINI

# TOKO BANGUNAN BERGAS REJEKI

Desa Terung RT 04 RW 01 Kec. Panekan Kab. Magetan

Nomor : 005/BR/007/2021  
Lampiran : 1 Lembar  
Hal : Penawaran Harga

Terung, 27 Juli 2021

Kepada :  
Yth. Tim Pelaksana Kegiatan Rehabilitasi  
Gedung TK RT 05 RW 02

Menanggapi Permintaan Penawaran dari Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Pekerjaan Rehabilitasi Gedung TK RT 05 RW 02. pengadaan Kebutuhan bahan Material Nomor 401/07.1/403.408.2/2021 tanggal 26 Juli 2021 hal permintaan penawaran, maka bersama ini kami mengajukan penawaran harga untuk melaksanakan pekerjaan tersebut.

Adapun harga penawaran yang kami ajukan adalah sebesar **Rp. 20.518.000,00** (Dua Puluh Juta Lima Ratus Delapan Belas Ribu Rupiah ) dengan rincian sebagai mana terlampir.

Sesuai dengan persyaratan yang diminta bersama ini kami sampaikan:

1. Daftar penawaran harga / Rincian Anggaran Biaya termasuk pajak;
2. Waktu Pelaksanaan;
3. Surat Pernyataan Kebenaran Usaha;
4. Foto copy Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP); dan
5. Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Demikian surat penawaran harga kami buat untuk menjadikan periksa.

Direktur/Pimpinan/Pemilik  
Toko Bangunan Bergas Rejeki

 Pasar Widorokandang No. 3  
Magetan  
HP: 082 343 892 102

**SUYANTO**

**LAMPIRAN SURAT PENAWARAN**

Daftar Penawaran Harga / Rincian Anggaran Biaya Termasuk Pajak :

No	Jenis Barang/Jasa	Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
1	Pasir Urug	2	Mc	101.000	202.000,00
2	Batu Gebal	9	M3	151.000	1.359.000,00
3	Semen Bima	47	Zak	46.000	2.162.000,00
4	Pasir Pasang	8	M3	251.000	2.008.000,00
5	Batu Merah	2.400	Buah	800	1.920.000,00
6	Pasir Beton	1	M3	378.000	378.000,00
7	Koral 2-3 cm	1	M3	232.000	232.000,00
8	Besi dia 10 mm	17	Ljr	83.000	1.411.000,00
9	Besi dia 6 mm	16	Ljr	35.000	560.000,00
10	Kawat Bendrat	15	Kg	18.000	270.000,00
11	Paku	15	Kg	18.000	270.000,00
12	Papan Begesting uk. 2x20x200	30	Lbr	16.000	480.000,00
13	Kayu Jati uk. 6/12x400 cm	8	Btng	271.000	2.168.000,00
14	Kayu Akasia Uk. 8/12x400	3	Btng	351.000	1.053.000,00
15	Kayu Akasia Uk. 4/6x400	15	Btng	71.000	1.065.000,00
16	Kayu Akasia Uk. 2/3x400	30	Btng	25.000	750.000,00
17	Lem Kayu	3	Kg	16.000	48.000,00
18	Boven Cetak	3	Buah	51.000	153.000,00
19	Dempul Kayu	1	Kg	81.000	81.000,00
20	Kwas Eterna	3	Buah	16.000	48.000,00
21	Genteng Mantili lokal	400	Buah	1.800	720.000,00
22	Genteng Bubungan lokal	21	Buah	8.000	168.000,00
23	Pas. Lisplank Woodplank	6	M2	71.000	426.000,00
24	Ember	16	Buah	11.000	176.000,00
25	Benang	4	Rol	6.000	24.000,00
26	Bambu	15	Btng	18.000	270.000,00
<b>JUMLAH TOTAL</b>					<b>18.402.000,00</b>
PPN 1,5 %					276.030,00
PPh 10 %					1.840.200,00
<b>Total</b>					<b>20.518.230,00</b>
<b>Dibulatkan</b>					<b>20.518.000,00</b>

Terbilang : #Dua Puluh Juta Lima Ratus Delapan Belas Ribu Rupiah#

Ditaktur/Pimpinan/Pemilik  
Toko Bangunan Bergas Rejeki

TOKO BESI  
**BERGAS REJEKI**  
 Pasar Prokandang No. 3  
 Medan  
 Hp. 082 143 892 102  
**SUYANTO**

**TOKO BANGUNAN  
BERGAS REJEKI**  
Desa Terung RT 04 RW 01 Kec. Panekan Kab. Magetan

**SURAT PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SUYANTO  
Jabatan : Pemilik Toko  
Perusahaan : UD. BERGAS REJEKI  
Alamat Perusahaan : Bedak Pasar Wotan No.3, Ds. Widorokandang  
Ijin Usaha : Perdagangan eceran khusus barang dan bahan bangunan,cat dan kaca di toko (4752)  
No Tlp/Fax/HP : 081243892102 / 085856383583

Dengan ini menyatakan bahwa kantor perusahaan beralamat/berdomisili sebagaimana yang telah kami nyatakan di atas adalah benar adanya sesuai fakta dilapangan dan dokumen legalitas perusahaan kami.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Apabila dikemudian hari Surat Pernyataan ini tidak benar dan/atau ada pemalsuan, maka perusahaan yang kami wakili tersebut diatas bersedia dikenakan sanksi berupa sanksi administratif, sanksi pencabutan SIUP/Ijin Usaha yang lain, gugatan secara perdata dan/atau sanksi lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Direktur/Pimpinan/Pemilik  
Toko Bangunan Bergas Rejeki

TOKO BESI  
**BERGAS REJEKI**

  
Pasar Wotan Kandang No. 3  
Magetan  
Hp. 082 143 892 102  
**SUYANTO**



EMERINTAH KABUPATEN MAGETAN  
KECAMTAN PANEKAN  
KANTOR DESA TERUNG

Jln. Raya Terung KM.2 No. 4 Kode Pos 63352

Terung, 28 Juli 2021

Nomor : 410/7/403.408.2/2021  
Lampiran : 1 Lembar  
Hal : Permintaan Penawaran

Kepada:  
Yth. Pemilik Toko Bergas Rejeki  
Di

Tempat

Menanggapi surat penawaran harga saudara Nomor : 005/BR/07/2021 tanggal : 27 Juli 2021 hal : Penawaran Harga untuk pekerjaan pengadaan Kebutuhan bahan material, bersama ini kami sampaikan hal – hal sebagai berikut:

1. Setelah menerima dan mempelajari isi surat penawaran harga Saudara pada prinsipnya kami tidak berkeberatan, tetapi berdasarkan harga penawaran yang Saudara ajukan kami perlu melakukan negosiasi harga.
2. Untuk keperluan dimaksud kami mengharap kehadiran Saudara besok pada:  
Hari : Rabu  
Tanggal : 28 Juli 2021  
Jam : 09.00 WIB  
Tempat : Kantor Desa Terung  
Acara : Negosiasi Harga

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Mengetahui  
Kasi/Kaur Keuangan  
Selaku Pelaksana Kegiatan Anggaran  
Rehabilitasi Gedung TK RT 05 RW 02

  
KUSBIYANTO

Dikirim Oleh  
Tim Pelaksana Kegiatan (TPK)  
Rehabilitasi Gedung TK RT 05 RW 02

  
SUBINI

**BERITA ACARA HASIL NEGOSIASI HARGA**

Nomor : 401/ 7 /403.408.2/2021

Tanggal : 28 Juli 2021

PEKERJAAN : Rehabilitasi Gedung TK RT 05 RW 02

Pada hari ini Rabu tanggal Dua Puluh Delapan bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu dengan mengambil tempat di Kantor desa Terung, kami yang bertanda tangan di bawah ini telah melakukan Negosiasi (Tawar Menawar) Harga atas pekerjaan pengadaan Kebutuhan bahan material.

Rapat dipimpin oleh Ketua Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dengan pihak Penyedia Barang/Jasa dari Toko Bangunan Bergas Rejeki pada saat negosiasi harga pihak penyedia jasa yang dihadiri / diwakili oleh Sdr SUYANTO menyatakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pihak penyedia Barang/Jasa dari Toko Bangunan Bergas Rejeki menyatakan telah menerima semua berkas yang berkaitan dengan proses Permintaan Penawaran pekerjaan pengadaan Kebutuhan bahan material.
2. Bahwa pihak penyedia Barang/Jasa dari Toko Bangunan Bergas Rejeki menyambut baik dan mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang telah diberikan selama ini dan semoga kerjasama yang telah berjalan dapat dilanjutkan.

Adapun mengenai pengajuan penawaran untuk melaksanakan kegiatan tersebut disampaikan sebagai berikut:

- a. Besarnya jumlah penawaran harga yang diajukan oleh Penyedia Barang/Jasa dari Toko Bangunan Bergas Rejeki adalah sebesar **Rp. 20.518.000,00** (Dua Puluh Juta Lima Ratus Delapan Belas Ribu rupiah) termasuk pajak;
- b. Besarnya jumlah penawaran harga yang diajukan oleh Penyedia Wifi dari SAMSUL HADI adalah sebesar **Rp. 1.042.000,00** ( Satu Juta Empat Puluh Dua Ribu rupiah ) termasuk pajak;
- c. Adapun mengenai rincian dari jumlah penawaran tersebut dapat dilihat secara rinci dalam surat penawaran harga penyedia;
- d. Setelah dilakukan beberapa pembicaraan baik menyangkut negosiasi serta beberapa klarifikasi maka kedua belah pihak secara bersama-sama telah menyepakati pengurangan atas penawaran yang diajukan penyedia Barang/Jasa dari Toko Bangunan Bergas Rejeki sebesar **Rp. 20.518.000,00** ( Dua Puluh Juta Lima Ratus Delapan Belas Ribu rupiah ) menjadi sebesar **Rp. 19.652.000,00** ( Sembilan Belas Juta Enam Ratus Lima Puluh Dua Ribu rupiah ), Pembelian langsung untuk WIFI dari SAMSUL HADI sebesar **Rp. 1.042.000,00** ( Satu Juta Empat Puluh Dua Ribu rupiah ) Termasuk Pajak. Total Semua **Rp. 20.694.000,00** ( Dua Puluh Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Rupiah ) termasuk beban pajak dan bea materai yang harus dibayar penyedia Barang/Jasa dari Toko Bangunan Bergas Rejeki dan SAMSUL HADI. Adapun hasil kesepakatan ini terlampir sebagaimana rincian sebagai berikut :



No		Vol	Sat	Harga Penawaran (Rp.)	Jumlah Harga Penawaran (Rp.)	Harga Negosiasi Riil (Rp)	Jumlah Harga Negosiasi (Rp)
1	Pasir Urug	2	Me	101.000	202.000,00	100.000,00	200.000,00
2	Batu Gebal	9	M3	151.000	1.359.000,00	150.000,00	1.350.000,00
3	Semen Bima	47	Zak	46.000	2.162.000,00	45.000,00	2.115.000,00
4	Pasir Pasang	8	M3	251.000	2.008.000,00	225.000,00	1.800.000,00
5	Batu Merah	2.400	Buah	800	1.920.000,00	700	1.680.000,00
6	Pasir Beton	1	M3	378.000	378.000,00	375.000,00	375.000,00
7	Koral 2-3 cm	1	M3	232.000	232.000,00	231.250,00	231.250,00
8	Besi dia 10 mm	17	Ljr	83.000	1.411.000,00	82.000,00	1.394.000,00
9	Besi dia 6 mm	16	Ljr	35.000	560.000,00	33.000,00	528.000,00
10	Kawat Bendrat	15	Kg	18.000	270.000,00	17.500,00	262.500,00
11	Paku	15	Kg	18.000	270.000,00	17.500,00	262.500,00
12	Papan Begesting	30	Lbr	16.000	480.000,00	15.000,00	450.000,00
13	Kayu Jati uk 6/12x400	8	Btng	271.000	2.168.000,00	270.000,00	2.160.000,00
14	Kayu Akasia Uk	3	Btng	351.000	1.053.000,00	350.000,00	1.050.000,00
15	Kayu Akasia Uk	15	Btng	71.000	1.065.000,00	70.000,00	1.050.000,00
16	Kayu Akasia Uk	30	Btng	25.000	750.000,00	23.000,00	690.000,00
17	Lem Kayu	3	Kg	16.000	48.000,00	15.000,00	45.000,00
18	Boven Cetak	3	Buah	51.000	153.000,00	50.000,00	150.000,00
19	Dempul Kayu	1	Kg	81.000	81.000,00	80.000,00	80.000,00
20	Kwas Eterna	3	Buah	16.000	48.000,00	15.000,00	45.000,00
21	Genteng Mantili	400	Buah	1.800	720.000,00	1.800,00	720.000,00
22	Genteng Bubungan	21	Buah	8.000	168.000,00	7.000,00	147.000,00
23	Pas. Lisplank	6	M2	71.000	426.000,00	70.000,00	420.000,00
24	Ember	16	Buah	11.000	176.000,00	10.000,00	160.000,00
25	Benang	4	Rol	6.000	24.000,00	5.000,00	20.000,00
26	Bambu	15	Btng	18.000	270.000,00	16.000,00	240.000,00
<b>JUMLAH</b>					<b>18.402.000,00</b>		<b>17.625.250,00</b>
<b>PPN 1,5 %</b>					<b>276.030,00</b>		<b>264.378,75</b>
<b>PPh 10 %</b>					<b>1.840.200,00</b>		<b>1.762.525,00</b>
<b>Jumlah Total</b>					<b>20.518.230,00</b>		<b>19.652.153,75</b>
<b>Dibulatkan</b>					<b>20.518.000,00</b>		<b>19.652.000,00</b>

No	Jenis Barang/Jasa	Vol	Sat	Harga Penawaran (Rp.)	Jumlah Harga Penawaran (Rp.)	Harga Negosiasi (Rp.)	Jumlah Harga Negosiasi (Rp.)
1.	Wifi	1	Set		1.000.000,00		1.000.000,00
<b>Total Harga Negosiasi</b>					<b>1.000.000,00</b>		<b>1.000.000,00</b>
<b>PPh 4 %</b>					<b>42.000,00</b>		<b>42.000,00</b>
<b>JUMLAH TOTAL</b>					<b>1.042.000,00</b>		<b>1.042.000,00</b>

- c. Selanjutnya masing-masing pihak bersepakat untuk menuangkan proses Permintaan Penawaran ini dalam bentuk pembelian berupa setruk/nota/kuitansi, ataupun Surat perjanjian atas nama Kasi/Kaur keuangan sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran dengan Penyedia.

Demikian Berita Acara Negosiasi ini dibuat rangkap 2 (dua) dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dipertanggung jawabkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Direktur/Pimpinan/Pemilik  
Toko Bangunan Bergas Rejeki



**SUYANTO**

Tim Pelaksana Kegiatan (TPK)  
Rehabilitasi Gedung TK  
RT 05 RW 02

**SUBINI**

**BERITA ACARA PEMERIKSAAN HASIL PEKERJAAN**

Nomor : 410/ 7 /403.408.2/2021

Tanggal : 13 Agustus 2021

PEKERJAAN : Rehabilitasi Gedung TK RT 05 RW 02

Pada hari ini Jumat tanggal tiga belas bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh satu dengan mengambil tempat di Kantor desa Terung, kami yang bertan datangan dibawah ini:

No	Nama	Jabatan
1.	KUSBIYANTO	PKA
2.	SUBINI	Ketua TPK
3.	AKHMAD YANI WAHYU A.	Sekretaris TPK
4.	SUKARDI	Anggota TPK
5.	SUYANTO	Direktur/Pimpinan/Pemilik Toko Bangunan Bergas Rejeki.

Berdasarkan Keputusan Kepala Desa Terung Nomor : 188 / 21 / Kept / 403.408.2/2021 tanggal : 16 Januari 2021 tentang : Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dan Pekerjaan : pengadaan Kebutuhan bahan material:




- I. Telah secara bersama-sama antara TPK dan Penyedia melakukan pemeriksaan atas hasil pelaksanaan pekerjaan pengadaan Kebutuhan bahan material yang telah dikerjakan oleh PKA KUSBIYANTO dengan penyedia barang Toko bangunan BERGAS REJEKI.
- II. Hasil pemeriksaan tersebut adalah sebagai berikut :
  - 1) Bahwa pelaksanaan pekerjaan telah dikerjakan sesuai spesifikasi teknis dengan baik sebagaimana yang tertuang dalam RAB
  - 2) Pelaksanaan pekerjaan telah mencapai kemajuan hasil pekerjaan sebesar 100 % ( seratus persen).
- III. Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut maka pekerjaan dapat diterima.

Demikian Berita Acara ini dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dipertanggung jawabkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penyedia  
Direktur/Pimpinan/Pemilik  
Toko Bergas Rejeki  
**BERGAS REJEKI**  
Pasar Widorokandang No. 3  
Magetan  
Telp. 082 143 892 102  
SUYANTO

Tim Pelaksana Kegiatan Rehabilitasi Gedung TK  
RT 05 RW 02

1. SUBINI
2. AKHMAD YANI W.A.
3. SUKARDI

  
.....  
  
.....  
  
.....

Menyetujui Kasi/Kaur Keuangan selaku  
Pelaksana Kegiatan Anggaran

  
KUSBIYANTO

**SURAT PERJANJIAN**

Nomor : 401/07.3/403.408.2/2021

Tanggal : 28 Juli 2021

PEKERJAAN : Rehabilitasi Gedung TK RT 05 RW 02

Pada hari ini Rabu tanggal Dua Puluh Tujuh bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu bertempat di Kantor Desa Terung, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

I. Nama : KUSBIYANTO  
Jabatan : Kasi/Kaur Keuangan selaku Pelaksana Kegiatan Anggaran  
Alamat : Desa Terung RT 04 RW 02 Kec. Panekan Kab. Magetan  
Selaku Pelaksana Kegiatan Anggaran, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

II. Nama : SUYANTO  
Jabatan : Direktur/Pimpinan/Pemilik Toko Bergas  
Rejeki  
Alamat : Desa Terung RT 04 RW 01 Kec. Panekan Kab. Magetan  
Selaku Penyedia, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Untuk selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA disebut PARA PIHAK.  
Bahwa PARA PIHAK telah sepakat dan setuju untuk mengadakan perjanjian, dengan ketentuan sebagai berikut :

**Pasal 1**

**RUANG LINGKUP PEKERJAAN**

Ruang lingkup pekerjaan dalam perjanjian ini adalah pengadaan Kebutuhan Bahan Material untuk kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pedesaan dimana di dalamnya terdapat pekerjaan Rehabilitasi Gedung TK RT 05 RW 02.

**Pasal 2**

**NILAI PEKERJAAN**

Nilai pekerjaan yang disepakati untuk penyelesaian pekerjaan dalam perjanjian ini adalah sebesar **Rp. 20.694.000,00** ( Dua Puluh Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Rupiah ), termasuk pajak.

**Pasal 3**

**HAK DAN KEWAJIBAN**

1) PIHAK PERTAMA berhak menerima hasil pekerjaan tepat pada waktunya.

- 2) PIHAK PERTAMA berkewajiban membayar biaya penyelesaian pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- 3) PIHAK KEDUA berhak atas pembayaran untuk penyelesaian pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- 4) PIHAK KEDUA berkewajiban menyerahkan hasil pekerjaan tepat pada waktunya.

#### Pasal 4

#### JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN

Jangka waktu untuk menyelesaikan pekerjaan adalah Dua Puluh Delapan hari mulai tanggal lima bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh satu sampai dengan dua puluh tujuh bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh satu sehingga pekerjaan harus selesai dan diserahkan pada tanggal dua puluh tujuh Juli tahun dua ribu dua puluh satu.

#### Pasal 5

#### PEMBAYARAN PEKERJAAN

- 1) Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PIHAK PERTAMA KUSBIYANTO, dengan ketentuan :
  - a. PIHAK KEDUA telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;
  - b. Pembayaran harus dipotong denda (apabila ada), dan pajak.
- 2) Pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) dan Berita Acara Serah Terima ditandatangani.
- 3) PIHAK PERTAMA KUSBIYANTO dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pengajuan permintaan pembayaran dari PIHAK KEDUA harus sudah mengajukan surat permintaan pembayaran kepada SUYANTO.
- 4) Bila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi alasan untuk menunda pembayaran. PIHAK PERTAMA KUSBIYANTO dapat meminta PIHAK KEDUA untuk menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal yang sedang menjadi perselisihan.

#### Pasal 6

#### PERUBAHAN SURAT PERJANJIAN

- 1) Surat Perjanjian hanya dapat diubah melalui Perubahan Surat Perjanjian (Addendum Surat Perjanjian) dengan persetujuan Kepala Desa.
- 2) Perubahan Surat Perjanjian dapat dilakukan dalam hal :
  - a. Terjadi keadaan Kahar; atau
  - b. Terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis/KAK.
- 3) Dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis/KAK sebagaimana dimaksud pada ayat 2) huruf b pada pasal ini, PIHAK PERTAMA bersama PIHAK KEDUA melakukan perubahan surat perjanjian yang meliputi perubahan:

- a. Spesifikasi Teknis sesuai dengan kondisi lapangan;
  - b. Menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam Surat Perjanjian;
  - c. Mengubah jadwal pelaksanaan pekerjaan.
- 4) Untuk kepentingan perubahan Surat Perjanjian, PIHAK PERTAMA dapat meminta pertimbangan dari Tim Teknis (apabila ada).
  - 5) Dalam hal perubahan surat perjanjian memerlukan perubahan anggaran, PIHAK PERTAMA dapat melakukan perubahan surat perjanjian setelah dilakukan penyesuaian dokumen anggaran.
  - 6) Penyesuaian dokumen anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat 5) pada pasal ini harus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan keuangan desa.

#### Pasal 7 FORCE MAJURE

- 1) Yang dimaksud dengan force majeure adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kemampuan PARA PIHAK yang tidak dapat diperhitungkan sebelumnya.
- 2) Apabila terjadi keadaan force majeure sebagaimana dimaksud ayat 1) pasal ini, maka PARA PIHAK terbebas dari kewajiban yang harus dilaksanakan.

#### Pasal 8 PEMUTUSAN SURAT PERJANJIAN

- 1) PIHAK PERTAMA secara sepihak dapat melakukan pemutusan Surat Perjanjian apabila:
  - a. Waktu keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat kesalahan PIHAK KEDUA sudah melampaui 50 hari kalender; dan
  - b. PIHAK KEDUA lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA.
- 2) Apabila PIHAK KEDUA terbukti melakukan Korupsi Kolusi Nepotisme, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang.
- 3)

#### Pasal 9 SANKSI

Apabila penyelesaian pekerjaan melebihi batas waktu yang disepakati maka PIHAK KEDUA harus membayar denda sebesar 1 % per hari dari nilai pekerjaan sesuai Surat perjanjian dengan nominal sebesar =  $1 \% \times \text{Rp. } 20.694.000,00 = \text{Rp } 206.940,00$  ( Dua Ratu Enam Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Rupiah).

#### Pasa 10 SERAH TERIMA PEKERJAAN

- 1) Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen), PIHAK KEDUA mengajukan permintaan secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA untuk penyerahan pekerjaan;

- 2) Sebelum dilakukan serah terima, PIHAK PERTAMA melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan;
- 3) PIHAK PERTAMA dalam melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan dibantu oleh Tim Pengelola Pekerjaan (TPK) dan tim teknis (apabila ada);
- 4) Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, PIHAK KEDUA wajib memperbaiki/menyelesaikannya, atas perintah PIHAK PERTAMA;
- 5) PIHAK PERTAMA menerima hasil pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Surat Perjanjian;
- 6) Pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus persen) dari biaya sesuai Surat Perjanjian setelah pekerjaan selesai.

Pasal 11  
KETENTUAN PENUTUP

Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PIHAK KEDUA BESI  
**BERGAS REJEKI**  
  
 Jalan Widorokandang No. 3  
 Magetan  
 HP 082 143 892 102  
**SUYANTO**

PIHAK PERTAMA  
  
**KUSBIYANTO**

Mengetahui  
Kepala Desa Terung  
Selaku Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa

  
**SUWARNO, S.Sos**



**BERITA ACARA SERAH TERIMA HASIL PEKERJAAN**

Nomor : 401/07.3/403.408.2/2021  
Tanggal : 13 Agustus 2021

PEKERJAAN : Rehabilitasi Gedung TK RT 05 RW 02

Pada hari ini Jumat tanggal tiga belas bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh satu bertempat di Kantor Desa Terung, telah dilaksanakan serah terima hasil pekerjaan Rehabilitasi Gedung TK RT 05 RW 02 antara :

- I. Nama : KUSBIYANTO  
Jabatan : Kasi/Kaur Keuangan selaku Pelaksana Kegiatan Anggaran  
Alamat : Desa Terung RT 04 RW 02 Kec. Panekan Kab. Magetan  
Selaku Pelaksana Kegiatan Anggaran, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
- II. Nama : SUYANTO  
Jabatan : Direktur/Pimpinan/Pemilik Toko Bangunan Bergas Rejeki  
Alamat : Desa Terung RT 04 RW 01 Kec. Panekan Kab. Magetan  
Selaku Penyedia, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK KEDUA menyatakan bahwa telah memeriksa dan menerima hasil pekerjaan pengadaan Rehabilitasi Gedung TK RT 05 RW 02 yang dikerjakan oleh PIHAK KEDUA, sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan, dalam keadaan baik dan sesuai dengan Surat Perjanjian Nomor 401/07.3/403.408.2/2021 Tanggal 28 Juli 2021

PIHAK KEDUA menyerahkan kepada PIHAK PERTAMA dan PIHAK PERTAMA menerima dari PIHAK KEDUA seluruh hasil pekerjaan pengadaan Rehabilitasi Gedung TK RT 05 RW 02 dalam keadaan baik.

Demikian Berita Acara ini dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PIHAK KEDUA  
TOKO BESI  
**BERGAS REJEKI**  
Jl. Besar Widorokandang No. 3  
Magetan  
Telp. 082 143 892 102  
  
**SUYANTO**

PIHAK PERTAMA

  
**KUSBIYANTO**

Mengetahui  
Kepala Desa Terung  
Selaku Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa



**BERITA ACARA PEMBAYARAN KE SATU**

Nomor : 401/07.5/403.408.2/2021

Tanggal : 5 Agustus 2021

Pada hari ini Kamis tanggal lima bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh satu bertempat di Kantor Desa Terung telah dilaksanakan pembayaran atas pekerjaan pengadaan Rehabilitasi Gedung TK RT 05 RW 02, antara :

- I. Nama : KUSBIYANTO  
Jabatan : Kasi/Kaur Keuangan selaku Pelaksana Kegiatan Anggaran  
Alamat : Desa Terung RT 04 RW 02 Kec. Panekan Kab. Magetan  
Selaku Pelaksana Kegiatan Anggaran, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
- II. Nama : SUYANTO  
Jabatan : Direktur/Pimpinan/Pemilik Toko Bangunan Bergas Rejeki  
Alamat : Desa Terung RT 04 RW 01 Kec. Panekan Kab. Magetan  
Selaku Penyedia, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berdasarkan Surat Perjanjian Nomor : 401/07.3/403.408.2/2021 tanggal : 28 Juli 2021 Pasal : 5 ayat 4 atas pekerjaan pengadaan Rehabilitasi Gedung TK RT 05 RW 02 telah membayar untuk pekerjaan pengadaan Rehabilitasi Gedung TK RT 05 RW 02 kepada PIHAK KEDUA senilai tagihan yang diajukan yaitu sebesar **Rp. 9.503.250,00** ( Sembilan Juta Lima Ratus Tiga Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah )

PIHAK KEDUA berdasarkan Surat Perjanjian Nomor : 401/07.3/403.408.2/2021 tanggal : 28 Juli 2021 Pasal : 5 ayat 4 atas pekerjaan pengadaan Rehabilitasi Gedung TK RT 05 RW 02 telah melaksanakan pekerjaan Rehabilitasi Gedung TK RT 05 RW 02 sesuai permintaan PIHAK PERTAMA dan telah menerima pembayaran atas pekerjaan tersebut senilai tagihan yang diajukan yaitu sebesar **Rp. 9.503.250,00** ( Sembilan Juta Lima Ratus Tiga Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah )

Pembayaran tersebut disaksikan oleh SUWARNO, S.Sos , Kepala Desa Terung selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa.

Demikian Berita Acara in dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dipertanggung jawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PIHAK KEDUA  
TOKO BESI  
**BERGAS REJEKI**

Desa Widorokandang No. 3  
Magetan  
Telp. 092 143 892 102

**SUYANTO**

PIHAK PERTAMA

**KUSBIYANTO**

Mengetahui  
Kepala Desa Terung  
Selaku Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa



**BERITA ACARA PEMBAYARAN KEDUA**

Nomor : 401/07.6/403.408.2/2021

Tanggal : 16 Agustus 2021

Pada hari ini Senin tanggal Enam Belas bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu bertempat di Kantor Desa Terung telah dilaksanakan pembayaran atas pekerjaan pengadaan Rehabilitasi Gedung TK RT 05 RW 02, antara :

- I. Nama : KUSBIYANTO  
Jabatan : Kasi/Kaur Keuangan selaku Pelaksana Kegiatan Anggaran  
Alamat : Desa Terung RT 04 RW 02 Kec. Panekan Kab. Magetan  
Selaku Pelaksana Kegiatan Anggaran, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
- II. Nama : SUYANTO  
Jabatan : Direktur/Pimpinan/Pemilik Toko Bangunan Bergas Rejeki  
Alamat : Desa Terung RT 04 RW 01 Kec. Panekan Kab. Magetan  
Selaku Penyedia, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berdasarkan Surat Perjanjian Nomor : 401/07.3/403.408.2/2021 tanggal : 28 Juli 2021 Pasal : 5 ayat 4 atas pekerjaan pengadaan Rehabilitasi Gedung TK RT 05 RW 02 telah membayar untuk pekerjaan pengadaan Rehabilitasi Gedung TK RT 05 RW 02 kepada PIHAK KEDUA senilai tagihan yang diajukan yaitu sebesar **Rp. 8.047.000,00** ( Delapan Juta Empat Puluh Tujuh Ribu rupiah).

PIHAK KEDUA berdasarkan Surat Perjanjian Nomor : 401/07.3/403.408.2/2021 tanggal: 28 Juli 2021 Pasal : 5 ayat 4 atas pekerjaan pengadaan pengadaan Rehabilitasi Gedung TK RT 05 RW 02 telah melaksanakan pekerjaan pengadaan pengadaan Rehabilitasi Gedung TK RT 05 RW 02 sesuai permintaan PIHAK PERTAMA dan telah menerima pembayaran atas pekerjaan tersebut senilai tagihan yang diajukan yaitu sebesar **Rp. 8.047.000,00** ( Delapan Juta Empat Puluh Tujuh Ribu rupiah).

Pembayaran tersebut disaksikan oleh SUWARNO, S.Sos, Kepala Desa Terung selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa.

Demikian Berita Acara in dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PIHAK KEDUA  
BERGAS REJEKI  
Jl. Porokandang No. 3  
Magetan  
Hp.082 143 892 102  
**SUYANTO**

Mengetahui  
Kepala Desa Terung  
Selaku Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa



PIHAK PERTAMA  
  
**KUSBIYANTO**

**BERITA ACARA SERAH TERIMA HASIL PEKERJAAN**

Nomor : 401/07.7/403.408.2/2021

Tanggal : 27 Agustus 2021

PEKERJAAN : Rehabilitasi Gedung TK RT 05 RW 02

Pada hari ini jumat tanggal dua puluh tujuh bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh satu bertempat di Kantor Desa Terung, telah dilaksanakan serah terima hasil pekerjaan Rehabilitasi Gedung TK RT 05 RW 02 antara :

- I. Nama : KUSBIYANTO  
Jabatan : Kasi/Kaur Keuangan selaku Pelaksana Kegiatan Anggaran  
Alamat : Desa Terung RT 04 RW 02  
Selaku Pelaksana Kegiatan Anggaran, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
- II. Nama : SUBINI  
Jabatan : Ketua Tim Pelaksana Kegiatan Pembangunan Rehabilitasi Gedung TK RT 05 RW 02  
Alamat : Desa Terung RT 01 RW 01  
Selaku wakil dari Tim Pelaksana Kegiatan, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK KEDUA menyatakan bahwa telah melaksanakan kegiatan **Pembangunan Sarana dan Prasarana Pedesaan** pekerjaan **Rehabilitasi Gedung TK RT 05 RW 02**, secara swakelola senilai **Rp.20.694.000,00** ( *Dua Puluh Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Rupiah* ) dengan uraian sebagai berikut :

No	Uraian Pekerjaan	Nilai Pekerjaan (Rp.)
<b>A</b>	<b>PENGADAAN MELALUI PENYEDIA DALAM</b>	
1.	Tenaga konsultan perencana	
2.	Pengadaan Kebutuhan Bahan Material	19.652.000,00
3.	Pengadaan Kebutuhan Alat	
4.	Pengadaan Kebutuhan Bahan/Material	1.042.000,00
5.	Kebutuhan Alat Tulis Kantor	
6.	Kebutuhan Biaya Informasi dan Penggandaan	
7.	Kebutuhan Biaya Makan Minum Rapat	
<b>B</b>	<b>BIAYA PENDUKUNG SWAKELOLA</b>	
1.	Hr. Ketua Pelaksana Kegiatan Anggaran	450.000,00
2.	Hr. Ketua Pelaksana TPK	350.000,00
3.	Hr. Sekretaris TPK	300.000,00
4.	Hr. Anggota TPK ( 1 orang )	300.000,00
5.	Hr. Tenaga pendamping dari Bagian PBJ	
6.	Hr. Tenaga pendamping dari Dinas Teknis	
7.	Hr. Tenaga pendamping unsur Pemerintah Desa	

8.	Hr. Tenaga administrasi	
9.	Hr. Tenaga Pelaksana unsur Masyarakat (Mandor)	
10.	Hr. Tenaga Pelaksana unsur Masyarakat (Tukang	510.000,00
11.	Hr. Tenaga Pelaksana unsur Masyarakat	2.250.000,00
12.	Kebutuhan Biaya Perjalanan Dinas	


PIHAK KEDUA menyerahkan kepada PIHAK PERTAMA dan PIHAK PERTAMA menerima dari PIHAK KEDUA seluruh hasil pekerjaan Rehabilitasi Gedung TK RT 05 RW 02 dalam keadaan baik.

Demikian Berita Acara ini dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PIHAK KEDUA

  
SUBINI

PIHAK PERTAMA

  
KUSBIYANTO

Mengetahui  
Kepala Desa Terung  
Selaku Pelaksana Pengelolaan Keuangan





PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN  
KECAMATAN PANEKAN  
KANTOR DESA TERUNG  
Jln. Raya Terung KM.2 No. 4 Kode Pos 63352

Terung, 27 Agustus 2021

Kepada :

Yth. Kepala Desa Terung Selaku  
Pemegang Kekuasaan Pengelolaan  
Keuangan Desa

Di Tempat

Nomor : 401/07.8/403.408.2/2021  
Lampiran : .....  
Hal : Penyerahan Hasil Kegiatan

Berdasarkan Keputusan Kepala Desa Nomor : 188/20/Kept/403.408.2 Tahun : 2021 tentang Pembentukan Pelaksanaan Kegiatan Anggaran serta Keputusan Kepala Desa Nomor : 188/21/Kept/403.408.2 Tahun : 2021 tentang Tim Pelaksana Kegiatan ( TPK ) dan setelah selesai dilaksanakannya Kegiatan Rehabilitasi Gedung TK RT 05 RW 02 pada 5 Agustus 2021, maka dengan ini kami laporkan dan serahkan hasil kegiatan tersebut.

Bersama ini kami lampirkan dokumen pendukung pelaksanaan kegiatan untuk melengkapi laporan dan penyerahan hasil kegiatan. Selanjutnya apabila dapat diterima dengan baik, maka Berita Acara Serah Terima Hasil Kegiatan dapat ditanda tangani.

Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Kasi/Kaur Keuangan  
Selaku Pelaksana Kegiatan  
Anggaran

KUSBIYANTO

**BERITA ACARA SERAH TERIMA HASIL KEGIATAN**

Nomor : 401/07.9/403.408.2/2021

Tangga : 27 Agustus 2021

KEGIATAN : Rehabilitasi Gedung TK RT 05 RW 02

Pada hari ini jumat tanggal dua puluh tujuh bulan agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh satu bertempat di Kantor Desa Terung, telah dilaksanakan serah terima hasil kegiatan Rehabilitasi Gedung TK RT 05 RW 02 antara :

- I. Nama : SUWARNO, S.Sos  
Jabatan : Kepala Desa Terung  
Alamat : Desa Terung RT 01 RW 02 Kec.Panekan Kab. Panekan  
Selaku Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
- II. Nama : KUSBIYANTO  
Jabatan : Kasi/Kaur Keuangan Selaku Pelaksana Kegiatan Anggaran  
Alamat : Desa Terung RT 04 RW 02  
Selaku Pelaksana Kegiatan Anggaran, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK KEDUA menyatakan bahwa telah melaksanakan kegiatan Pembangunan Saluran Irigasi Sijebloksikepuh (pintu keluar embung) secara Swakelola dan/atau melalui Penyedia senilai total anggaran yang telah digunakan sebesar **Rp. 20.694.000,00** ( Dua Puluh Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Rupiah ) dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian Pekerjaan	Nilai Pekerjaan (Rp.)
<b>A</b>	<b>PENGADAAN MELALUI PENYEDIA DALAM</b>	
	<b>PEKERJAAN PEMBANGUNAN SALURAN IRIGASI TERBUKA</b>	
1.	Tenaga konsultan perencana	
2.	Pengadaan Kebutuhan Bahan Material	19.652.000,00
3.	Pengadaan Kebutuhan Alat	
4.	Pengadaan Kebutuhan Bahan/Material	1.042.000,00
5.	Kebutuhan Alat Tulis Kantor	
6.	Kebutuhan Biaya Informasi dan Penggandaan	
7.	Kebutuhan Biaya Makan Minum Rapat	
<b>B</b>	<b>BIAYA PENDUKUNG SWAKELOLA</b>	
	<b>PEKERJAAN PEMBANGUNAN SALURAN IRIGASI TERBUKA</b>	
1.	Hr. Ketua Pelaksana Kegiatan Anggaran	450.000,00
2.	Hr. Ketua Pelaksana TPK	350.000,00
3.	Hr. Sekretaris TPK	300.000,00
4.	Hr. Anggota TPK ( 1 Orang )	300.000,00
5.	Hr. Tenaga pendamping dari Bagian PBJ	

6.	Hr. Tenaga pendamping dari Dinas Teknis	
7.	Hr. Tenaga pendamping unsur Pemerintah Desa	
8.	Hr. Tenaga administrasi	
9.	Hr. Tenaga Pelaksana unsur Masyarakat (Mandor)	
10.	Hr. Tenaga Pelaksana unsur Masyarakat (Tukang Batu)	510.000,00
11.	Hr. Tenaga Pelaksana unsur Masyarakat (Kuli/Pekerja)	2.250.000,00
12.	Kebutuhan Biaya Perjalanan Dinas	
<b>JUMLAH TOTAL</b>		<b>Rp. 20.694.000,00</b>

PIHAK KEDUA menyerahkan kepada PIHAK PERTAMA dan PIHAK PERTAMA menerima dari PIHAK KEDUA seluruh hasil kegiatan Rehabilitasi Gedung TK RT 05 RW 02 dalam keadaan baik.

Demikian Berita Acara ini dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PIHAK KEDUA

KUSBIYANTO









PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN  
KECAMATAN PANEKAN  
TIM PENGELOLA KEGIATAN (TPK)  
ALAMAT : JALAN RAYA TERUNG KM. 2 No. 4  
KODE POS 63352

DOKUMEN PENGADAAN BARANG / JASA  
Nomor : 410 / 403.403.8 / 2021  
Tanggal: 17 Desember 2021



KEGIATAN : PROYEK DANA DESA  
BIDANG : PEMBANGUNAN  
SUMBER DANA : DD  
KODE REKENING :  
TAHUN ANGGARAN : 2021  
NAMA PEKERJAAN : PENGASPALAN/ LAPIS ULANG JALAN SIPLOSO s/d SADON

PENGADAAN BARANG DAN JASA

LOKASI :

RT 01 RW 02 DESA TERUNG

BIAYA :

Rp. 34.540.500 ,- (*Tiga puluh empat juta lima ratus empat puluh ribu rupiah*)

PELAKSANA / PENYEDIA BARANG

**TOKO BANGUNAN  
BERGAS REJEKI**

ALAMAT : RT 04 RW 01 DESA TERUNG KECAMATAN PANEKAN  
KABUPATEN MAGETAN



PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN  
KECAMATAN PANEKAN  
KANTOR DESA TERUNG

Nomor : 410/01 /403.408.2/2021  
Lampiran : 1 Lembar  
Hal : Permintaan Penawaran

Terung, 13 Desember 2021  
Kepada:  
Yth Pemilik Toko Bergas Rejeki  
Di

Tempat

Sehubungan dengan akan dilaksanakan kegiatan Proyek Dana Desa (DD) dimana di dalamnya terdapat pekerjaan Pengaspalan Jalan Siploso s/d Sadon, guna mendukung kegiatan tersebut diperlukan pengadaan Kebutuhan Bahan Material yang akan Kami beli dari Toko Saudara.

Adapun Jenis barang/jasa, volume dan spesifikasi teknis yang kami perlukan adalah sebagai berikut:

No	Jenis Barang/Jasa	Volume	Satuan	Harga (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	Batu Belah	7	M3		
2	Pasir Urug	8	M3		
3	Batu Pecah 3-5mm	51	M3		
4	Batu Pecah 2-3mm	35	M3		
5	Batu Pecah 1-2mm	21	M3		
6	Batu pecah 0-5mm	7	M3		
7	Pasir lokal	5	M3		
8	Bis Beton 50cm	1	Buah		
9	Semen	1	zak		
10	Pasar Pasang	1	M3		
11	Cikrak	11	Buah		
12	Sapu	8	Buah		
13	Alat Bantu	3	M		

Sebagai persyaratan teknis bersama dengan ini kami lampirkan:

1. Spesifikasi Teknis;
2. Waktu Pelaksanaan Pekerjaan;
3. Formulir surat pernyataan kebenaran usaha.

Maka apabila saudara berminat dan bersedia melaksanakan pekerjaan tersebut, diminta segera mengajukan surat penawaran harga.

Surat penawaran dialamatkan kepada Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) pekerjaan Pengaspalan Jalan Siploso s/d Sadon. Pengadaan Kebutuhan bahan mateial dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Surat penawaran dibuat rangkap 1(satu) asli bermaterai Rp 10.000,00 dan harus sudah kami terima tanggal 2021
2. Surat penawaran dilampiri:
  - a. Daftar penawaran harga / Rincian Anggaran Biaya termasuk pajak;
  - b. Waktu Pelaksanaan;
  - c. Surat Pernyataan Kebenaran Usaha;
  - d. Foto copy Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) / Ijin Usaha lainnya; dan
  - e. Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Demikian Permintaan Penawaran ini kami sampaikan atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

Mengetahui,  
Pelaksana Kegiatan Pengaspalan Jalan  
Siploso s/d Sadon



KUSBIYANTO

Dikirim Oleh  
Tim Pelaksana Kegiatan (TPK)  
Pengaspalan Jalan Siploso s/d Sadon



SUBINI



PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN  
**KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU**  
 Jl. Paniswan No. 5, Telp. (0351) 891321 Kode pos. 62113  
 Website : [www.kppp.magetan.go.id](http://www.kppp.magetan.go.id) / Email : [kppp@magetan.go.id](mailto:kppp@magetan.go.id)  
 MAGETAN

P-1

**SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP)**  
**NOMOR : 242/13.14/403.210/SIUP.KV/2016**

NAMA PERUSAHAAN	UD. BERGAS REJENI	
NAMA PENANGGUNG JAWAB JABATAN	SUYANTO Pemilik	
ALAMAT PERUSAHAAN	Bedaq Pasar Wotan No.03, Da. Widyakandung Kec. Panekan, Kab. Magetan	
NOMOR TELEPON	082143892102 / 085858383583	FAX : -
MODAL DAN KEKAYAAN BERSIH PERUSAHAAN (TAK TERMASUK TANAH DAN BANGUNAN)	Rp. 100.000.000 (Seratus juta rupiah)	
KELEMBAGAAN	Pengecer	
KEGIATAN USAHA (KBLI)	PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS SARANG DAN BAHAN BANGUNAN, CAT DAN KACA DI TOKO (4752)	
BARANG JASA DAGANGAN TAMA	Bahan Bangunan	


DOKUMEN BERLAKU UNTUK MELAKUKAN KEGIATAN USAHA PERDAGANGAN DISERTA  
 DENGAN REPUBLIK INDONESIA, SELAMA PERUBAHAN MASIH MENJALANKAN USAHA  
 DAN WAJIB DIDAFTAR ULANG SETIAP 5 (LIMA) TAHUN SEKALI SELAMERT - LAMBERTNYA  
 BERGAL 05 Mei 2021



Di keluarkan di MAGETAN  
 Pada Tanggal 03 Mei 2016

AR. BUPATI MAGETAN  
 KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU  
 KABUPATEN MAGETAN

JOKO TRIHONO, S.H., M.S.  
 Pembina  
 NIP. 3750418 198303 1 007



NO. 36 430 000

WAKIL



PERHATIAN

- Untuk lebih jelasnya...
- Untuk lebih jelasnya...
- Untuk lebih jelasnya...

BERSAMA ANDA MENBANGUN

**LAMPIRAN SURAT PERMINTAAN PENAWARAN**

No	Jenis Barang/Jasa	Volume	Satuan	Spesifikasi Teknis
1	Batu Belah	7	M3	
2	Pasir Urug	8	M3	
3	Batu Pecah 3-5mm	51	M3	
4	Batu Pecah 2-3mm	35	M3	
5	Batu Pecah 1-2mm	21	M3	
6	Batu pecah 0-5mm	7	M3	
7	Pasir lokal	5	M3	
8	Bis Beton 50cm	1	Buah	
9	Semen	1	zak	
10	Pasar Pasang	1	M3	
11	Cikrak	11	Buah	
12	Sapu	8	Buah	
13	Alat Bantu	3	M	

# TOKO BANGUNAN BERGAS REJEKI

Desa Terung RT 04 RW 01 Kec. Panekan Kab. Magetan

Nomor : 005/BR/001/2021  
Lampiran : 1 Lembar  
Hal : Penawaran Harga

Terung, 13 Desember 2021  
Kepada :  
Yth. Tim Pelaksana Kegiatan Pengaspalan  
Jalan Siploso s/d Sadon  
Di  
Desa Terung

Menanggapi Permintaan Penawaran dari Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Pekerjaan Pengaspalan Jalan Siploso s/d Sadon, pengadaan Kebutuhan bahan Material Nomor 401/01/403.408.2/2021 tanggal 13 Desember 2021 hal permintaan penawaran, maka bersama ini kami mengajukan penawaran harga untuk melaksanakan pekerjaan tersebut.

Adapun harga penawaran yang kami ajukan adalah sebesar **Rp. 35.345.500,00** (*Tiga puluh lima juta tiga ratus empat puluh lima ribu lima ratus rupiah*) dengan rincian sebagai mana terlampir.

Sesuai dengan persyaratan yang diminta bersama ini kami sampaikan:

1. Daftar penawaran harga / Rincian Anggaran Biaya termasuk pajak;
2. Waktu Pelaksanaan;
3. Surat Pernyataan Kebenaran Usaha;
4. Foto copy Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP); dan
5. Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Demikian surat penawaran harga kami buat untuk menjadikan periksa.

Direktur/Pimpinan/Pemilik  
Toko Bangunan Bergas Rejeki  
**BERGAS REJEKI**  
Jl. Widorokandang No. 3  
Magetan  
Hp. 021 43 892 102

SUYANTO



**LAMPIRAN SURAT PENAWARAN**

Daftar Penawaran Harga / Rincian Anggaran Biaya Termasuk Pajak :

No	Jenis Barang/Jasa	Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
1	Batu Belah	7	M3	230.000	1.610.000
2	Pasir Urug	8	M3	140.000	1.120.000
3	Batu Pecah 3-5mm	51	M3	235.000	11.985.000
4	Batu Pecah 2-3mm	35	M3	235.000	8.225.000
5	Batu Pecah 1-2mm	21	M3	240.000	5.040.000
6	Batu pecah 0-5mm	7	M3	250.000	1.750.000
7	Pasir lokal	5	M3	230.000	1.150.000
8	Bis Beton 50cm	1	Buah	100.000	100.000
9	Semen	1	zak	47.000	47.000
10	Pasar Pasang	1	M3	230.000	230.000
11	Cikrak	11	Buah	25.000	275.000
12	Sapu	8	Buah	15.000	120.000
13	Alat Bantu	3	M	16.000	48.000
<b>JUMLAH TOTAL</b>					<b>31.700.000</b>
<b>Terbilang : # Tiga puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah#</b>					

Direktur/Pimpinan/Pemilik  
Toko Bangunan Bermas Rejeki  
**BERGAS REJEKI**  
Pasir Prokandang No. 3  
Magetan  
Telp. 082 143 892 102  
**SUYANTO**

**TOKO BANGUNAN  
BERGAS REJEKI**  
Desa Terung RT 04 RW 01 Kec. Panekan Kab. Magetan

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SUYANTO  
Jabatan : Pemilik Toko  
Perusahaan : UD. BERGAS REJEKI  
Alamat Perusahaan : Bedak Pasar Wotan No.3, Ds. Widorokandang  
Ijin Usaha : Perdagangan eceran khusus barang dan bahan bangunan,cat dan kaca di toko (4752)  
No Tlp/Fax/HP : 081243892102 / 085856383583

Dengan ini menyatakan bahwa kantor perusahaan beralamat/berdomisili sebagaimana yang telah kami nyatakan di atas adalah benar adanya sesuai fakta dilapangan dan dokumen legalitas perusahaan kami.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan penuh rasa tanggung jawab.Apabila dikemudian hari Surat Pernyataan ini tidak benar dan/atau ada pemalsuan, maka perusahaan yang kami wakili tersebut diatas bersedia dikenakan sanksi berupa sanksi administratif, sanksi pencabutan SIUP/Ijin Usaha yang lain, gugatan secara perdata dan/atau sanksi lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Direktur/Pimpinan/Pemilik  
Toko Bangunan Bergas Rejeki  
Pasar Widorokandang No.3  
Magetan  
Hp. 081243892102

SUYANTO



PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN  
KECAMTAN PANEKAN  
KANTOR DESA TERUNG  
Jln. Raya Terung KM.2 No. 4 Kode Pos 63352

Terung, 13 Desember 2021

Nomor : 410/01/403.408.2/2021  
Lampiran : 1 Lembar  
Hal : Undangan

Kepada:  
Yth. Pemilik Toko Bergas Rejeki  
Di

Tempat

Menanggapi surat penawaran harga saudara Nomor : 005/BR/01/2021 tanggal : 13 Desember 2021 hal : Penawaran Harga untuk pekerjaan pengadaan Kebutuhan bahan material, bersama ini kami sampaikan hal – hal sebagai berikut:

1. Setelah menerima dan mempelajari isi surat penawaran harga Saudara pada prinsipnya kami tidak berkeberatan, tetapi berdasarkan harga penawaran yang Saudara ajukan kami perlu melakukan negosiasi harga.

2. Untuk keperluan dimaksud kami mengharap kehadiran Saudara besok pada:

Hari : Selasa  
Tanggal : 14 Desember 2021  
Jam : 09.00 WIB  
Tempat : Kantor Desa Terung  
Acara : Negosiasi Harga

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Mengetahui,  
Kasi/Kaur Keuangan  
Selaku Pelaksana Kegiatan Anggaran  
Pengaspalan Jalan Siploso s/d Sadon

  
KUSBIYANTO

Dikirim Oleh  
Tim Pelaksana Kegiatan (TPK)  
Pengaspalan Jalan Siploso s/d Sadon

  
SUBINI

**BERITA ACARA HASIL NEGOSIASI HARGA**

Nomor : 401/01/403.408.2/2021

Tanggal : 14 Desember 2021

PEKERJAAN : Pengaspalan Jalan Siploso s/d Sadon

Pada hari ini Selasa tanggal empat belas bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu dengan mengambil tempat di Kantor desa Terung, kami yang bertanda tangan di bawah ini telah melakukan Negosiasi (Tawar Menawar) Harga atas pekerjaan pengadaan Kebutuhan bahan material.

Rapat dipimpin oleh Ketua Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dengan pihak Penyedia Barang/Jasa dari Toko Bangunan Bergas Rejeki pada saat negosiasi harga pihak penyedia jasa yang dihadiri / diwakili oleh Sdr SUYANTO menyatakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pihak penyedia Barang/Jasa dari Toko Bangunan Bergas Rejeki menyatakan telah menerima semua berkas yang berkaitan dengan proses Permintaan Penawaran pekerjaan pengadaan Kebutuhan bahan material.
2. Bahwa pihak penyedia Barang/Jasa dari Toko Bangunan Bergas Rejeki menyambut baik dan mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang telah diberikan selama ini dan semoga kerjasama yang telah berjalan dapat dilanjutkan.

Adapun mengenai pengajuan penawaran untuk melaksanakan kegiatan tersebut disampaikan sebagai berikut:

- a. Besarnya jumlah penawaran harga yang diajukan oleh Penyedia Barang/Jasa dari Toko Bangunan Bergas Rejeki adalah sebesar **Rp. 35.345.500,00** (*Tiga puluh lima juta tiga ratus empat puluh lima ribu lima ratus rupiah*) termasuk pajak;
- b. Adapun mengenai rincian dari jumlah penawaran tersebut dapat dilihat secara rinci dalam surat penawaran harga penyedia;
- c. Setelah dilakukan beberapa pembicaraan baik menyangkut negosiasi serta beberapa klarifikasi maka kedua belah pihak secara bersama-sama telah menyepakati pengurangan atas penawaran yang diajukan penyedia Barang/Jasa dari Toko Bangunan Bergas Rejeki sebesar **Rp. 35.345.500,00** (*tiga puluh lima juta tiga ratus empat puluh lima ribu lima ratus rupiah*) menjadi sebesar **Rp.34.540.500,00** (*tiga puluh empat juta lima ratus empat puluh ribu lima ratus rupiah*) termasuk beban pajak dan bea materai yang harus dibayar penyedia Barang/Jasa dari Toko Bangunan Bergas Rejeki dan hasil kesepakatan ini terlampir sebagaimana rincian sebagai berikut :

No	Jenis Barang/ Jasa	Vol	Sat	Harga Penawaran (Rp.)	Jumlah Harga Penawaran (Rp.)	Harga Negosiasi Riil (Rp)	Jumlah Harga Negosiasi (Rp)
1	Batu Belah	7	M3	230.000	1.610.000	225.000	1.575.000
2	Pasir Urug	8	M3	140.000	1.120.000	137.500	1.100.000
3	Batu Pecah 3-5mm	51	M3	235.000	11.985.000	231.250	11.793.750
4	Batu Pecah 2-3mm	35	M3	235.000	8.225.000	231.250	8.093.750
5	Batu Pecah 1-2mm	21	M3	240.000	5.040.000	237.500	4.750.000
6	Batu pecah 0-5mm	7	M3	250.000	1.750.000	248.000	1.736.000
7	Pasir lokal	5	M3	230.000	1.150.000	225.000	1.125.000
8	Bis Beton 50cm	1	Buah	100.000	100.000	100.000	100.000
9	Semen	1	zak	47.000	47.000	46.000	46.000
10	Pasar Pasang	1	M3	230.000	230.000	225.000	225.000
11	Cikrak	11	Buah	25.000	275.000	20.000	220.000
12	Sapu	8	Buah	15.000	120.000	15.000	120.000
13	Alat Bantu	3	M	16.000	48.000	15.000	45.000
<b>JUMLAH</b>					<b>31.700.000</b>		<b>30.929.500</b>
<b>Pajak PPN</b>					<b>3.170.000</b>		<b>3.140.000</b>
<b>Pajak PPH</b>					<b>475.500</b>		<b>471.000</b>
<b>JUMLAH TOTAL</b>					<b>35.345.500</b>		<b>34.540.500</b>

- d. Selanjutnya masing-masing pihak bersepakat untuk menuangkan proses Permintaan Penawaran ini dalam bentuk pembelian berupa setruk/nota/kuitansi, ataupun Surat perjanjian atas nama Kasi/Kaur keuangan sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran dengan Penyedia.


Demikian Berita Acara Negosiasi ini dibuat rangkap 2 (dua) dan mempunyai kekuatan hokum yang sama untuk dipertanggung jawabkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Direktur/Pimpinan/Pemilik  
Toko Bangunan Bergas Rejeki

TOKO BESI  
**BERGAS REJEKI**  
Pasar Widorokandang No. 3  
Magetan  
Telp. 082 143 892 102

SUYANTO

Tim Pelaksana Kegiatan (TPK)  
Pengaspalan Jalan Siploso s/d Sadon

  
SUBINI

**BERITA ACARA PEMERIKSAAN HASIL PEKERJAAN**

Nomor : 410/01/403.408.2/2021

Tanggal : 27 Desember 2021

PEKERJAAN : Pengaspalan Jalan Siploso s/d Sadon

Pada hari ini Semin tanggal dua puluh tujuh Desember tahun dua ribu dua puluh satu dengan mengambil tempat di Kantor desa Terung, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

No	Nama	Jabatan
1.	KUSBIYANTO	PKA
2.	SUBINI	Ketua TPK
3.	SRI PUJI LESTARI	Sekretaris TPK
4.	SUKESI	Anggota TPK
5.	DARMINTO	Anggota TPK
6.	JOKO SUPRIYANTO	Anggota TPK
5.	SUYANTO	Direktur/Pimpinan Pemilik Toko Bangunan Bergas Rejeki.

Berdasarkan Keputusan Kepala Desa Terung Nomor:188/ 21 /Kept/403.408.2/2021 tanggal: 16 Januari 2021 tentang: Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dan Pekerjaan : pengadaan Kebutuhan bahan material:


- I. Telah secara bersama-sama antara TPK dan Penyedia melakukan pemeriksaa natas hasil pelaksanaan pekerjaan pengadaan Kebutuhan bahan material yang telah dikerjakan oleh PKA KUSBIYANTO dengan penyedia barang Toko bangunan BERGAS REJEKI.
- II. Hasil pemeriksaan tersebut adalah sebagai berikut :
  - 1) Bahwa pelaksanaan pekerjaan telah dikerjakan sesuai spesifikasi teknis dengan baik sebagaimana yang tertuang dalam RAB
  - 2) Pelaksanaan pekerjaan telah mencapai kemajuan hasil pekerjaan sebesar 100 %( seratus persen).
- III. Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut maka pekerjaan dapat diterima.

Demikian Berita Acara ini dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dipertanggung jawabkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penyedia  
Direktur/Pimpinan/Pemilik  
Toko Bergas Rejeki  
**BERGAS REJEKI**  
Pasar Widorokandang No. 3  
Magetan  
No. 082 143 892 102  
SUYANTO

Tim Pelaksana Kegiatan Pengaspalan Jalan Siploso s/d Sadon


1. SUBINI

  
.....

2. SRI PUJI LESTARI

  
.....

3. SUKESI

  
.....

4. DARMINTO

  
.....

5. JOKO SUPRIYANTO

  
.....

Menyetujui Kasi/Kaur Keuangan selaku  
Pelaksana Kegiatan Anggaran



KUSBIYANTO

## SURAT PERJANJIAN

Nomor : 401/01/403.408.2/2021

Tanggal: 15 Desember 2021

PEKERJAAN: Pengaspalan/ Lapis ulang Jalan Siploso RT 01 RW 02

Pada hari ini Rabu tanggal lima belas bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu bertempat di Kantor Desa Terung, kami yang bertandatangan dibawah ini:

I. Nama : KUSBIYANTO  
Jabatan : Kasi/Kaur Keuangan selaku Pelaksana Kegiatan Anggaran  
Alamat : Desa Terung RT 04 RW 02 Kec. Panekan Kab. Magetan  
Selaku Pelaksana Kegiatan Anggaran, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

II. Nama : SUYANTO  
Jabatan : Direktur/Pimpinan/Pemilik Toko Bergas  
Rejeki  
Alamat : Desa Terung RT 04 RW 01 Kec. Panekan Kab. Magetan  
Selaku Penyedia, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Untuk selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA disebut PARA PIHAK.  
Bahwa PARA PIHAK telah sepakat dan setuju untuk mengadakan perjanjian, dengan ketentuan sebagai berikut:

### Pasal 1

#### RUANG LINGKUP PEKERJAAN

Ruang lingkup pekerjaan dalam perjanjian ini adalah pengadaan Kebutuhan Bahan Material untuk kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pedesaan dimana di dalamnya terdapat pekerjaan pengaspalan jalan Siploso s/d Sadon

### Pasal 2

#### NILAI PEKERJAAN

Nilai pekerjaan yang disepakati untuk penyelesaian pekerjaan dalam perjanjian ini sebesar **Rp. 34.540.500,00** (tiga puluh empat juta lima ratus empat puluh ribu lima ratus rupiah), termasuk pajak.

### Pasal 3

#### HAK DAN KEWAJIBAN

- 1) PIHAK PERTAMA berhak menerima hasil pekerjaan tepat pada waktunya.
- 2) PIHAK PERTAMA berkewajiban membayar biaya penyelesaian pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- 3) PIHAK KEDUA berhak atas pembayaran untuk penyelesaian pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- 4) PIHAK KEDUA berkewajiban menyerahkan hasil pekerjaan tepat pada waktunya.



Pasal 4  
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN

Jangka waktu untuk menyelesaikan pekerjaan adalah dua belas hari mulai tanggal lima belas Desember sampai dengan dua puluh tujuh Desember dua ribu dua puluh satu sehingga pekerjaan harus selesai dan diserahkan pada tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh satu.

Pasal 5  
PEMBAYARAN PEKERJAAN

- 1) Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PIHAK PERTAMA KUSBIYANTO, dengan ketentuan :
  - a. PIHAKKEDUA telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;
  - b. Pembayaran harus dipotong denda (apabila ada), dan pajak.
- 2) Pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) dan Berita Acara Serah Terima ditandatangani.
- 3) PIHAK PERTAMA KUSBIYANTO dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pengajuan permintaan pembayaran dari PIHAKKEDUA harus sudah mengajukan surat permintaan pembayaran kepada SUYANTO.
- 4) Bila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi alasan untuk menunda pembayaran. PIHAK PERTAMAKUSBIYANTO dapat meminta PIHAKKEDUA untuk menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal yang sedang menjadi perselisihan.

Pasal 6  
PERUBAHAN SURAT PERJANJIAN

- 1) Surat Perjanjian hanya dapat diubah melalui Perubahan Surat Perjanjian (Addendum Surat Perjanjian) dengan persetujuan Kepala Desa.
- 2) Perubahan Surat Perjanjian dapat dilakukan dalam hal :
  - a. Terjadi keadaan Kahar; atau
  - b. Terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis/KAK.
- 3) Dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis/KAK sebagaimana dimaksud pada ayat 2) huruf b pada pasal ini, PIHAK PERTAMA bersama PIHAKKEDUA melakukan perubahan surat perjanjian yang meliputi perubahan:
  - a. Spesifikasi Teknis sesuai dengan kondisi lapangan;
  - b. Menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam Surat Perjanjian;
  - c. Mengubah jadwal pelaksanaan pekerjaan.
- 4) Untuk kepentingan perubahan Surat Perjanjian, PIHAK PERTAMA dapat meminta pertimbangan dari Tim Teknis (apabila ada).
- 5) Dalam hal perubahan surat perjanjian memerlukan perubahan anggaran, PIHAK PERTAMA dapat melakukan perubahan surat perjanjian setelah dilakukan penyesuaian dokumen anggaran.
- 6) Penyesuaian dokumen anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat 5) pada pasal ini harus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan keuangan desa.

Pasal 7  
FORCE MAJURE

- 1) Yang dimaksud dengan force majeure adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kemampuan PARA PIHAK yang tidak dapat diperhitungkan sebelumnya.
- 2) Apabila terjadi keadaan force majeure sebagaimana dimaksud ayat 1) pasal ini, maka PARA PIHAK terbebas dari kewajiban yang harus dilaksanakan.

Pasal 8  
PEMUTUSAN SURAT PERJANJIAN

- 1) PIHAK PERTAMA secara sepihak dapat melakukan pemutusan Surat Perjanjian apabila:
  - a. Waktu keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat kesalahan PIHAK KEDUA sudah melampaui 50 hari kalender; dan
  - b. PIHAK KEDUA lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA.
- 2) Apabila PIHAK KEDUA terbukti melakukan Korupsi Kolusi Nepotisme, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang.

Pasal 9  
SANKSI

Apabila penyelesaian pekerjaan melebihi batas waktu yang disepakati maka PIHAK KEDUA harus membayar denda sebesar 1 % per hari dari nilai pekerjaan sesuai Surat perjanjian dengan nominal sebesar =  $1\% \times \text{Rp. } 34.540.500,00$  (tiga puluh empat juta lima ratus empat puluh ribu lima ratus rupiah) = **Rp. 345.405,00** (tiga ratus empat puluh lima empat ratus lima rupiah).


Pasal 10  
SERAH TERIMA PEKERJAAN

- 1) Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen), PIHAK KEDUA mengajukan permintaan secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA untuk penyerahan pekerjaan;
- 2) Sebelum dilakukan serah terima, PIHAK PERTAMA melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan;
- 3) PIHAK PERTAMA dalam melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan dibantu oleh Tim Pengelola Pekerjaan (TPK) dan tim teknis (apabila ada);
- 4) Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, PIHAK KEDUA wajib memperbaiki/menyelesaikannya, atas perintah PIHAK PERTAMA;
- 5) PIHAK PERTAMA menerima hasil pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Surat Perjanjian;
- 6) Pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus persen) dari biaya sesuai Surat Perjanjian setelah pekerjaan selesai.

Pasal 11  
KETENTUAN PENUTUP

Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PIHAK KEDUA  
BBRGAS REJBKI  
KORPORASI  
Jalan ... No 1  
Kecamatan ...  
Kabupaten ...  
Telp. 082 143 892 102  
  
SUYANTO

PIHAK PERTAMA  
  
KUSBIYANTO

Mengetahui,  
Kepala Desa Terung  
Selaku Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa

  
SUWARNO, S.Sos

**BERITA ACARA SERAH TERIMA HASIL PEKERJAAN**

Nomor : 401/01/403.408.2/2021

Tanggal : 27 Desember 2021

PEKERJAAN : Pengaspalan/Lapis Ulang Jalan Siploso s/d Sadon

Pada hari ini senin tanggal dua puluh tujuh bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu bertempat di Kantor Desa Terung, telah dilaksanakan serah terima hasil pekerjaan Pengaspalan/Lapis Ulang Jalan Siploso s/d Sadon antara


- I. Nama : KUSBIYANTO
- Jabatan : Kasi/Kaur Keuangan selaku Pelaksana Kegiatan Anggaran
- Alamat : Desa Terung RT 04 RW 02 Kec. Panekan Kab. Magetan
- Selaku Pelaksana Kegiatan Anggaran, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
  
- II. Nama : SUYANTO
- Jabatan : Direktur/Pimpinan/Pemilik Toko Bangunan Bergas Rejeki
- Alamat : Desa Terung RT 04 RW 01 Kec. Panekan Kab. Magetan
- Selaku Penyedia, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK KEDUA menyatakan bahwat telah memeriksa dan menerima hasil pekerjaan Pengaspalan jalan Siploso s/d Sadon yang dikerjakan oleh PIHAK KEDUA, sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan, dalam keadaan baik dan sesuai dengan Surat Perjanjian Nomor 401/01/403.408.2/2021 Tanggal 15 Desember 2021

PIHAK KEDUA menyerahkan kepada PIHAK PERTAMA dan PIHAK PERTAMA menerima dari PIHAK KEDUA seluruh hasil pekerjaan Pengaspalan/ lapis ulang Siploso s/d Sadon dalam keadaan baik.

Demikian Berita Acara ini dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PIHAK KEDUA



SUYANTO

PIHAK PERTAMA

KUSBIYANTO

Mengetahui  
Kepala Desa Terung  
Selaku Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa



SUWARNO, S.Sos

**BERITA ACARA PEMBAYARAN KE SATU**

Nomor : 401/01/403.408.2/2021

Tanggal : 21 Desember 2021

Pada hari ini selasa tanggal dua puluh satu bulan desember tahun dua ribu dua puluh satu bertempat di Kantor Desa Terung telah dilaksanakan pembayaran atas pekerjaan pengadaan Pengaspalan/ Lapis Ulang Jalan Siploso s.d Sadon antara:

- I. Nama : KUSBIYANTO  
Jabatan : Kasi/Kaur Keuangan selaku Pelaksana Kegiatan Anggaran  
Alamat : Desa Terung RT 04 RW 02 Kec. Panekan Kab. Magetan  
Selaku Pelaksana Kegiatan Anggaran, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
- II. Nama : SUYANTO  
Jabatan : Direktur/Pimpinan/Pemilik Toko Bangunan Bergas Rejeki  
Alamat : Desa Terung RT 04 RW 01 Kec. Panekan Kab. Magetan  
Selaku Penyedia, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berdasarkan Surat Perjanjian Nomor :401/01/403.408.2/2021 tanggal : 15 Desember 2021 Pasal : 5 ayat 4 atas pekerjaan Pengaspalan/ Lapis Ulang Jalan Siploso s.d Sadon telah membayar untuk pekerjaan tersebut kepada PIHAK KEDUA senilai tagihan yang diajukan yaitu sebesar **Rp.34.540.000,00** (Tiga puluh empat juta lima ratus empat puluh ribu rupiah)

PIHAK KEDUA berdasarkan Surat Perjanjian Nomor :401/01/403.408.2/2021 tanggal :15 Desember 2021 Pasal : 5 ayat 4 atas pekerjaan pengadaan Paving Jalan RT 03 RW 02 telah melaksanakan pekerjaan Pengaspalan/ Lapis Ulang Jalan Siploso s.d Sadon sesuai permintaan PIHAK PERTAMA dan telah menerima pembayaran atas pekerjaan tersebut senilai tagihan yang diajukan yaitu sebesar **Rp.34.540.000,00** (Tiga puluh empat juta lima ratus empat puluh ribu rupiah)

Pembayaran tersebut disaksikan oleh SUWARNO, S.Sos . Kepala Desa Terung selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa.

Demikian Berita Acara ini dibuat rangkap2(dua) masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dipertanggung jawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PIHAK KEDUA

SUYANTO

PIHAK PERTAMA

KUSBIYANTO

Mengetahui  
Kepala Desa Terung  
Selaku Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa



Nomor : 401/01/403.408.2/2021  
Lampiran : .....  
Hal : Penyerahan Hasil Kegiatan

Terung, 31 Desember 2021

Kepada :

Yth. Kepala Desa Terung Selaku  
Pemegang Kekuasaan Pengelolaan  
Keuangan Desa

Di Tempat

Berdasarkan Keputusan Kepala Desa Nomor : 188/20/Kept/403.408.2 Tahun : 2021 tentang Pembentukan Pelaksanaan Kegiatan Anggaran serta Keputusan Kepala Desa Nomor : 188/21/Kept/403.408.2 Tahun : 2021 tentang Tim Pelaksana Kegiatan ( TPK ) dan setelah selesai dilaksanakannya Kegiatan Pengaspalan/ Lapis ulang Siploso s.d Sadon pada 31 Desember 2021, maka dengan ini kami laporkan dan serahkan hasil kegiatan tersebut.

Bersama ini kami lampirkan dokumen pendukung pelaksanaan kegiatan untuk melengkapi laporan dan penyerahan hasil kegiatan. Selanjutnya apabila dapat diterima dengan baik, maka Berita Acara Serah Terima Hasil Kegiatan dapat ditanda tangani.

Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Kasi/Kaur Keuangan  
Selaku Pelaksana Kegiatan Anggaran



**KUSBIYANTO**

**BERITA ACARA SERAH TERIMA HASIL KEGIATAN**

Nomor : 401/01/403.408.2/2021

Tangga : 27 Desember 2021

KEGIATAN: Pengaspalan/ Lapis Ulang Jalan Siploso s.d Sadon

Pada hari ini Senin tanggal dua puluh tujuh Desember tahun dua Ribu Dua Puluh satu bertempat di Kantor Desa Terung, telah dilaksanakan serah terima hasil kegiatan Pengaspalan/ Lapis Ulang Jalan Siploso s.d Sadon antara:

- I. Nama : SUWARNO, S.Sos  
Jabatan : Kepala Desa Terung  
Alamat : Desa Terung RT 01 RW 02 Kec. Panekan Kab. Panekan  
Selaku Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
- II. Nama : KUSBIYANTO  
Jabatan : Kasi/Kaur Keuangan Selaku Pelaksana Kegiatan Anggaran  
Alamat : Desa Terung RT 04 RW 02  
Selaku Pelaksana Kegiatan Anggaran, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK KEDUA menyatakan bahwa telah melaksanakan kegiatan Pengaspalan Jalan Siploso s.d Sadon secara Swakelola dan/atau melalui Penyedia senilai total anggaran yang telah digunakan sebesar **34.540.000,00** (Tiga puluh empat juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut

No	Uraian Pekerjaan	Nilai Pekerjaan (Rp.)
<b>A</b>	<b>PENGADAAN MELALUI PENYEDIA DALAM PEKERJAAN PENGASPALAN JALAN SIPLOSO</b>	
1.	Tenaga konsultan perencana	34.540.000,00
2.	Pengadaan Kebutuhan Bahan Material	
3.	Pengadaan Kebutuhan Alat	900.000,00
4.	Pengadaan Mobilisasi	1.600.000,00
5.	Pengadaan Sewa Wales	120.000,00
6.	Kebutuhan Biaya Banner	300.000,00
7.	Kebutuhan Minyak Solar dan Kayu Bakar	22.687.500,00
8.	Pengadaan Aspal Bitumen	
<b>B</b>	<b>BIAYA PENDUKUNG SWAKELOLA PEKERJAAN PENGASPALAN JALAN SIPLOSO</b>	
1.	Hr. Ketua Pelaksana Kegiatan Anggaran	576.000,00
2.	Hr. Ketua Pelaksana TPK	350.000,00
3.	Hr. Sekretaris TPK	300.000,00
4.	Hr. Anggota TPK	@300.000 x 3 = 900.000,00
5.	Hr. Tenaga pendamping dari Bagian PBJ	
6.	Hr. Tenaga pendamping dari Dinas Teknis	800.000,00
7.	Hr. Tenaga pendamping unsur Pemerintah Desa	
8.	Hr. Tenaga administrasi	
9.	Hr. Tenaga Pelaksana unsur Masyarakat (Khathir Aspal)	6.970.000,00
10.	Hr. Tenaga Pelaksana unsur Masyarakat (Tukang Batu)	85.000,00
11.	Hr. Tenaga Pelaksana unsur Masyarakat (Kuli/Pekerja)	11.700.000,00
	<b>JUMLAH TOTAL</b>	<b>81.828.500,00</b>

PIHAK KEDUA menyerahkan kepada PIHAK PERTAMA dan PIHAK PERTAMA menerima dari PIHAK KEDUA seluruh hasil kegiatan Pembangunan Pengaspalan Jalan Siploso s/d Sadon dalam keadaan baik.

Demikian Berita Acara ini dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dipertanggung jawabkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PIHAK KEDUA



KUSBIYANTO

